



Ås kommune
Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune

2. tertialrapport 2019



Ås sentrum



Innhold

Innledning	3
1. Økonomi og tjenester	4
1.1 Økonomiske resultater per tjeneste	5
1.2 Driftsstatus for tjenestene	6
1.2.1 Barnehage	6
1.2.2 Grunnskoleopplæring	6
1.2.3 Kultur, idrett og fritid	7
1.2.4 Kommunehelse.....	8
1.2.5 Barnevern.....	9
1.2.6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester	10
1.2.7 Tjenester til hjemmeboende.....	10
1.2.8 Pleie og omsorgstjenester i institusjon	11
1.2.9 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø	12
1.2.10 Administrasjon og styring	12
1.2.11 Eiendomsforvaltning og utleie	13
1.2.12 Samferdsel	14
1.2.13 Brann og ulykkesvern.....	14
1.2.14 Vann, avløp- og renovasjonstjenester	14
1.2.15 Felles inntekter og utgifter	15
1.3 Finansforvaltning	16
1.4 Investeringsprogrammet – status i utvalgte prosjekter	19
2. Rapportering på hovedsatsinger	22
I dette kapitlet rapporteres det på hovedsatsninger og verbaltiltak som er beskrevet i Handlingsprogram 2019-2022.....	22
2.1 Miljø	22
2.2 Mangfold	25
2.3 Muligheter.....	27
2.4 Ås kommune som organisasjon.....	28
2.5 Verbalvedtak	29
Vedlegg 1: Rapportering Ås kulturhus	32
Kino	33
Vedlegg 2: Investeringsprosjekter	35
Vedlegg 3: Oppfølging av politiske vedtak	45

Innledning

Økonomisk styrer vi mot et netto driftsresultat på ca 1%. Noen enheter har utfordringer, men helheten skal jobbe for å tilpasse driften mot 0. Dette vil kunne innebære noen kutt i tjenestetilbud mot slutten av året.

Mange tunge saker var i arbeid for å kunne vedtas i denne valgperioden så tempoet er høyt også i 2. tertialperiode. Rustad skole er ferdig til skolestart – et nytt stort løft for kommunens barn.

Områdereguleringen i sentrum har skapt stort engasjement og mange folkemøter med involverte innbyggere er gjennomført i perioden.

Med ny kommunalsjef og nye virksomhetsledere på plass har det vært stor aktivitet i å jobbe med roller og oppgaver i ny organisasjon. Det er spennende og utviklende for organisasjonen og alle som står midt i det.

Færre barn i kommunen krever reduksjon i omfang av barnehageplasser og det kreves fleksibilitet i forhold til hvor vi stenger ned avdelinger. Hvor ansatte skal sitte når leiekontrakter i sentrum går ut, er en pågående vanskelig sak som berører mange arbeidstakere og krever snarlig løsning.

Det er store avgjørelser som skal tas ved utbygging av Åsgård skole. Noe kan få følgekonskvenser for økonomi og organisasjonen ellers.

God lesning.

Trine Christensen





Rådmann

1. Økonomi og tjenester

I dette kapittelet presenteres en økonomisk status hittil i år med prognosetall for året.

Indikatorer

Følgende avvikskategorier er etablert:

-  Balanse
-  Moderat avvik (merutgift/mindreinntekt)
-  Vesentlig avvik (merutgift/mindreinntekt)
-  Mindreforbruk/merinntekt

Forklaring av begreper

- *Årsprognose*: Prognosetallene gir en indikasjon på forventet årsresultat. Tallene er basert på en vurdering av den enkelte enhets økonomiske stilling. Mindre avvik skal håndteres og følges opp i administrasjonen. Dersom det forventes avvik som rådmannen vurderer som vesentlige, presenteres disse i en egen sak om budsjettreguleringer.
- *Perioderegnskap/periodebudsjett*: Regnskapstall/budsjettall fra økonomisystemet for rapporteringsperioden.
- *Periodeavvik/Forbruk i perioden*: Kolonnene gjenspeiler differanser mellom budsjett og regnskap for perioden slik de vises i regnskapet, mens prognosetallene er basert på en økonomifaglig vurdering av den økonomiske stillingen.

Hva viser de økonomiske oversiktene?

Økonomistatus: Viser regnskaps- og budsjett-tall fra økonomisystemet for vesentlige poster. Årsprognosen viser om det reelt sett forventes et budsjettavvik. Økonomistatusen kommenteres under den enkelte tjeneste.

Økonomiske nøkkeltall: Aggregerte tall fra økonomisystemet. Kontogruppene er inndelt på valgt nivå for best mulig å gi en relevant og helhetlig økonomistatus.

Merknader til datagrunnlaget

På grunn av rapporteringsfristen er tallene som presenteres i tertialrapporten basert på regnskapstall før endelig lukking av regnskapsperioden. Dette innebærer at analyser og rapportering må anses som foreløpige tall.

Budsjettreguleringssaken for tertialen er i stor grad bygd på de økonomiske prognosene som er presentert i denne tertialrapporten. Det kan i reguleringssaken også fremmes forslag basert på andre faktorer som endrer de økonomiske forutsetningene som tertialrapporten er bygd på.



1.1 Økonomiske resultater per tjeneste


Tab 1. Tabellen viser en overordnet økonomistatus og prognoser for kommunens økonomiske stilling ved årsslutt.

	Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Perioderegnskap	Forventet årsavvik	Netto forventet årsavvik	Årsprognose
01 - Barnehage	163 220 -27 607	164 862 -28 202	123 611 -17 754	126 412 -19 033	- -	- -	● 100 %
02 - Grunnskoleopplæring	226 485 -39 000	236 195 -39 721	168 720 -25 340	173 144 -28 743	- -	- -	● 100 %
03 - Kultur-,idrett- og fritidstjenester	32 839 -10 706	34 584 -10 776	28 119 -7 135	27 286 -6 602	- -	- -	● 100 %
04 - Kommunehelse	56 162 -13 916	56 989 -14 166	44 948 -9 258	44 328 -5 855	- -500	-500	👉 99 %
05 - Barnevern	33 291 -3 942	36 192 -3 942	24 099 -2 628	30 159 -780	4 000 -	4 000	◆ 112 %
06 - Sosiale og arbeidsrettede tjenester	45 030 -4 718	45 198 -4 718	32 375 -3 145	34 917 -2 855	3 000 -	3 000	◆ 107 %
07 - Tjenester til hjemmeboende	138 544 -36 925	142 779 -35 928	113 470 -3 217	116 477 -3 689	- -	- -	● 100 %
08 - Pleie og omsorgstjenester i institusjon	165 937 -30 703	171 221 -30 703	127 503 -17 427	130 567 -15 429	- -	- -	● 100 %
09 - Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	12 490 -19 403	14 215 -20 378	22 078 -12 935	21 307 -15 324	- 1 000	1 000	👉 84 %
10 - Administrasjon og styring	68 164 -3 570	75 380 -4 070	44 875 -2 380	44 204 -1 625	- -	- -	● 100 %
11 - Eiendomsforvaltning og utleie	72 698 -20 934	115 323 -20 934	60 848 -13 956	64 741 -13 925	- -	- -	● 100 %
12 - Samferdsel	15 670 -1 150	19 064 -1 150	11 167 -767	10 469 -494	- -	- -	● 100 %
13 - Brann og ulykkesvern	13 398 -2 629	13 398 -2 629	10 471 -1 753	11 781 -1 815	- -	- -	● 100 %
14 - Vann, avløp og renovasjonstjenester	-14 144 -73 680	-5 122 -73 680	42 456 -49 120	48 927 -55 198	- -	- -	● 100 %
15 - Felles inntekter og utgifter	-1 029 784 -1 147 322	-1 120 278 -1 157 322	11 790 -764 881	10 094 -685 895	-2 300 -5 200	-7 500	● 100 %
Totalsum avvik:							-

1.2 Driftsstatus for tjenestene

1.2.1 Barnehage

	Periode- regnskap	Revidert periode- budsjett	Periode- avvik
01 - Barnehage			
Lønn m/refusjon	64 356	64 251	105
Driftsutgifter	62 056	59 359	2 697
Salgsinntekter	-11 762	-13 660	1 898
Refusjonsinntekter	-7 272	-4 095	-3 177
Driftsramme	107 379	105 856	1 522
Prognose ved årsslutt			100 %



Utvikling av tjenesten

I barnehagene Frydenhaug, Tunveien og Søråsteigen holdes avdelinger stengte resten av 2019. Togrenda barnehage blir liggende administrativt under Vinterbro barnehage i barnehageåret 2019/2020.


For å imøtekomme utfordringene for barn med spesielle behov, er det etablert et pedagogisk støttesystem, bestående av støttepedagoger. Ordningen sikrer høy kompetanse, god kontroll og likeverdighet for barna. I den forbindelse har man overført lønns- og stillingsressurser fra PPS til virksomhet barnehage.

Kommentar økonomistatus

Samlet sett styrer tjenesten mot balanse. Periodeavviket som fremkommer fra figuren skyldes at de kommunale barnehagene har lavere salgsinntekter enn budsjettet i forhold til antall barn, og at refusjonsinntekter på gjestebarn føres i juni og desember. Tjenesten forventes å gå i balanse ved å redusere Togrenda administrativt.

1.2.2 Grunnskoleopplæring

	Periode- regnskap	Revidert periode- budsjett	Periode- avvik
02 - Grunnskoleopplæring			
Lønn m/refusjon	152 887	147 552	5 334
Driftsutgifter	20 258	21 167	-910
Salgsinntekter	-13 714	-14 500	786
Refusjonsinntekter	-15 029	-10 839	-4 190
Driftsramme	144 401	143 380	1 021
Prognose ved årsslutt			100 %



Utvikling av tjenesten

Tjenesten er midt inne i en spennende periode, og innflyttingen i en ny, moderne Rustad skole er naturlig nok tertialets høydepunkt. I tillegg har Åsgård skole flyttet inn i modulscolen ved Ås ungdomsskole, og det begynner å stabilisere seg ved Nordby skole igjen etter brannen i august 2018.

Skolenes utviklingsarbeid styres av den kommunale pedagogiske utviklingsplanen med fokus på lesing, utvikling av profesjonsfelleskap, dybdelæring, kritisk tenkning og fagfornyelsen.


SLT- koordinator har koordinert gjennomføringen av Ungdata-undersøkelsen og bidratt til å analysere resultatene. Funnene vil implementeres i utarbeidelsen av den helhetlige planen for barn og unge.

Kommentar økonomistatus

Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til prognosen for grunnskole. Omfanget av kostnader til elever med særskilte behov og innføring av lærenormen bidrar til usikkerhet. I tillegg har Rustadtunet fått flere elever som krever økt bemanning.

Skolene har i 2. tertial 2019 hatt en økning fra 2404 elever i vår til 2453 elever ved skolestart i august, hovedsakelig på ungdomskolene. Det har ført til større elevtallsvekst enn budsjettet. Med styrkingen som ble gjort i forbindelse med 1. tertial, sammen med refusjoner for gjesteelever og etterutdanning forventer grunnskolen å styre mot balanse.

1.2.3 Kultur, idrett og fritid



Utvikling av tjenesten

Aktiviteten på kulturhuset er rapportert i vedlegg 1.

SLT-koordinatoren har samarbeidet tett med ungdomshusene og ungdomsrådet for å bidra til ulike arrangement for barn og unge, som film-maraton og UKM.


I forbindelse med utbygging og rivning av Åsgård skole er det igangsatt en prosess for å innhente barn og unges synspunkter om ny lokasjon av ungdomshuset Midtgard.

Kommentar økonomistatus

Dette er en tjeneste som består av mange ulike enheter og ansvar. Kultur, kulturhuset, ungdomshusene og idrett er eksempler. Tjenesten totalt sett styrer mot balanse ved årets slutt. Avvikene på enkeltpostene er marginale. Det største avviket er at det går mot en mindreinntekt på kulturhuset, og dette henger sammen med noe lavere aktivitet enn planlagt. Lønn og driftsutgifter er også lavere på kulturhuset av samme årsak.

1.2.4 Kommnehelse

04 - Kommnehelse	Periode- regnskap	Revidert periode- budsjett	Periode- avvik
Lønn m/refusjon	24 154	25 011	-857
Driftsutgifter	20 173	19 937	236
Salgsinntekter	-1 160	-436	-724
Refusjonsinntekter	-4 695	-8 822	4 127
Driftsramme	38 473	35 690	2 783
Prognose ved årsslutt			99 %



Category	Value	Percentage
Driftsutgifter	20 173	40 %
Lønn m/refusjon	24 154	48 %
Refusjonsinntekter	-4 695	-8 %
Salgsinntekter	-1 160	-2 %

Utvikling av tjenesten

Forebyggende tjenester: Tjenesten har påbegynt omstillingsarbeidet med å tilpasse tjenestetilbudet til det fallende fødselstallet i kommunen, og samtidig imøtekomme det økende antall familier som har behov for ekstra bistand fra Forebyggende tjeneste.

Kommentar økonomistatus

Det har de senere årene vært en økt sentral satsing på skolehelsetjeneste. Flere av disse satsingene er gitt i form av øremerkede tilskudd. Dette er i sin helhet innarbeidet i revidert budsjett, men ikke alle er inntektsført i regnskapet pr 2. tertial. Dette utgjør i stor grad årsaken til budsjettavvikene pr 2. tertial. Totalt sett ser det ut til at tjenesten vil gå med et lite mindreforbruk ved årets slutt grunnet vakante stillinger.



1.2.5 Barnevern

	Periode- regnskap	Revidert periode- budsjett	Periode- avvik	
05 - Barnevern				
Lønn m/refusjon	13 385	12 928	◆ 458	Salgsinntekter 0 %
Driftsutgifter	16 774	11 171	◆ 5 603	Refusjonsinntekter - 780 - 3 %
Salgsinntekter	-	-	● -	Lønn m/refusjon 13 385 43 %
Refusjonsinntekter	-780	-2 628	◆ 1 848	Driftsutgifter 16 774 54 %
Driftsramme	29 379	21 471	◆ 7 908	
Prognose ved årsslutt			◆ 112 %	

Utvikling av tjenesten

Barnevernet har i denne perioden vært gjennom en større omstilling med mål om å stabilisere tjenesten gjennom tydelig organisering i team og spissing av fagområder. Målsettingen om å avvikle kjøp av saksbehandlingstjenester fra vikarbyrå, vil være oppnådd i løpet av høsten 2019. Innleide saksbehandlere fases ut i takt med at de som er rekruttert begynner.

Barneverntjenesten har opprettet et to-årig prosjekt med mål om at tjenesten i stor grad skal utføre egne tiltak. Dette medfører en dreining av ressurser, fra kjøp av tiltak fra private aktører til å bruke ressursene i egen tjeneste til tiltaksarbeid. Videre skal mulighetene for å inngå samarbeid på tvers i kommunen og interkommunalt kartlegges, slik at tjenesten i størst mulig grad skal tilby tiltak til barn og familier uten å inngå avtaler med private aktører. Effekten av denne omstillingen er forventet fra våren 2020.

Kommentar økonomistatus


Det har gjennom 2019 vært til dels store endringer i barnevernets administrasjon, noe som har ført til merforbruk, blant annet grunnet kjøp av eksterne tjenester som varslet i 1.tertial.

Utfall av rettsforhandlinger er vanskelig å forutse. Barneverntjenesten har bl.a etter dom fra retten måttet iverksette omfattende hjelpetiltak overfor enkeltfamilier og barn. Da barneverntjenesten selv ikke har ansatte til å utføre tiltak, har man måttet bistå disse familiene gjennom kjøp av kostbare tiltak fra private aktører og fra staten. Budsjettavvikene handler i all hovedsak om dette.

1.2.6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester

06 - Sosiale og arbeidsrettede tjenester	Periode-regnskap	Revidert periode-budsjett	Periode-avvik
Lønn m/refusjon	17 437	18 050	-613
Driftsutgifter	17 480	14 325	3 155
Salgsinntekter	-621	-267	-355
Refusjonsinntekter	-2 234	-2 879	645
Driftsramme	32 062	29 230	2 832
Prognose ved årsslutt			112 %

Salgsinntekter	Refusjonsinntekter	Lønn m/refusjon	Driftsutgifter
-621 -2 %	-2 234 -6 %	17 437 46 %	17 480 46 %



Utvikling av tjenesten

Stortinget legger i stor grad rammene for utviklingen av tjenesten. Ås kommune har tilrettelagt for individuell brukermedvirkning, og det er prioritert å utføre tidlig og tett arbeidsrettet oppfølging.

Tjenesten jobber målrettet med å ta ut gevinster av digitaliseringen i NAV. Nye arbeidsplattformer gjør veiledernes arbeid mer effektivt, og brukerne gis større mulighet til å være aktiv i egen sak. Det frigjøres tid som skal brukes til arbeidsrettet oppfølging av brukere med sammensatte utfordringer.

Kommentar økonomistatus


Som vi antydte i 1. tertialrapport, så går det mot et merforbruk på tjenesten i 2019, anslått til 3 mill. kr. Det forventes merforbruk på sosialhjelp grunnet flere brukere som er lengre i systemet, og det forventes et lite avvik på prosjektmidler på området «rus og psykisk helse», dette på grunn av reduserte refusjoner fra staten/fylkeskommunen. For 2019 er lønnsutgiftene styrt mot mindretgift, for å imøtekomme lavere refusjonsinntekter enn budsjettet.

Det krevende arbeidet med innsparingskravet på 1,35 mill. kr er i gang og rene kutt i drift må påregnes.

1.2.7 Tjenester til hjemmeboende

07 - Tjenester til hjemmeboende	Periode-regnskap	Revidert periode-budsjett	Periode-avvik
Lønn m/refusjon	102 729	103 134	-404
Driftsutgifter	13 748	10 336	3 412
Salgsinntekter	-2 770	-2 913	144
Refusjonsinntekter	-920	-303	-616
Driftsramme	112 787	110 253	2 534
Prognose ved årsslutt			100 %

Salgsinntekter	Refusjonsinntekter	Lønn m/refusjon	Driftsutgifter
-2 770 -2 %	-920 -1 %	102 729 86 %	13 748 11 %



Utvikling av tjenesten

I forbindelse med kommunens målsetting om å gi innbyggerne mulighet til å bo hjemme lengst mulig, jobbes det med prosjekter innenfor tjenesten for å imøtekomme disse målene. Det er viktig med helhet og sammenheng i tjenesten og at personene som mottar tjenesten er aktiv med for å utforme tjenesten og at vi løfter fokuset på personenes egne ressurser.


Det forberedes for implementering av et antall medisindispensere i løpet av høsten jfr. anbefalinger fra velferdsteknologiprojektet.

Frisklivssentralen utvikler seg stadig med bl.a. fokus på aktivitet og ernæring for eldre. Det har vært inntil 4 måneders ventetid til individuelle samtaler som et resultat av en økning i frisklivsresepter. Det er gjennomført ulike mestringskurs med stor deltakelse.

Kommentar økonomistatus

Slik det ser ut pr. 2. tertial er fortsatt målsettingen at tjenesten skal gå i balanse ved årsslutt. Det knytter seg imidlertid usikkerhet knyttet til ressurskrevende tjenester, da brukerbehovene er i konstant endring. Dette må ses i sammenheng med avvikene på lønn og driftsutgifter. Det er derfor risiko for at refusjonsinntektene er for høyt budsjettert. Usikkerhet er det også knyttet til at vikarutgiftene ved høytids- og ferieavvikling fortsatt ikke er budsjettert fullt ut. Det krevende arbeidet med innsparingskravet på 4,5 mill. kr er i gang og rene kutt i drift må påregnes.

1.2.8 Pleie og omsorgstjenester i institusjon



Utvikling av tjenesten


Det jobbes kontinuerlig i tjenesten for at brukerne skal oppleve at de får et mer helhetlig tjenesteforløp. En skal også gjennomgå rutinene i forbindelse med vedtaksarbeid for å få bedre oversikt over sammenhenger rundt fattet vedtak og iverksettelse av disse.

Utbyggingen av Ljungbyveien, fra avlastningsbolig til en bo- og avlastningsbolig, er i ferd med å slutføres. Dette har åpnet for at flere unge voksne med særlige behov har fått et egnet botilbud.

Kommentar økonomistatus

Figuren over viser et antatt merforbruk i rapporteringsperioden. Dette skyldes manglende reguleringer vedrørende lærlinger og etterslep på gebyrinntektene. Tjenesten ble tilført midler 1. tertial, og det jobbes hardt for at den skal komme i balanse ved årsslutt. Det krevende arbeidet med innsparingskravet er i gang og rene kutt i drift må påregnes.

1.2.9 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø




Utvikling av tjenesten

Det har vært stor aktivitet knyttet til arbeid med reguleringsplaner. Spesielt gjelder det arbeidet med områdereguleringsplanen for Ås sentralområde som har vært på høring. Administrasjonen har mottatt 75 uttalelser som nå oppsummeres og vurderes. Det tas sikte på endelig behandling av planforslaget i oktober.

Kommentar økonomistatus

Tjenesten har hatt god økonomisk kontroll, men får en merutgift på inntil 1 mill.kr som følge av uforutsett dekning av arkeologisk utgraving ved Sundbyveien.

1.2.10 Administrasjon og styring



Utvikling av tjenesten

Omorganiseringen har tatt mye fokus i perioden, og det har vært god fremdrift i flere delprosjekter, og de siste virksomhetslederne er på plass i løpet av oktober. Det har også vært stor aktivitet i forbindelse med kommunesamarbeid på IKT-området. Man er nå inne i etableringsprosjektet for etablering StorFollo IKT fra 1.1.2020.

Det ble i 2018 utarbeidet en evalueringsrapport av kommunens innkjøp, og på bakgrunn av denne er det satt i gang flere interne arbeider med mål om forbedringer. Det er utarbeidet en innkjøpsstrategi for Ås kommune og det er startet en prosess med å få en samlet oversikt over alle kommunens anskaffelser og rammeavtaler.

Kommentar økonomistatus

Tjenesten styrer mot balanse ved årets slutt. Avvikene i tabellen over skyldes at utgiftene til omorganisasjonsprosjektet er blitt noe dyrere enn budsjett, og innkjøp ser ut til å ende tilsvarende lavere enn budsjett.

1.2.11 Eiendomsforvaltning og utleie

11 - Eiendomsforvaltning og utleie	Periode-regnskap	Revidert periode-budsjett	Periode-avvik	
Lønn m/refusjon	29 048	28 139	909	Lønn m/refusjon 29 048 37 %
Driftsutgifter	35 694	32 709	2 985	Driftsutgifter 35 694 45 %
Salgsinntekter	-13 535	-13 846	311	Refusjonsinntekter - 391 1 %
Refusjonsinntekter	-391	-110	-281	
Driftsramme	50 816	46 892	3 924	
Prognose ved årsslutt			101 %	

Utvikling av tjenesten

Tjenesten overtar vedlikeholdsansvar for nye bygg hvert år, og i 2019 har tjenesten overtatt de ferdigstilte arealer på Rustad skole. Fortsatt jobbes det for å kunne utnytte forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdssystemet PLANIA fullt ut.

Kommentar økonomistatus

Tjenesten arbeider for å gå i balanse ved årets slutt. Avvikene i tabellen over skyldes blant annet innsparingskravet samt kostnader knyttet til forsikringer som skal fordeles de ulike tjenestoområdene i 3. tertial. (utgjør 1,2 mill. kr).

Det krevende arbeidet med innsparingskravet på 2,5 mill. kr er i gang og rene kutt i drift og vedlikehold må påregnes. Av den grunn er det risiko for at tjenesten får et merforbruk.



1.2.12 Samferdsel

	Periode- regnskap	Revidert periode- budsjett	Periode- avvik	
12 - Samferdsel				
Lønn m/refusjon	3 037	3 083	●	-46
Driftsutgifter	7 432	8 084	👉	-651
Salgsinntekter	-494	-267	👉	-228
Refusjonsinntekter	-	-500	◆	500
Driftsramme	9 975	10 400	◆	-425
Prognose ved årsslutt				● 100 %

Utvikling av tjenesten

Tjenesten har vært aktivt med i utviklingen av Breivoll. Det er i tillegg jobbet med gjennomføring av de ulike tiltaksplanene, samt tiltak på skolevei og innføring av nye parkeringsvilkår. Tjenesten har utfordringer med at ønsket aktivitetsnivå ikke samsvarer med saksbehandlingsressursene.

Kommentar økonomistatus

Tabellen over viser kun mindre avvik, og tjenesten ser ut til å kunne gå i balanse ved årets slutt.

1.2.13 Brann og ulykkesvern

	Periode- regnskap	Revidert periode- budsjett	Periode- avvik	
13 - Brann og ulykkesvern				
Lønn m/refusjon	-	-	●	-
Driftsutgifter	11 781	10 471	◆	1 310
Salgsinntekter	-1 815	-1 753	●	-62
Refusjonsinntekter	-	-	●	-
Driftsramme	9 966	8 719	◆	1 247
Prognose ved årsslutt				● 100 %

Kommentar økonomistatus

Tabellen over viser kun mindre avvik, og tjenesten ser ut til å kunne gå i balanse ved årets slutt.

1.2.14 Vann, avløp- og renovasjonstjenester


	Periode- regnskap	Revidert periode- budsjett	Periode- avvik	
14 - Vann, avløp og renovasjonstjenester				
Lønn m/refusjon	7 566	7 437	●	129
Driftsutgifter	41 361	35 019	◆	6 342
Salgsinntekter	-53 320	-46 459	👉	-6 860
Refusjonsinntekter	-1 878	-2 661	◆	782
Driftsramme	-6 271	-6 664	👉	393
Prognose ved årsslutt				● 100 %

Kommentar økonomistatus

Driftsutgiftene er høyere enn budsjettet på grunn av kvartalsbetaling til IKS'er. Inntektene er også fakturert pr 3. kvartal, derfor dette periodeavviket. Det forventes at tjenesten går i balanse ved årsslutt. Eventuelle avvik skal reguleres ved bruk av/avsetning til bundne driftsfond (budsjett 2019: bruk av driftsfond på til sammen 5,1 mill. kr).

1.2.15 Felles inntekter og utgifter

15 - Felles inntekter og utgifter	Periode-regnskap	Revidert periode-budsjett	Periode-avvik	
Lønn m/refusjon	1 688	-8 172	9 861	
Driftsutgifter	8 405	19 962	-11 557	
Salgsinntekter	-2 138	-	-2 138	
Refusjonsinntekter	-683 757	-764 881	81 125	
Driftsramme	-675 801	-753 091	77 290	
Prognose ved årsslutt				100 %



Utvalgte nøkkeltall	Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Perioderegnskap	Avvik i perioden	Årsprognose	Forventet avvik i kroner
Pensjon og premieavvik	-18 735	-18 733	-11 828	596	12 424	100 %	-
Renteutgifter	39 640	42 640	26 427	18 370	-8 056	100 %	-
Avdragsutgifter	61 720	61 720	41 147	25 489	-15 658	103 %	1 700
Refusjoner fra staten	-6 200	-6 200	-4 133	-	4 133	100 %	-
Rammetilskudd	-459 233	-464 233	-306 155	-316 954	-10 799	100 %	-
Andre statlige overføringer	-38 657	-38 657	-25 771	-17 977	7 795	100 %	-
Skatt på inntekt og formue	-605 500	-610 500	-403 667	-319 348	84 318	100 %	-
Eiendomsskatt på verk og bruk	-34 500	-34 500	-23 000	-26 563	-3 563	100 %	-
Renteinntekter	-10 612	-14 612	-7 075	-2 460	4 615	107 %	-1 000
Aksjeutbytte	-6 685	-6 685	-4 457	-506	3 951	130 %	-2 000
Øvrige poster	48 978	-30 518	3 354	-73 507	-76 861	120 %	-6 200
Totalsum avvik:							-7 500

Tab 2: Oversikt over utvalgte nøkkeltall

Kommentar økonomistatus

Avdragsutgifter: Estimater for kommunens minimumsavdrag for 2019 øker med 1,7 mill. kr.

Skatt: I opprinnelig budsjett 2019 var det estimert en skatteinngang for 2019 på 605,5 mill. kr. Etter 1. tertial ble prognosen økt med 5 mill. kr til 610,5 mill. kr. Skatteinngangen hittil i år er på 345,9 mill. kr eller 57,13 % av opprinnelig

budsjettert skatteinngang. Prognosen for skatteinngang for året totalt holdes uendret. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til skatteinngangen for året.

Finans: Prognosen for kommunens renteinntekter øker med 1 mill. kr mens kommunens inntekter fra langsiktig finansiell aktiva økes med 2 mill. kr.

Øvrige poster: Utgifter til lønnsoppgjøret 2019 blir ca 4 mill. kr lavere enn budsjettert. I 2. tertial foreslås å redusere kommunens avsetning til disposisjonsfond med 2,2 mill. kr.

1.3 Finansforvaltning

Ås kommunes reglement for finansforvaltning gir rammer og retningslinjer for hvordan kommunens finansforvaltning skal skje og hvilket risikonivå som er akseptabelt.

Gjeldsforvaltning

Vedtatt låneopptak for 2019 er på 232,9 mill. kr. Opptak av lån hittil i år er på 150 mill. kr som er tatt opp som 3-årig lån i Kommunalbanken. Som følge av lavere kostnader på investeringsprosjekter og utsatt betalingstakt vil låneopptaket for 2019 bli lavere enn budsjettert.

Prognose for kommunens renteutgifter etter 1. tertial var på 42,6 mill. kr. Denne prognosen opprettholdes i 2. tertial.

Kommunens lån skal settes sammen med tanke på å oppnå de overordnede målene for finansporteføljen, jf. Ås kommunes reglement for finansforvaltning.

Bank	Restgjeld etter termin	Gjeldende rente	Rentetype / Indeks	Sluttdato
KommunalBanken	11 127 280	2,1965%	Grønn p.t.	10.01.2033
Husbanken	2 521 978	1,7000%	3 mnd Nibor	30.04.2020
KommunalBanken	150 000 000	1,9150%	3 mnd Nibor	14.01.2022
DNB	300 000 000	1,8050%	3 mnd Nibor	06.05.2022
KommunalBanken	72 072 150	2,1200%	3 mnd Nibor	18.12.2051
KommunalBanken	263 004 320	2,2500%	3 mnd Nibor	15.05.2035
KommunalBanken	105 830 670	2,2200%	3 mnd Nibor	11.11.2047
KommunalBanken	115 782 460	2,2955%	P.t. rente	15.05.2035
Danske Bank	300 000 000	1,2590%	Sertifikat	16.09.2019
SEB	300 000 000	1,3922%	Sertifikat	14.10.2019
DNB	350 000 000	1,3720%	Sertifikat	24.10.2019
Sum	1 970 338 858			

Tab 3: Oversikt over låneportefølje per 2. tertial 2019

Ås kommune har per 31.8.2019 en utestående gjeld på 1 970,33 mill.kr. 400 mill. kr av porteføljen er sikret med rentebytteavtaler til 2021 med

gjennomsnittlig rente på 3,81 %. Gjennomsnittlig rente inkludert rentesikring for hele låneporteføljen er på 2,2 %.

Andelen sertifikatlån er nå på 62,6 % som er over finansreglementets grense på 60%. Dette skyldes at hele låneopptaket for 2019 ikke er gjennomført. Med opptak av resterende låneopptak som ordinært lån i 2019 vil andelen sertifikatlån ligge på under 60%.

Kapitalforvaltning

I henhold til Ås kommunens finansreglement kan langsiktig finansiell aktiva plasseres i bankinnskudd, rentepapirer (sertifikater og obligasjoner) og aksjer etter følgende rammer:

Gruppe (aktivklasse)	Strategiske investeringsrammer (maksimum)	Plassering per 31.12.2018
<i>Rentebærende instrumenter</i>		
Gruppe 1, bankinnskudd	100 %	
Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner)	100 %	75,3 %
Gruppe 3, aksjefond	25 %	24,6 %

Tab 4: Kapitalforvaltning – type plasseringer

Det har vært en positiv avkastning på kommunens obligasjonsfond og aksjefond i både 1. og 2. tertial. 2019. Samlet sett er avkastningen per 2. tertial på 13,7 mill. eller 6,3 %. Budsjettert avkastning for hele 2019 er på 11,68 mill. kr. Avkastningen er allerede etter 2. tertial ca 2 mill. kr høyere enn revidert årsbudsjett. Det kan derfor forventes meravkastning for 2019. Et forsiktig anslag vil være en samlet meravkastning for 2019 på ca 2 mill. kr. Det må imidlertid forventes svingninger i avkastning og det kan derfor bli både lavere og høyere enn denne prognosen.

Midlene er plassert hos tre forvaltere og avkastningen fordeler seg slik:

Forvalter	Beholdning pr	Beholdning pr	Tegning i	Beholdning pr	Avkastning	Avkastning
	31.12.18	31.07.19	perioden			
			Innløsing/ perioden		hittil i år	hittil i år %
Carnegie	17 530 756	18 291 730		18 360 966	830 210	4,74 %
DNB	131 216 218	140 996 724		142 226 255	11 010 037	8,39 %
Arctic	37 355 856	59 093 804	20 000 000	59 243 217	1 887 361	3,29 %
Sum	186 102 831	218 382 258	20 000 000	219 830 438	13 727 607	6,29 %

Beholdningen i Carnegie er kun rentefond, mens beholdningen i DNB og Arctic er en kombinasjon av aksjefond og rentefond. DNB har den største andelen aksjefond. Hovedandelen av aksjefond er indeksfond.



Likviditetsforvaltning

For å oppnå bedre avkastning på kommunens likviditetsoverskudd har Ås kommune plassert overskuddslikviditet i pengemarkedsfond, korte obligasjonsfond og bankinnskudd utenfor konsernkonto. Alle plasseringer er foretatt innenfor rammene til kommunens finansreglement.

Likviditetsplasseringer 2. tertial 2019	Saldo
Konsernkonto DNB	56 115 880
Spydeberg sparebank	20 140 440
Odin rente, obligasjonsfond	81 341 697
Fondsforvaltning, kort obligasjonsfond	135 453 023
DNB FRN 20, kort obligasjonsfond	159 685 368
KLP FRN, kort obligasjonsfond	93 072 475
Sum	545 808 883

Tab 6. Oversikt over plassering av likviditet.

Kommunens likviditet er midler fra kommunens bundne og ubundne fond, samt ubrukte låneopptak. Renteinntektene avhenger av beholdningen på likviditet som igjen avhenger av fremdriften i investeringsprosjekter. Per 1. tertial var beholdningen på ca 730 mill. kr, mens beholdningen per 2. tertial var på 545 mill. kr. Med en forventet gjennomsnittlig beholdning for 2019 på ca 650 mill. kr vil en gjennomsnittlig rente på likviditetsporteføljen på ca 2,4 % gi ca 15,6 mill. kr i renteinntekter. Det er etter 1. tertial budsjettet med 14,6 mill. kr i renteinntekter. Renteinntektene forventes dermed å bli ca 1 mill. kr høyere enn budsjettet. Dette skyldes både høyere avkastning på rentefond og noe høyere likviditetsbeholdning enn budsjettet.

1.4 Investeringsprogrammet – status i utvalgte prosjekter

(Tall i hele 1000)

1.4.1 Barnehage

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
0691/Nordby barnehage, nybygg (2018-2020) Ny barnehage med 8 avdelinger i Nordby.	23204	72558	26519	81920	Byggearbeider pågår, men prosjektet er ca. 8 uker forsinket i forhold til opprinnelig fremdriftsplan. Økonomisk ramme er stram, men det styres fortsatt mot vedtatt ramme.
0692/Ny barnehage Dyster/Eldor (Avventes) Ny barnehage på Dyste/Eldor	41	1776	265	81876	Prosjektet er utsatt som følge av endret behov for nye barnehageplasser i Ås sentrum.

1.4.2 Grunnskole

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
0239/Sjøskogen skole, utvidelse (Til 2022) Utvidelse av Sjøskogen skole med 8 klasserom	4	475	1029	21500	Framdrift iht. plan. Anskaffelse av prosjekteringsgruppe pågår.
0240/Ny Åsgård skole (Til 2023) Ny 4-parallell skole på eksisterende tomt	455	8037	4618	361000	Framdrift iht. plan. Tidsrammen er stram. Skolen forventes ferdig til skolestart høsten 2023.
0600/Rustad skole, utvidelse (2013-2019) Ny 4 parallell skole med flerbrukshall, samt utvidelse av Rustadtunet.	62821	162077	241650	341000	Prosjektet er overtatt av Ås kommune, er i prøvedriftsfase til sommer 2020. Sluttoppgjør og endringskrav fra entreprenør er ikke avklart.
0673/Solberg skole, utvidelse (2019) Ny 2-parallell skole på Solberg	143	1872	179127	182600	Prøvedriftsfasen er ferdig, med unntak av utomhus. Sluttrapport er under utarbeidelse.

1.4.3 Tjenester til hjemmeboende

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
0325/Institusjons- og omsorgsboliger nord, nybygg (2018-2021) Bygging av bemannede omsorgsboliger nord i Ås kommune.	334	4962	372	76800	Regulering pågår. Egen sak om omfang og innhold fremmes i løpet av første halvår 2020.



Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
0618/Ljungbyveien, nye institusjons-omsorgsboliger (2015-2018) Utvidelse av omsorgsboliger	4	96	15912	16000	1-årsbefaring utført. Resterende midler vil bli benyttet til slutføring av prosjektet.
0624/Solfall borettslag (2016-2019) Bygging av omsorgsboliger sentralt i Ås	17497	29021	20020	30840	Forventet sluttkostnad ligger innenfor budsjett. Ny ferdigdato er 07.10.2019. Tak og fasader er ferdigstilt og innvendige arbeider pågår.

1.4.4 Institusjonstjenester

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
0307/Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021 (2016-2021) Utvidelse av Moer Sykehjem med 40 (32) plasser	30764	70475	39643	213500	Forventet sluttkostnad ligger innenfor budsjett. Byggearbeider pågår, men det forventes at ferdigstillelse må utsettes pga. lang behandlingstid hos Hafslund i forbindelse med etablering av ny trafo.
0675/Demenssenteret, nybygg (2015-2019) Bygging av nytt sykehjem for demente	482	1407	125471	126818	Byggeprosjektet er ferdigstilt og rapportert. Det jobbes med koordinering og utførelse av kunst.

1.4.5 Administrasjon

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
1130/FIKT (2018-2022) planlegging og etablering av nytt felles IKT-samarbeid i Stor Follo	358	2089	769	14500	Prosjektet følger oppsatt plan og forventes å gå i balanse.



1.4.6 Eiendomsforvaltning

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
0780/EPC (2015-2019) Energisparingstiltak på kommunens bygningsmasse	5471	23381	14091	32000	Prosjektet er forsinket som følge av konkurs hos opprinnelig total-entreprenør. Etter konkursen styres prosjektet av kommunen. Noe av prosjektet vil først bli utført i 2020, og det forventes at prosjektet vil holde seg innenfor den totale budsjettrammen. Det er utført et variert utvalg av tiltak i 2019. Blant annet utskifting av belysning, solavskjerming, vindusutskifting og installering av varmepumper og ventilasjonsaggregater.

1.4.7 VAR

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
0816/Nytt høydebasseng (2018-2020) Bygging av høydebasseng for å øke kapasiteten på vannforsyningen	1682	18977	2705	20000	På grunn av for få innkomne tilbud utlyses ny anbudskonkurranse. Planlagt oppstart 1.11.2019. Behov for økt ramme tas inn i budsjettforslaget for 2020.

2. Rapportering på hovedsatsinger

I dette kapitlet rapporteres det på hovedsatsninger og verbaltiltak som er beskrevet i Handlingsprogram 2019-2022.

Rapporteringen viser et utvalg av de satsninger som ble gitt for planperioden på fire år. Kun tiltak med rapporteringsfrist i 2019 er medtatt nedenfor. Strukturen i tabellen nedenfor viser nummererte delmål, innsatsområder, en gjengivelse av tiltakene og en status per tiltak for 2. tertial. Årsmeldingen for 2019 vil gi en fullstendig oversikt over alle rapporteringspunkter for inneværende år.



2.1 Miljø

1.1 Innen 2027 skal Ås være et visningsvindu for bærekraftig areal- og tettstedsutvikling	
<p>2 Større fokus på bruk av rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler for å sikre utvikling av felles infrastruktur. Tidsfrist: Årlig</p>	<p>Det utarbeides egen fordelingsmodell for områdereguleringen for Ås sentrum. Denne sammen med rekkefølgebestemmelsene vil danne grunnlaget for etterfølgende utbyggingsavtaler. Maler og rutiner utarbeides som en del av grunnlaget.</p>
<p>3 Fullføre arbeidet med en områdereguleringsplan for Ås sentralområdet Tidsfrist: Høst 2019</p>	<p>HTM behandlet høringsforslaget 22.mai og der ble det vedtatt å sende forslaget på høring med høringsfrist 15. august. Det tas sikte på endelig behandling av planen i kommunestyret 23. oktober, men det avhenger av høringsinnspillene.</p>



4 Fullføre arbeidet med en detaljreguleringsplan for Europankvartalet. Tidsfrist: Høst 2019	Rådmannen la fram et planforslag i HTM i september 2018. På grunnlag av dette har grunneierne oversendt en skisse til utforming av kvartalet som vil være et grunnlag for utformingen av et revidert forslag til reguleringsplan.
5 Oppdatere boligprogrammet og rapportere på hvor boligveksten i kommunen har kommet og koble boligvekst til kapasitet i barnehager og skoler. Tidsfrist: Årlig	Boligprogrammet vil bli oppdatert i forbindelse med arbeidet med befolkningsprognoser og handlingsprogram 2020-2023
6 Utarbeide en kommunal parkeringspolitikk. Tidsfrist: Vår 2019	Arbeidet er ikke igangsatt.
7 Gjennomføre livsløpsberegninger (LCC) og klimagassregnskap for nye kommunale byggeprosjekter. Tidsfrist: Årlig	Ligger inne i konkurransegrunnlaget ved kommunale byggeprosjekter
10 Utarbeide en småhusplan til erstatning for eldre reguleringsplaner. Tidsfrist: Høst 2019	Planarbeidet er varslet med frist for innspill 10. september
11 Følge opp planinitiativ i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser. Tidsfrist: Årlig	I perioden 1. mai - 1. september er det varslet oppstart av 5 reguleringsplaner og 6 reguleringsplaner har vært på høring.
13 Sikre bred involvering og folkelig mobilisering i planprosesser.	I forbindelse med høringen av områdereguleringsplan for Ås sentralområde er det gjennomført et folkemøte på rådhuset med stor oppslutning. For øvrig følges plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning i reguleringsplaner.
1.2 Ås skal være et lavenergisamfunn	
14 Ved etablering og reforhandling av leasingavtaler skal nullutslippskjøretøy prioriteres der det er mulig. Tidsfrist: Årlig	Målsettingen vil bli hensyntatt ved reforhandlingene av leasingavtalene. Resultater rapporteres i årsmelding
16 Videreføre tilbudet om gratis miljøsertifisering av bedrifter i Ås Tidsfrist: Årlig	En bedrift er resertifisert i løpet av 2. tertial.
17 Benytte rutiner for rapportering om energiforbruk og bevisstgjøre virksomhetene om energibruk på arbeidsplassen. Tidsfrist: Årlig	Følges opp i etterkant av EPC prosjektet
18 Gjennomføre EPC prosjekt for å redusere energibruken i kommunale bygg. Tidsfrist: Høst 2019	Arbeidet pågår, ferdigstilling høsten 2020
19 I samarbeid med NMBU og Åspro videreutvikle bygdebike-ordningen Tidsfrist: Årlig	Ordnningen er utvidet fra 50 sykler til 100. Ny app og låsesystem er innført. Erfaringene med ordningen er positiv.
20 Utarbeide handlingsplan for klima og energi i tråd med regional plan for klima og energi. Tidsfrist: Vår 2019	Arbeidet er igangsatt.
1.3 Ås skal ha en utforming som fremmer folkehelse og livskvalitet	
21 Alle barne- og ungdomsskolene i kommunen deltar årlig i en kampanje som oppfordrer elevene å sykle/gå til skolen. Tidsfrist: Årlig	Skolene driver aktiv opplæring i trafikk i løpet av våren. Gå-til-skolen kampanjer er igangsatt tidlig høst.



22 Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. Tidsfrist: Årlig	Arbeidet med kyststien pågår. Planlegging av tiltak gjennomført og fysiske arbeider begynner i september. Arbeidet dokumenteres og ledes av Ås turlag i samarbeid med Ås kommune. Merking av resterende stier og informasjon om friluftsliv pågår. Ny gapahuk på Nordby skal etableres. SMIL møteplasser er under etablering.
23 Merke turstier i egen regi, samt i samarbeid med velforeninger og andre frivillige og bedre informasjonen om turmuligheter i kommunen Tidsfrist: Årlig	Se tiltak 22
24 Sikre gode anlegg for rekreasjon og fysisk aktivitet i tilknytning til skoler og barnehager. Tidsfrist: Årlig	Inntas i konkurransegrunnlaget ved kommunale byggeprosjekter. Mal for utomhusarealer utarbeides som en del av Åsgård skole prosjektet
25 Utvikle Breivoll i samarbeid med DNT Tidsfrist: Vår 2019	Avtale vedtatt av kommunestyret. Skjøtselsplan under utarbeidelse. Tiltak omsøkt i henhold til fremlagt konsept.
26 Legge til rette for etablering av 15 SMIL-møteplasser årlig på Breivoll og Ås sentrum i perioden 2019 – 2021. Tidsfrist: Årlig	Prosjektet er i gang og flere SMIL-møteplasser er etablert, bl.a. Lionslunden i Ås sentrum
1.4 Innen 2027 har Ås levende lokalsentra der det er lett å leve miljøvennlig	
28 Ha tett dialog med sentrale aktører som NSB, Ruter, Flybussen og nabokommunene om kollektivtilbudet. Tidsfrist: Årlig	Administrasjonen har stadig dialog med AFK, Ruter, Statens veivesen, BaneNor og Jernbanedirektoratet om både tog- og busstilbudet.
1.5 Barn og unge skal være aktive i utviklingen av et bærekraftig Ås	
29 Videreutvikle elevrådene, ungdomsrådet og barn- og unges kommunestyre. Tidsfrist: Årlig	Dette er et kontinuerlig arbeid på alle skolene. Ungdomsrådet har vært aktive og deltatt bl.a. på en oppvekstkonferanse i Stavanger. Ungdomsrådet skal arrangere en stor konferanse i oktober og har brukt en del ressurser på dette.
30 Involvere barn og unge i store reguleringsprosesser og tiltak som berører dem. Tidsfrist: Årlig	Ungdomsrådene får alle saker, som skal til behandling, og som omhandler barn og unge.
1.6 Ås skal ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljø og grønstruktur	
31 Veilede og informere publikum om håndtering av hageavfall, hagerømlinger og brunskogsnegler. Tidsfrist: Årlig	Info på kommunens nettsider om temaene i mai og juni, samt brev til huseiere med kjempebjørnekjeks på eiendommen.
32 Bekjempe fremmede arter med høy økologisk risiko som truer biologisk viktige områder. Tidsfrist: Årlig	Sommervikarer har drevet bekjempelse i sommer. Bekjempelsen har effekt.



33 Følge opp plan for biologisk mangfold Tidsfrist: Årlig	Planen er oppdatert i hht kommunestyrets vedtak og er lagt frem for ny behandling i kommunestyret
34 Sikre en pollinatorvennlig beplantning på kommunens arealer.	Ivaretas i kommunale byggeprosjekter
1.7 Ås skal ha et levedyktig og fremtidsrettet landbruk	
36 Årlig arrangere SmakÅs festival, og bruke denne som virkemiddel til å stimulere økt tilbud av lokalt produserte landbruksvarer til nærmarkedet. Tidsfrist: Årlig	SmakÅs festivalen arrangeres 12. oktober og planleggingen er i gang.

2.2 Mangfold

2.1 Barn og unge skal trygghet i hverdagen	
37 Kommunen skal ha minst to lærlingeplasser per 1000 innbygger Tidsfrist: Årlig	I januar 2019 hadde kommunen 1,57 lærlinger per 1000 innbygger. Ås var da den kommunen i Akershus som hadde flest lærlinger per 1000 innbygger. Lærlinger som er ferdig med læreløpet har gjennomført fagprøve. Rekruttering til lærlingeplasser er gjennomført og 15 nye lærlinger har begynt høsten 2019. Kommunen har nå 35 lærlinger.
38 Gi informasjon om kommunens tilbud til barn og foreldre Tidsfrist: Årlig	Det jobbes kontinuerlig med informasjonsarbeid til alle grupper både på nett, i sosiale medier og andre kanaler.
39 Bevisstgjøre barn og unge om deres rettigheter, jf. Barnekonvensjonen. Tidsfrist: Årlig	Det generelle bevissthetsnivået rundt Barnekonvensjonen er økt i skolen, blant annet gjennom temaet «livsmestring» som er et hovedtema i de nye læreplanene som innføres fra høsten 2010. For å forberede skolene på dette arrangeres det kommunale kurs for skoleledere og lærere. Åsgård skole ble juni 2018 sertifisert som Rettighetsskole av UNICEF Norge. Det er et skoleutviklingstiltak for å forbedre barn og unges trivsel og utvikling gjennom reell elevmedvirkning og planmessig styrking av skolens psykososiale miljø som bygger på FNs barnekonvensjon.
40 Kommunen skal gi mer systematiske, helhetlige og koordinerte tjenester til barn og unge. Utføres i forbindelse med organisasjonsgjennomgangen. Tidsfrist: Vår 2019	Virksomhetsledernivået er i ferd med å jobbe seg sammen og har initiert møter på flere nivåer for å utvikle gode samarbeidsmodeller og rutiner. Målet er at Ås kommunes innbyggere skal oppleve helhetlige og koordinerte tjenester.



41 Arbeid mot vold i nære relasjoner inngår som en del av kommunens beredskapsarbeid Tidsfrist: Årlig	Kommune har nedsatt en prosjektgruppe, som skal revidere handlingsplanen mot vold i nære relasjoner. Planen vil ha en sentral rolle i kommunes helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Planen flyttes dermed fra beredskapsarbeidet til ordinær drift.
2.2 Innbyggerne i Ås kommune skal ha muligheter til å skaffe seg en inntekt	
42 Alle etater tilrettelegger og tilbyr praksisplass, språkpraksis, arbeidspraksis til kandidater via kommunen, NAV og utdanningsinstitusjoner. Tidsfrist: Årlig	Virksomhetene/enhetene tar inn praksiskandidater og studenter/elever via utdanningsinstitusjonene. Dette gjøres gjennom hele året.
43 Styrke arbeidet med grunnleggende ferdigheter i grunnskolen slik at elevene gis best mulig forutsetninger for å fullføre utdanning og/ eller komme i arbeid. Tidsfrist: Årlig	Ås kommune har en felles pedagogisk utviklingsplan som alle skolene i kommunen arbeider med. Denne innebærer blant annet et mål om at alle skolene skal være sertifisert som dysleksivennlige skoler innen høsten 2021. Rustad og Åsgård er sertifisert, Solberg søker om å bli sertifisert i løpet av høsten 2019.
44 Gi god karriereveiledning i ungdomsskolen og gi rådgivere kompetansehevende tiltak. Tidsfrist: Årlig	Det gis kontinuerlig god veiledning ved ungdomsskolen som rustet elevene til å ta riktige valg. Dette gjøres blant annet gjennom faget utdanningsvalg.
2.3 Sosiale helseforskjeller i Ås kommune reduseres	
45 Opprettholde og utvikle tilbudet på frisklivssentralen i takt med endrede behov. Tidsfrist: Årlig	Prosjekt "Aktivitet og matglede for eldre er iverksatt i 2 tertial. Prosjektmedarbeider er rekruttert. Det er stor pågang og ønsker om individuelle samtaler som et resultat av en økning i friklivresespter. Dette har medført ventelister på dette tilbudet.
46 Gjennomføre prøveprosjekt med skolemat. Tidsfrist: 2019	Ungdomsskolene er i gang med dette tiltaket fra august 2019. På bakgrunn av manglende fasiliteter og personale til å gjennomføre, oppleves tiltaket som utfordrende å gjennomføre. Skolene prøver seg fram med ulike lokale løsninger.
2.4 Ås skal ha en boligpolitikk som utjevner sosiale forskjeller	
47 Utarbeide en boligpolitisk plan. Tidsfrist: Vår 2019	Forslag til boligpolitisk plan er fremmet for politisk behandling høsten 2019
48 Integre boligitpolitiske hensyn i arealplanlegging (kommuneplan og reguleringsplaner). Tidsfrist: Årlig	Avventer den endelige politiske behandlingen av boligpolitisk plan.
2.5 Ås kommune skal være en inkluderende kommune for alle	
49 Oversette sentrale opplysninger om barnehager, skoler, kulturskole og bibliotek på kommunens nettsider til engelsk og eventuelt andre aktuelle språk. Tidsfrist: Årlig	Alle områdene har engelsk oversettelse av sentrale opplysninger, og noen steder andre aktuelle språk, men det er behov for en revisjon. Det tas i webprosjektet som gjennomføres i 2019.
50 Sikre praksisplasser og jobbtrening for innvandrere og flyktninger for å styrke integreringen, trene på bruken av norsk i	Virksomhetene/enhetene følger opp dette og tar inn praksiskandidater i den grad de har mulighet. Dette gjøres gjennom hele året.



dagliglivet og en hverdag som gir mening og motivasjon. Tidsfrist: Årlig	
2.6 Ås kommune er en god kommune å bli gammel i	
52 Følge opp arbeidet med utbedring av velferdsteknologi, som en del av en vridning av tjenestetilbudet med fokus på egenmestring. (Eget delprosjekt i omstillingsprosjektet) Tidsfrist: Årlig	Prosjektet har i 2 tertial deltatt i flere anskaffelser sammen med andre kommuner med Fredrikstad kommune i spissen. Noen teknologier er nå klare til å testes ut, som for eksempel medisindispensere, mens andre venter på en felles IT-løsning.

2.3 Muligheter

3.1 Barn og unge skal ha kompetanse som styrker dem i møtet med framtidens utfordringer	
55 Undersøkende læringsmetoder, kritisk tenkning og refleksjon vektlegges i opplæringen. Tidsfrist: Årlig	Dettes jobbes det med kontinuerlig på skolene som en forberedelse til innføring av nye læreplaner høsten 2020. Det legges til rette for kurs for både skoleleder og lærere med dette temaet.
56 Skolenes profesjonsfelleskap/ og læringsmiljø videreutvikles. Tidsfrist: Årlig	I løpet av skoleåret 18/19 ble det gjennomført fire felles samlinger for alle kommunens pedagoger og skoleledere med fokus på å utvikle profesjonsfelleskap. Disse samlingene videreføres innværende skoleår med vår samarbeidspartner ved UIO, FIKS samt Høgskolen i Innlandet med tema klasseledelse som sikrer elevene en trygg og god skolehverdag. Ås-skolen samarbeider gjennomfører ulike typer kompetanseheving innenfor temaer som klasseledelse og elevenes psykososiale miljø. Fylkesmannen veileder skoleledere i forhold til elevens psykososiale miljø. Alle skolene følger den kommunale planen «Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skolene og SFO» og har utarbeidet eller har under revidering lokale handlingsplaner for arbeidet med det psykososiale miljøet.
57 Ås kommune deltar i det statlige videreutdanningsprogrammet for lærere. Tidsfrist: Årlig	Høsten 2019 starter 19 lærer og 2 ledere på videreutdanning, godkjent av Udir. Det jobbes systematisk for å sikre at lærere i Ås-skolen oppfyller kompetansekravene som er gjeldene fra 2025.
58 Gi barn og unge læringsutfordringer ut fra deres nivå, dybdelæring. Tidsfrist: Årlig	I løpet av skoleåret 18/19 ble det gjennomført fire felles samlinger for alle kommunens pedagoger og skoleledere med fokus på å utvikle profesjonsfelleskap. Disse samlingene videreføres skoleåret 19/20 med temaer som dybdelæring og kritisk tenkning. I tillegg jobbes det med temaene på den



	enkelte skole som en forberedelse til innføring av reviderte læreplaner høsten 2020.
3.2 Livslang læring skal være en mulighet for alle	
60 Ungdomsskolene tilbyr alternativ undervisning i form av flere varianter av praksisrettet arbeid. Tidsfrist: Vår 2019	Arbeidet med å bruke Breivoll som alternativ læringsarena fortsetter. Tilbudet vil komme i gang i løpet av høsten 2019. De alternative oppleggene ungdomsskolene allerede driver videreføres.
61 Barnehager og skoler samarbeider om oppfølging og opplæring i overgangen mellom barnehage og barneskole og mellom barne- og ungdomsskole. Tidsfrist: Årlig	Det er utarbeidet en plan for alle overganger for barn i Ås kommune. Denne følges av alle parter, planen evalueres i et årlig møte med representanter fra både barnehage, barneskole og ungdomsskolene.
3.3 Ås tettsted skal være et attraktivt sted for studenter og forskere	
62 Rullere og følge opp Ås kommunes næringsstrategi 2016-28. Tidsfrist: Årlig	Arbeidet med rullering av næringsstrategien utsettes til etter kommuneplanrulleringen. Det prioriteres å lage en tiltaksplan for næringsutvikling som legges fram for politisk behandling i høst, jfr formannskapetets tilbakemelding på møte 5. juni.
3.4 Rammevilkårene for kommunens utdannings- og forskningsmiljøer skal styrkes	
63 Samarbeide med Campus Ås om årlig SmakÅs festival. Tidsfrist: Årlig	Kommunen samarbeider med Campus Ås om gjennomføringen av festivalen i oktober 2019.
3.5 Vekst og verdiskaping skal skje i et samvirke mellom forskning, kultur, næringsliv og offentlig sektor	
65 Delta aktivt i oppfølgingen av samarbeidsplattform for næringsutvikling. Tidsfrist: Årlig	Kommunen leder samarbeidsplattformen og har dermed mulighet for å sette dagsorden. Et viktig tema i samarbeidet er næringsutvikling generelt og spesielt etablering av et innovasjonssenter.

2.4 Ås kommune som organisasjon

4.1 Ås kommune skal være en aktiv deltaker på vesentlige samfunnsarenaer	
4.2 Ås kommune skal ha videreutviklet sin posisjon som en attraktiv og framtidsrettet arbeidsgiver	
67 Gjennomføre Omstillingsprosjektet 2017-2020. Se nærmere beskrivelser i kapittel 5.17. Tidsfrist: 2020	Kommunen har bygget ut trådløse nett i nybygg og startet jobb med å sikre det trådløse nettet med redundant løsning. Det er kablet opp klart til et par større oppgraderinger av trådløse nett i bygg som senere skal monteres.
70 Planlegge og gjennomføre lederutviklingstiltak knyttet til medarbeiderundersøkelsen og arbeidsstrategien. Tidsfrist: Årlig	Det gjennomføres kompetansetiltak via virksomhets- og enhetslederforum, frokostmøter og deltakelse på annen ekstern og intern opplæring. Lederutviklingsprogram er under vurdering og planlagt iverksatt fra 2020.
4.4 Innbyggerne i Ås kommune skal være godt informert om kommunens tjenester	



73 Styrke dialogen mellom kommune, innbygger og folkevalgt i sosiale medier for større grad av medvirkning i utformingen og utviklingen av kommunale tjenester. Tidsfrist: Årlig	Det arbeides videre med "Klar språk" prosjektet og med å styrke redaktørfunksjonene i virksomhetene. Det arbeides med handlingsplan hvor sosiale medier vil være et tema.
74 Gjennomføre årlige øvelser på beredkapsområdet. Tidsfrist: Årlig	Strategien er revidert og godkjent av rådmannens ledergruppe. Det arbeides med handlingsplan.
4.5 Ås har god beredskap når det gjelder samfunnsikkerhet	
75 Gjennomføre årlige øvelser på beredkapsområdet Tidsfrist: Årlig	Det er startet opp planarbeid for gjennomføring av en øvelse høsten 2019.
76 Definere tiltak som motvirker isolering av etniske eller religiøse grupper i befolkningen. Tidsfrist: Årlig	SLT har et tett samarbeid med politiet. Det er i dag ingen indikasjoner som tilsier at det bør iverksettes spesifikke tiltak på dette området. Å fremme inkludering og motvirke utenforskap gjøres tverrfaglig i andre kommunale tjenester. Se xenofobia.no
77 Informasjon om kommunens beredkapsarbeid oppdateres på kommunens hjemmesider. Tidsfrist: Årlig	Oppdateres fortløpende med aktuell informasjon om beredskap.
79 Utrede og utvikle frivilligsentralens rolle og funksjon. Tidsfrist: Vår 2019	Arbeid pågår. Det er samarbeides tett mellom frivilligheten, folkehelsekoordinatoren, prosjektet SMIL møteplasser og kultur om videre utvikling av frivilligheten. Frivilligmeldingen fremmes for politisk behandling høsten 2019

2.5 Verbalvedtak

V-1	Ungdomsklubben Midtgard må sikres nye lokaler dersom de mister dagens lokaler. Lokalet må være sentrumsnært og attraktivt for ungdommen, og ferdigstilles før de eventuelt mister sine opprinnelige lokaler.	Utredning av alternativer pågår. Fremmes sak høsten 2019.
V-2	Når dagens rammeavtale for møbler går ut i 2019 skal det etableres en ny rammeavtale for brukte møbler.	Planleggingen av anskaffelsen pågår.
V-3	Kommunens nettsider og søkefunksjon skal revideres slik at informasjon blir lettere tilgjengelig.	Arbeid pågår. Resultater rapporteres i årsmeldingen
V-4	Administrasjonen skal i samråd med relevante utvalg utarbeide en strategi for å finne gode alternativer til plast- og gummidekke i kommunale skolegårder, barnehager og lekearealer.	Arbeidet er igangsatt og skal behandles som en innledende del av Åsgård skole prosjektet.
V-5	Helsedirektoratet utlyser tilskudd til psykologstillinger med søknadsfrist 10.02.2019. Det forventes at Ås kommune søker på tilskuddsmidlene og at psykolog prioriteres mot psykisk helse for barn og unge.	Evt nedtrekk i tjenestetilbudet pga innsparinger har ført til at kommunen ønsker en gjennomgang av eksisterende ressurser og evt. omdisponering av disse før man styrker bemanningen ytterligere gjennom tilskuddsmidler. Ny søknadsmulighet er i september 2019.



V-6	Tomt for fremtidig barnehage på Solberg Øst anskaffes.	Henvendelsen ligger til behandling hos grunneier.
V-7	Ungdomsrådet gis mulighet til å disponere den ubrukte delen av 2018 års budsjett i 2019 (ca. kr 20.000).	17.000 kroner er satt på fond og overføres til ungdomsrådets budsjett. Resultater rapporteres i årsmeldingen.
V-8	Det legges frem en sak knyttet til institusjons- og omsorgsboliger i nord. Saken bør belyse ulike typer modeller, behov knyttet til ulike befolkningsgrupper, kompetanse og plassering for effektiv drift og kommunens mulighet for å opprettholde framtidige tjenester. Saken legges frem til behandling i løpet av første halvår 2019.	Prosjektet er skjøvet fram i tid og sak fremmes for politisk behandling første halvår 2020.
V-9	Det legges frem sak knyttet til sosial boligbygging. I saken skal erfaringer knyttet til boligene i Høgstvedtveien belyses. I saken skal ulike modeller diskuteres, og også belyses hvordan drift og vedlikehold av egne utleieboliger kan ivaretas, eventuelt når bør en bolig selges. Saken legges frem i løpet av første halvår 2019.	Avventer endelig behandling av boligpolitisk plan.
V-10	Det utredes om Ås kommunes andel av avløpsvannet fra NFR kan overføres til SFR.	Utredning bestilt. Ferdigstilles høst 2019.
V-11	Kommunens eiendomsmasse (ca. 500 gårds og bruksnummer) gjennomgås. De eiendommer som ikke er nødvendige i kommunens drift, eller på annen måte er strategiske, vurderes solgt.	Arbeidet er startet opp.
V-12	Det nedsettes et ad hoc utvalg, bestående av politikere og administrasjon, som skal vurdere og evt. komme med forslag til å forbedre arbeidsmetoder og tekniske muligheter/løsninger for det politiske arbeidet og arbeidet i politisk sekretariat.	Det er i gang et forarbeid som blant annet omhandler testing av enheter i HTM, og innføring av Framsikt i budsjettarbeidet. Arbeidet fortsetter i ny periode.
V-13	Befolkningsvekst og forskyvninger i barnetallene utfordrer skolekapasiteten. Det åpnes derfor for mer fleksible skolekretsgrenser for å få bedre kapasitetsutnyttelse. Det forutsettes at rådmannen fortsetter arbeidet med nye prognoser og følger befolkningsutviklingen for skolekretsene nøye, slik at de nødvendige tilpasninger kan gjøres i god tid, og skoletilhørighet er forutsigbart.	Nye befolkningsframskrivninger er utarbeidet. Høringsnotat om sekundærskole for bedre kapasitetsutnyttelse i alle skolekretser sendes på høring i september/oktober.
V-14	Det er fortsatt behov for planmessig arbeid for å redusere sykefravær. Rådmannen bes spesielt å arbeide for å redusere korttids sykefravær i budsjettåret 2019.	Opplæring og veiledning til ledere/ tillitsvalgte/verneombud har fokus på oppfølging og avklaring av muligheter for tilrettelegging for ansatte som har et høyere korttidsfravær. Pilotprosjekt i virksomhet hjemmeboende er etablert.
V-15	Seniorsentrene er viktige velferdstiltak, og kommunen skal fortsatt bidra til å opprettholde dagens tilbud.	Dagens ordninger opprettholdes
V-16	Kommunen skal opprettholde mål om 2 læring per 1000 innbygger.	I januar 2019 hadde kommunen 1,57 lærlinger per 1000 innbygger. Ås var da den kommunen i Akershus som hadde



		<p>flest lærlinger per 1000 innbygger. Lærlinger som er ferdig med læreløpet har gjennomført fagprøve. Rekruttering til lærlingeplasser er gjennomført og 15 nye lærlinger har begynt høsten 2019.</p> <p>Kommunen har nå 35 lærlinger.</p>
V-17	<p>Ås kommune bør håndtere framtidig vekst i omsorgstjenestene med økt satsning på at flere skal kunne bo hjemme lengre. Samtidig bør det sees på besparelser og tjenestenivå for hele pleie og omsorgssektoren. Velferdsteknologi gir nye muligheter for tjenesteområdet. Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none">- Legge til rette for styrking av hjemmetjenesten- Legge til rette for etablering av seniorboliger/omsorgsboliger <p>Tidsfrist for politisk sak om dette: høst 2019</p>	<p>Dette vedtaket innarbeides i prosjektarbeidet i virksomhet hjemmeboende, med oppstart høst 2019. Prosjektarbeidet vil pågå gjennom hele 2020.</p>

Vedlegg 1: Rapportering Ås kulturhus

Besøkstall og billettinntekter

I 2.tertial økte besøket fra 1113 til 1118 noe som betyr at besøkstallene fra 2018 - 2019 er opprettholdt. Høydepunkter har vært Kulturfesten, som viser frem og inkluderer det mangfoldige Ås, og samarbeidet med Ås festival. Kommunen bidro med benker, bord, strømutstyr og strøm. Åpen mikrofon flyttet fra kinovestibylen inn i teltet og fikk bra besøk. *Tryllefløyten* ble arrangert med bra tilbakemeldinger. Konsert med musikk fra Kapp Verde måtte dessverre avlyses, men til gjengjeld har gruppen sagt at de kan spille på Barnas verdensdag.

Egne kulturarrangementer

Dato	Navn på arrangementet	Målgruppe	Sjanger	Besøkstall	billettinntekter
13. apr	Future hits	7-12	Barnemusikk	25	2720
25. apr	Varme vibber i vinterkulda	30+	Verdensmusikk	0	0
27. apr	Prinsessen på erten	3+	Barneteater	25	2880
2. mai	Lyttelunsj	5+	Klassisk	51	2300
9. mai	Tryllefløyten	10+	Klassisk	105	18400
25. mai	Kulturfesten	3+	Fest	800	0
15. juni	Åpen Mik	18+	Div	75	0
29. juni	Charlotte Audestad	18+	Pop/vise	27	6650
24. aug	Åpen mik	18+	Div	40	0
TOTALT				1118	32950

Andres kulturarrangementer

Fra 2018 til 2019 har eksterne økt besøkstallet med 2159. Grønn Festival ble arrangert litt tidligere i år og har havnet på 2. tertial isteden for 3. tertial. Kulturskolens danseavslutninger får økt besøk for hvert år, men også skolens musikaltilbud er svært populært. Kulturhuset har også oppmuntret, og støttet Teaterverkstedet, noe som har gjort at dette tilbudet også har blitt mer synlig og tatt seg opp når det gjelder besøkstall. Kommunen bidro med tekniske tjenester på markeringen av Verdens overdosedag. Ås kulturhus er en ressurs for Ås-beboerne og vi ser en enorm aktivitet innen amatørkulturfeltet i Ås kommune. Kapasitet på lokaler er utfordrende for å få til alt som folk ønsker å gjennomføre.

Aktiviteten i huset (grupper som bruker kinovestibylen eller kinoteateret til øvinger) ligger på 398.

Dato	Navn på arrangementet	Målgruppe	Sjanger	Besøkstall	Billettinntekter
4. mai	Musikal fra Kulturskolen i Ås	10+	Rock	202	12600
11. mai	Våises, Eurovisjon	15+	Pop	166	32400
24. mai	Danseavslutning Kulturskolen	3+	dans	418	45275
24. mai	Allsang på grensen	18+	Vise/pop	250	3000



25. mai	Danseavslutning Kulturskolen	3+	dans	271	28875
25. mai	Danseavslutning Kulturskolen	3+	dans	252	26525
25. mai	Danseavslutning Kulturskolen	3+	Dans	362	38825
27. mai	Musikal Rustad skole	7+	Musikal	45	0
28. mai	Teater fra Kulturskolen i Ås	5+	Teater	101	3000
13. juni	Animasjonsfilmer fra Kulturskolene i Follo	10+	Animasjon	150	0
14. juni	Berter & brylkrem	18+	Pop	103	19400
18. juni	Ungdomsskolens avslutning	14+	Musikk innslag	462	0
30. aug	Verdens overdose dag	18+	Musikk innslag	50	0
31. aug					
			2. tertial	3932	212900

Kino

Besøkstall og billettinntekter: Besøkstallet er 3342. Fordelt på 85 visninger gir det et snitt på 39. Omsetningen er 302 590. Antall besøkende har økt med 36 % i perioden, mens omsetningen har økt med 54 %. Noe av oppsvinget skyldes sommerstengt i fjor. At omsetningen øker mer enn besøket skyldes at en større andel av besøket er betalende besøkende.

Publikumsgrupper: Som vist av tabellen under, er det økning i alle kategorier, spesielt barn og eldre. Sistnevnte er gledelig etter en kraftigere satsing på seniorkino.

Lokal sammenligning: Drøbak kino har 3529 besøkende på 145 visninger i perioden, Kolben kino har 3129 besøkende på 117 visninger, mens Ås kinoteater altså har 3342 besøkende på bare 85 visninger. Ambisjonen er å bli den best besøkte kommunale kinoen i Follo. Så langt i år er Ås kinoteater det.

Månedens joker: Konseptet er håndplukkede filmerperler med kinobilletter til kun 90 kr og innledning ved kinoansvarlig. Kvalitetsfilmkonseptet har en etablert tilhengerskare som har økt lenge, men vi har vært litt uheldige med filmvalgene i perioden. Besøket er 113 fordelt på tre visninger.

Kunst på kino: «Kunst på kino» er et nytt konsept hvor vi viser fremragende dokumentarer om kunstnere i samarbeid med Ås kunstforening. Ingen kino i landet har bedre besøk enn Ås kinoteater på visninger av disse filmene!

Seniorkino: Vi fortsetter satsingen på seniorkino, og det har vært anstendig besøk også i sommermånedene. Det vises film hver tredje onsdag, med innledning fra kinosjefen, billetter til bare 90 kroner, og midler fra Den kulturelle spaserstokken gir servering av kaffe og kringler.



Ås filmklubb har hatt to utekinoer i perioden, men strever litt med besøk og rekruttering og trenger flere i styret for å kunne satse skikkelig. Vi fortsetter å tilrettelegge og bidra, og vil utvikle flere samarbeid med filmklubben nå i høst. Kinoen er tjent med en levende filmklubb.

Lokale samarbeid og spesialvisninger: 1.

1. mai-visning i samarbeid med fagforeninger og politiske partier. 33 besøkende.
2. Gratiskino på 17. mai sponset av Askim & Spydeberg Sparebank. 120 besøkende.
3. Visning av Lykkelige Lazzaro i samarbeid med Ås kirkeakademi. 39 besøkende.
4. Velkomstvisning for studenter. 52 besøkende.
5. Amazing Grace med innledning. 146 besøkende.

KINOSTATISTIKK

Forestillinger	Besøk	Snittbesøk	Omsetning
85	3342	39	285890

PUBLIKUMSGRUPPER

Voksen (20+)	Barn (16-)	Ung u/20 (16-20)	Honnør (67+)	Student	Fribillett
1183 (opp 9%)	726 (opp 33%)	369 (ny kategori!)	273 (opp 77%)	645 (opp 11%)	136 (opp 60%)



Vedlegg 2: Investeringsprosjekter

(tall i hele 1000)

Prosjektbeskrivelse	Regn. 2019	Rev. Bud. 2019	Regn tot.	Ram- me	Rapportering
0100/Info teknologi (løpende) Utvikling av teknologisk infrastruktur	2214	3407	*	*	Prosjektet følger oppsatt plan og forventes slutført i balanse
0102/Kirkelig Fellesråd (løpende) Overføring til Kirkelig Fellesråd	0	100	*	*	Holdes av som reserve i forbindelse med renovering av Kroer kirke
0103/Mindre invest.prosjekt (løpende) Dekker mindre, prekære investeringer som ikke har egne midler.	1188	1304	*	*	Midler benyttet til oppgradering av rådhuset med bl.a. etablering av kontorlandskap
0114/E.kap tilskudd KLP (løpende) pålagt tilskudd til KLP beregnet ut i fra premiereserve og pensjonsgrunnlag.	2904	3264	*	*	Faktura for 2019 er mottatt.
0115/Digitalisering av byggesaksarkiv (Til 2020) Felles prosjekt med Vestby og Frogn knyttet til utvikling av elektronisk arkiv for byggesak	277	4415	363	4500	Prosjektet følger oppsatt plan og forventes slutført i balanse.
0117/Velferdsteknologi prosjekt (løpende) Planlegging og innkjøp av digitale hjelpemidler (velferdsteknologi) til bruk i tjenestene.	386	4718	1167	12000	Prosjektet kostnadsføres både i drifts- og investeringsregnskapet avhengig av tiltak. I 2019 er de fleste tiltakene driftstiltak, og det vil derfor bli mindreforbruk på investeringsbudsjettet i 2019.
0118/Ny brukerflate for sikker sone (2018-2022) Ny løsning for brukerflate for arbeid på sikker sone	0	850	*	2750	Forprosjekt med kartlegging av mulige teknologiske løsninger er igangsatt. Det er usikkert om prosjektet blir ferdigstilt i år.



Prosjektbeskrivelse	Regn. 2019	Rev. Bud. 2019	Regn tot.	Ramme	Rapportering
0119/Digitaliseringsprosjektet (løpende) planlegging og utvikling av systemer som øker digitaliseringsgraden i kommunen for innbyggere, brukere og ansatte	503	3210	*	*	Digitaliseringsstrategi utarbeidet. Digitaliseringsforum med Vestby og Frogn etablert.
01200/Samlokalisering av tjenester (2018-2019) Bygg som gir mulighet for å samle flere av kommunens tjenester. Dette vil gi økte muligheter for forbedret samhandling mellom tjenester	74	1103	222	1250	Politisk behandling av saken om samlokalisering og eie eller leie i Ås sentrum pågår.
0121/eArkiv (2017-2019) Investering i godkjent arkivkjerne	0	247	253	500	Prosjektet følger oppsatt plan og forventes slutført i balanse. eArkiv er testet og fungerer grunnleggende. Fase to gjennomføres i 2020.
0201/It-utstyr skoler (løpende) utvikling av IKT-standarden i skolene.	4139	5345	*	*	Det er gjort planlagte innkjøpt i forhold til Læringsbrett 1:1 på alle skoler i tillegg til utskifting av gamle Pcer til lærere og elever.
0233/Follo barne- og ungdomsskole, nybygg i Ski (2016-2018) Ås kommunes andel av kostnad knyttet til bygging av ny Follo barne- og ungdomsskole	0	500	11151	11651	Prosjektet er avsluttet. Resterende midler blir stående til ettårsbefaring er gjennomført
0239/Sjøskogen skole, utvidelse (Til 2022) Utvidelse av Sjøskogen skole med 8 klasserom	4	475	1029	21500	Framdrift iht. plan. Anskaffelse av prosjekteringsgruppe pågår.
0240/Ny Åsgård skole (Til 2023) Ny 4-parallell skole på eksisterende tomt	455	8037	4618	361000	Framdrift iht. plan. Tidsrammen er stram. Skolen forventes ferdig til skolestart høsten 2023.



Prosjektbeskrivelse	Regn. 2019	Rev. Bud. 2019	Regn tot.	Ramme	Rapportering
0247/Rustad skole, inventar og IKT-utstyr (Til 2019) Inventar til nye Rustad skole	9108	15946	9163	16000	Prosjektet under ferdigstillelse. Forventet sluttkostnad ligger lavere enn vedtatt ramme.
0248/Oppgradering og sikkerhetstiltak kinosal (Til 2019) Oppgradering av varme, interiør, lyd og lys	582	569	7124	7111	Prosjektet er ferdigstilt
0249/Trådløst nett og kabling på skole og barnehage (løpende) Forbedring av kapasitet på trådløst nett	272	1330	*	*	Prosjektet er forsinket. Det blir mindreforbruk i år. Prosjektet tas opp igjen i 2020 av Stor Follo IKT.
0251/Ventilering og klimakontroll, kjeller kulturhus (Til 2019) Investering i lokalene til lokalhistorisk arkiv for å bedre klimaforholdene for arkivverdig materiale.	12	251	161	400	Innhentet tilbud viser at kostnadene for å stabilisere klimaforholdene blir høyere enn budsjettert. Det er derfor behov for å øke rammen.
0252/Oppgradering utearealer skoler og barnehager (2017 - 2019) oppgradering av uteområder i de skoler og barnehager der det er stort behov for dette.	320	4873	1446	6000	Midlene er fordelt til skole og barnehager, og det jobbes med gjennomføring av tiltakene.
0253/Solberg skole, inventar og IKT utstyr (Til 2018) inventar til nye Solberg skole	0	250	7700	7950	Avsluttet i 1. tertial. Midlene som gjenstår er avsatt på fond til kommende innkjøp av møbler og utstyr.
0304/Kjøp av transportmiddel HS (2019) Kjøp av kjøretøy til bruk i drift av tjenester	0	685	*	*	Det arbeides med kravspesifikasjon til en minikonkurranse. Anskaffelsen blir trolig gjennomført i 2020.
0307/Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021 (2016-2021) Utvidelse av Moer Sykehjem med 40 (32) plasser	30 764	70 475	39 643	213 500	Forventet sluttkostnad ligger innenfor budsjett. Byggearbeider pågår, men det forventes at ferdigstillelse må utsettes pga. lang behandlingstid hos Hafslund i forbindelse med etablering av ny trafo.



Prosjektbeskrivelse	Regn. 2019	Rev. Bud. 2019	Regn tot.	Ramme	Rapportering
0316/IT utstyr HS (løpende) Utvikling og tilpasning til krav til IKT-utstyr	11	771	*	*	Prosjektet følger oppsatt plan og går i balanse
0324/Utskiftning av senger på Moer (Til 2020) utskiftning av gamle og slitte senger	0	250	500	1000	Mulig nye anskaffelser utsettes til 2020 på grunn av utbyggingen av sykehjem.
0325/Institusjons- og omsorgsboliger nord, nybygg (2018-2021) Bygging av bemannede omsorgsboliger nord i Ås kommune.	334	4962	372	76 800	Regulering pågår. Egen sak om omfang og innhold fremmes i løpet av våren 2020.
0328/Nye maskiner, vaskeri Moer sykehjem (2019-2020) tilpasning av vaskeri for å øke kapasiteten som følge av utbygging av Moer sykehjem	0	500	*	2000	Utsatt til 2020
0330/Oppgradering Moer sykehjem (2018-2019) Oppgradering av sykehusanlegg og øvrig inventar	0	2350	*	2350	Utsatt til 2020
0500/Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv (løpende) gjennomføring av tiltak i planen	42	10907	*	*	Prosjektet er utvidet i forhold til opprinnelig plan. Utvidelsen dreier seg blant annet om noe lengre lysløypetrasè og flere stolper enn planlagt. Dette dekkes innenfor rammen.
0502/Tiltaksplan trafiksikkerhet (løpende) gjennomføring av tiltak i planen	202	1911	202	1000	Arbeid med av-og påstigningssone ved Sjøskogen skole og snuplass for buss ved Kjærnes er startet opp. Det er behov for å øke budsjettet for 2019.
0503/Etablering sykkelparkering idrettshall/svømmehaller (2018-2019) tilrettelegging for økt bruk av sykkel	0	500	78	500	Prosjektet blir ferdigstilt i år, men det er behov for å øke rammen. Det forventes også økt tilskudd fra staten.



Prosjektbeskrivelse	Regn. 2019	Rev. Bud. 2019	Regn tot.	Ramme	Rapportering
0504/Oppgradering av offentlige arealer (2017-2019) Øke kvalitet og tilstand på offentlige plasser og gater	0	823	2176	3000	Ingen tiltak i perioden.
0505/Hurtiglade punkt for El-bil (2019) etablering av el - hurtiglade punkt i sentrum i tråd med vei og gateplan	0	1700	*	1700	Forsinket fremdrift. Planlegging og avklaring med leverandør pågår.
0506/Rehabilitering kunstgressbane Ås (2018) Oppgradering av dekke på kunstgressbanen	0	0	3178	3178	Prosjektet er avsluttet, men det er ikke tilgjengelige spillemidler i 2019. Det søkes derfor om spillemidler på nytt i 2020.
0507/Rehabilitering kunstgressbane Nordby (2018) Oppgradering av dekke på kunstgressbanen	0	0	2943	2943	Prosjektet er avsluttet, men det er ikke tilgjengelige spillemidler i 2019. Det søkes derfor om spillemidler på nytt i 2020.
0508/Oppgradering veilysanlegg () oppgradere standarden for veilysanleggene	437	5166	5271	14000	Forsinket fremdrift. Lite ressurser til å følge opp. Noen mindre oppgraderinger av veilysanlegget.
0509/Standardheving parkeringsplasser og etablering av parkeringsautomater (2019) oppgradering av kommunale parkeringsplasser og tilpasning til innføring av parkeringsgebyrer	0	2625	175	2800	Forsinket fremdrift. Skiltplan sendt Statens vegvesen, parkeringsoblater og parkeringsautomat er bestilt.
0512/Oppgradering friidrettsbane (2018-2019) Pålagt oppgradering av friidrettsbanen på Ås stadion	313	350	2138	2174	Prosjekt avsluttet med nytt gjerde rundt stadion. Det søkes om spillemidler på nytt i 2020.
0514/Tiltaksplan gang- og sykkelveier (løpende) gjennomføring av tiltak i planen	124	2250	*	*	Prosjektering av fortau langs Grimsrudveien er ferdig. Arbeidet forventes utført i 2020.



Prosjektbeskrivelse	Regn. 2019	Rev. Bud. 2019	Regn tot.	Ramme	Rapportering
0515/Trafikksikkerhetstiltak Åsgård skole (2019) Tiltak for å trygge skoleveien til Moduls skolen for elever fra Åsgård skole	357	1000	357	1000	Mangler lyspunkter, men ellers ferdig.
0516/Kjærnesveien (2018-2019)	381	229	1652	1500	Prosjektet er ferdigstilt. Kan avsluttes med merforbruk grunnet utfallet av eksproprieringssaken
0517/Breivoll - Tilrettelegging av ny leieavtale (2018-2019) Overtagelse av eiendommen samt tilrettelegging for utleie til DNT.	0	584	1917	2500	Leieavtale med DNT Oslo og omegn er inngått og offisiell åpning er foretatt
0600/Rustad skole, utvidelse (2013-2019) Ny 4 parallell skole med flerbrukshall, samt utvidelse av Rustadtunet.	62 821	162 077	241 650	341 000	Prosjektet er overtatt av Ås kommune, er i prøvedriftsfase til sommer 2020. Sluttoppgjør og endringskrav fra entreprenør er ikke avklart.
0618/Ljungbyveien, nye institusjonsomsorgsboliger (2015-2018) Utvidelse av omsorgsboliger	4	96	15 912	16000	1-årsbefaring utført. Resterende midler vil bli benyttet til avsluttende arbeider.
0623/FDV system (2019) Kjøp og implementering av flere moduler	0	185	814	1000	Arbeid pågår.
0624/Solfall borettslag (2016-2019) Bygging av omsorgsboliger sentralt i Ås	17 497	29 021	20 020	30 840	Forventet sluttkostnad ligger innenfor budsjett. Ny ferdigdato 07.10.2019. Tak og fasader er ferdigstilt, innvendige arbeider pågår.
0629/Ljungbyveien omsorgsboliger - tilbygg (2018-2019) Utvidelse av omsorgsboliger	2533	4884	2548	4900	Byggeprosjektet er i tråd med fremdriftsplan.



Prosjektbeskrivelse	Regn. 2019	Rev. Bud. 2019	Regn tot.	Ramme	Rapportering
0630/Fleridrettshall Ås VGS (2018-2022) Ny flerbrukshall i samarbeid med Akershus fylkeskommune	19	2400	19	65 400	Pga. øvrige byggearbeider ved Ås vgs. skole ønsker skolen og AFK at byggestart utsettes noe ift. opprinnelig plan. Byggestarter er nå planlagt til 1. kvartal 2021 med ferdigstillelse til skolestart 2022. Det er inngått kontrakt med prosjekteringsgruppe og gjennomført brukermøter.
0660/Asfaltering grusveier (2019) Asfaltering av kommunale grusveier	0	244	*	244	Prosjektet kan avsluttes.
0662/Biler/Maskiner. Vei, idrett og natur (løpende) Utskifting av maskiner og utstyr	1845	6692	*	*	Noen kjøp er gjennomført og noe er under konkurranse.
0673/Solberg skole, utvidelse (2019) Ny 2-parallell skole på Solberg	143	1872	179 127	182 600	Prøvedriftsfase ferdig, med unntak av utomhus. Det er behov for noen tilleggsbestillinger.
0675/Demenssenteret, nybygg (2015-2019) Bygging av nytt sykehjem for demente	482	1407	125 471	126 818	Byggeprosjektet er avsluttet og rapportert. Det pågår arbeid med koordinering og utførelse av kunst.
0683/Infrastruktur Ås sentrum (2020-2022) Utvikling av infrastruktur i Ås sentrum som følge av sentrumsplanen	2399	8000	3493	38000	Utarbeidelse av finansieringsmodell og planlegging av tiltak på FV 152 pågår.
0690/Modulskole Ås stadion (løpende) Midlertidig skolebygg mens Rustad og Åsgård skoler bygges	4150	6131	49540	72870	Løpende leiekostnader
0691/Nordby barnehage, nybygg (2018-2020) Ny barnehage med 8 avdelinger i Nordby.	23204	72558	26519	81920	Byggearbeider pågår, men prosjektet er ca. 8 uker forsinket i forhold til opprinnelig fremdriftsplan. Økonomisk ramme er stram, men det styres fortsatt mot vedtatt ramme.



Prosjektbeskrivelse	Regn. 2019	Rev. Bud. 2019	Regn tot.	Ramme	Rapportering
0692/Ny barnehage Dyster/Eldor (Avventes) Ny barnehage på Dyste/Eldor	41	1776	265	81876	Prosjektet er utsatt som følge av endret behov for nye barnehageplasser i Ås sentrum.
0700/Standardheving/P åkostning (løpende) Gjennomføring av tiltak i vedlikeholdsplanen	486	4679	*	*	Prosjekter gjennomføres i tråd med vedlikeholdsplanen. Oppgradering av svømmehallen på Norby utgjør hovedprosjektet
07011/Bjørnebekk - sikringstiltak (2019)	48	48	*	*	Er gjennomført i henhold til planen.
0748/Legionellabekjempelse (løpende) oppgradering i bygg hvor det er fare for legionella	0	776	24	800	Gjennomført prosjekter i løpet av sommeren 2019. Fakturaer er ikke mottatt.
0750/Universell utforming (løpende) forbedring av universell utforming i kommunale bygg	0	2454	*	*	På nåværende tidspunkt ikke mottatt bestillinger på konkrete behov.
0752/Dyster/Eldor (2016-2019)	0	5954	446	6400	Prosjektet avsluttes
0754/HMS Brannforebyggende (løpende) Brannforebyggende tiltak i kommunale bygg	0	273	1326	1600	Det er planlagt tiltak som skal utføres høsten 2019.
0767/HMS inneklime (løpende) Forbedring av inneklime i kommunale bygg	0	261	1339	1600	Det er planlagt tiltak som skal utføres høsten 2019
0773/Videreutvikling av SD-anlegg (løpende) Utvikling av sentralt driftstyringssystem for bedre kontrollen på inneklime.	267	1548	*	*	Oppgradering av SD systemet er bestilt og blir gjennomført innen utgangen av 2019.
0779/Ombygging Myrveien 16, Ny lagerhall (2018-2020) Etablering av ny lagerhall som erstatning for eksisterende lager på "hangartomta"	0	4500	24	4524	Prosjektet avsluttes i påvente av ny politisk behandling



Prosjektbeskrivelse	Regn. 2019	Rev. Bud. 2019	Regn tot.	Ramme	Rapportering
0780/EPC (2015-2019) Energisparingstiltak på kommunens bygningsmasse	5471	23381	14091	32000	Prosjektet er forsinket som følge av konkurs hos opprinnelig total-entreprenør. Etter konkurransen styres prosjektet av kommunen. Noe av prosjektet vil først bli utført i 2020, og det forventes at prosjektet vil holde seg innenfor den totale budsjettammen. Det er utført et variert utvalg av tiltak i 2019. Blant annet utskifting av belysning, solavskjerming, vindusutskifting, og innstallering av varmepumper og ventilasjonsaggregater.
0781/Utvidelse Nordby kirkegård (2017-2019) Utvidelse av Nordby kirkegård	56	462	4160	4566	Prosjektet styres innenfor rammen. Resterende midler dekker entreprenørens sluttarbeider og avtalt drift de første to årene før prosjektet endelig avleveres
0806/Hovedplan vann og avløp (løpende)	10176	28185	*	*	Prosjekt Togrenda II er iht. budsjett og fremdrift. Oppstart prosjekt Søndre Moer er planlagt til november 2019.
0809/Mindre investeringsprosjekter VA (løpende) Bygging av tappestasjoner	473	3702	*	*	Etablering av driftskontrollanlegg
0816/Nytt høydebasseng (2018-2020) Bygging av høydebasseng for å øke kapasiteten på vannforsyningen	1682	18977	2705	20000	På grunn av for få innkomne tilbud utlyses ny anbudskonkurranse. Planlagt oppstart 1.11.2019. Behov for økt ramme tas inn i budsjettforslaget for 2020.
0817/Biler/Maskiner, VAR (løpende) Kjøp av ny lastebil	0	3013	*	*	Konkurransedokumenter er under utarbeidelse.



Prosjektbeskrivelse	Regn. 2019	Rev. Bud. 2019	Regn tot.	Ramme	Rapportering
0823/Nytt driftsstyringsanlegg (2017-2021) Forbedring av overvåkningsmulighetene knyttet til drift av vannforsyning og avløpspumper.	262	1293	469	2500	Iht. kontrakt og fremdrift. Ferdigstillelse og testkjøring av fase 1. Kontrakt for fase 2 er inngått.
0824/Utskiftning vannmålere (2018-2021) Oppgradering til vannmålere med mulighet for fjernavlesing	1227	1182	4046	7000	Iht. kontrakt. Ligger noe etter iht. fremdriftsplan.
0826/Oppgradering Vann og avløpsrør (løpende)	0	10500	*	*	Utfordelingsprosjekt
0835/Pumpestasjon NMBU (2019) Oppgradering av pumpestasjonen ved NMBU	194	2500	244	2500	Prosjektering snart ferdig. Legges ut på anbud i løpet av høsten.
0901/Kroer Kirke renovering (2018-2019) Renovering av Kroer Kirke	1718	3909	1809	4000	Prosjektet styres innenfor rammen. Planlagt ferdigstilling er ved utgangen av september.
1130/FIKT (2018-2022) planlegging og etablering av nytt felles IKT-samarbeid i Stor Follo	358	2089	769	14500	Prosjektet følger oppsatt plan og forventes sluttført i balanse.

Vedlegg 3: Oppfølging av politiske vedtak

Kommunestyret (K)

I kommunestyret 2. tertial 2019 ble det satt opp 19 saker. 8 saker er effektivert, 10 saker er under oppfølging, og 1 sak er utsatt. Det ble avholdt 2 møter.

Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt, og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
Saker ikke effektivert 2016-2018			
20.04.2016	24/16	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Bygging pågår
15.03.2017	11/17	Alternativer for bruk av Bjørnebekk	Under oppfølging
22.11.2017	60/17	Frivilligsentralens styringsstruktur og organisasjonsform	Under oppfølging
15.05.2018	26/18	Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem	Under oppfølging
	28/18	Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018	Effektivert
20.06.2018	45/18	Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022	Under oppfølging
	46/18	Tiltaksplan for trafiksikkerhet 2019-2022	Under oppfølging
	47/18	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv	Under oppfølging
	48/18	Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030	Under oppfølging, se K-sak 40/19, 04.09.2019
12.09.2018	58/18	Ny administrativ organisering av Ås kommune	Under oppfølging
	61/18	Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS	Under oppfølging
	64/18	Midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømrrernes Feriehjem og Askehaugåsen - R-307	Områderegulering pågår. Forbudet står til planen er vedtatt (maks 4 år).
	65/18	Budsjettering av lokalkostnader (FDV) - oppfølging av verbalvedtak	Under oppfølging
24.10.2018	72/18	Tomt for lokalisering av ny svømmehall i nærhet til Ås sentrum	Tomtevalg avklart. Ny svømmehall mangler finansiering.
	73/18	Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum	Under oppfølging
	74/18	2. tertialrapport 2018	Effektivert
	77/18	Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge	Under oppfølging, se K-sak 39/19, 04.09.2019
	78/18	Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringer og gjeld i Ås kommune	Under oppfølging, se K-sak 38/19, 04.09.2019



Møtedato	K-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
21.11.2018	83/18	Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen	Under oppfølging
	86/18	R-304 Detaljreguleringsplan for Europankvartalet - Gjennomgående vei	Under oppfølging
	93/18	Valg av revisjonsordning	Effektuert, se K-sak 29/19, 19.06.2019.
12.12.2018	94/18	Fleridrettshall ved Ås videregående skole	Under oppfølging
	96/18	R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage - klage på vedtak	Effektuert. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak.

1. tertial 2019

13.02.2019	1/19	Bosetting av flyktninger 2019	Under oppfølging
	2/19	Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny avgrensning østre linje - Planinitiativ	Under oppfølging
	3/19	Forvaltningsrevisjonsrapport Follo landbrukskontor	Effektuert
	4/19	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten - Hjelpetiltak i hjemmet	Under oppfølging
	5/19	Kontrollutvalgets årsrapport 2018	Effektuert
	6/19	Retningslinjer for tilskuddsordning - Vannområde Morsa	Effektuert
	7/19	R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan	Effektuert
	8/19	Søknad om fritak fra kommunale verv - Ida Elisabeth Krogstad (H) - nyvalg	Effektuert
27.03.2019	9/19	I tjeneste for Norge - med bosted Ås kommune	Effektuert
	10/19	Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon	Under oppfølging
	11/19	Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller	Under oppfølging
	12/19	Nordre Follo Renseanlegg IKS - Utvidelse av låneramme	Effektuert
	13/19	Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen	Se HOK-sak 16/19, 22.05.2019 og K-sak 21/19, 19.06.2019.

2. tertial 2019

08.05.2019	14/19	Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås - 2. gangs behandling	Under oppfølging
	15/19	R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere - klage på vedtak	Effektuert. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak.



Møtedato	K-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	16/19	Plan for ivaretagelse av naturmangfold i Ås kommune - endelig behandling	Utsatt. Se K-sak 48/19, 04.09.2019
	17/19	Avtale om drift og utvikling av Breivoll med Den Norske Turistforening Oslo og Omegn	Under oppfølging
	18/19	Årsmelding 2018 Ås kommune	Effektuert. Se K-sak 47/19, 04.09.2019.
	19/19	Ås kommunes årsregnskap 2018	Effektuert
19.06.2019	20/19	Silingsnotat for togparkering Ski syd og ny avgrensning Østre linje	Under oppfølging
	21/19	Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen	Under oppfølging
	22/19	Lysløyper i Ås	Under oppfølging
	23/19	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023	Under oppfølging
	24/19	Tiltaksplan for trafiksikkerhet	Under oppfølging
	25/19	Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023	Under oppfølging
	26/19	Tilknytningsplikt for fjernvarme	Effektuert
	27/19	Sjøskogen skole, utvidelse. Flytting av moduler fra Åsgård skole	Under oppfølging
	28/19	Parkeringsforbud i boligfelt	Under oppfølging
	29/19	Valg av revisjonsordning for Ås kommune	Effektuert
	30/19	1. tertialrapport 2019	Effektuert
	31/19	Budsjettreguleringer 1. tertial 2019	Effektuert
	32/19	Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) - Sammenslåing	Effektuert



Formannskapet (F)

I formannskapet 2. tertial 2019 ble det satt opp 29 saker. 20 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 6 saker er effektivert, 2 saker er under oppfølging, 1 sak ble tilbakesendt for ytterligere behandling. Det ble holdt 4 møter, hvorav 1 ekstraordinært.

Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
Saker ikke effektivert 2012-2018			
28.01.2015	12/15	Langsiktig leieavtale - Moerveien 10	Leieavtalen forlenget til 31.12.2022. Se K-sak 20/17, 19.4.2017 og K-sak 56/18, 20.6.2018. Formannskapet presiserte 16.1.2019 at de ønsker utredning om utbygging av rådhuset i eie/leiesaken
27.05.2015	32/15	Evalueringsrapport av kulturhuset	Utsatt i påvente av HOK's ferdigbehandling
05.04.2017	22/17	Nordby barnehage - Mulighetsstudie	Under oppfølging
11.10.2017	60/17	Bjørnebekk - Behandling av institusjonsbyggene etter avsluttet mottaksdrift	Under oppfølging
08.11.2017	71/17	Gnr 26 bnr 18 - Nyveien 23 - Holtet gård - Søknad om dispensasjon og etterhåndsgodkjenning av ny bolig med to hybler	Effektivert
29.08.2018	66/18	Gnr 54 bnr 368 - Moer sykehjem - dispensasjon fra tilknytningsplikt til fjernvarme	Under oppfølging
29.08.2018	69/18	Gnr 79 bnr 3 - Garderveien 292 - Ny boenhet - Søknad om dispensasjon	Effektivert
07.11.2018	87/18	Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat	Se HTM-sak 51/19, 22.08.2019 og F-sak 42/19, 28.08.2019
1. tertial 2019			
16.01.2019	1/19	Erverv av eiendommer i Ås sentrum	Under oppfølging
30.01.2019	2/19	Bosetting av flyktninger 2019	Se K-sak 1/19, 13.02.2019
	3/19	Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny avgrensning østre linje - Planinitiativ	Se K-sak 2/19, 13.02.2019
	4/19	Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 (Tangen) - Klage på avslag	Effektivert. Fylkesmannen stadfestet Ås kommunes vedtak. Klagen førte ikke frem.



Møtedato	F-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	5/19	R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 2.gangs behandling	Effektuert
	6/19	Retningslinjer for tilskuddsordning - Vannområde Morsa	Se K-sak 6/19, 13.02.2019
	7/19	Ljungbyveien 17. Tilleggsfinansiering	Under oppfølging
	8/19	Søknad om fritak fra kommunale verv - Ida Elisabeth Krogstad (H) - nyvalg	Se K-sak 8/19, 13.02.2019
13.03.2019	9/19	Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås	Tilbakesendt rådmannen. Se F-sak 18/19, 24.04.2019.
	10/19	I tjeneste for Norge - med bosted Ås kommune	Se K-sak 9/19, 27.03.2019
	11/19	Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg	Under oppfølging
	12/19	Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon	Se K-sak 10/19, 27.03.2019
	13/19	Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller	Se K-sak 11/19, 27.03.2019
	14/19	Gnr 118 bnr 1 - Fjeldstadveien 50 - Bruksendring av landbruksbygning - Søknad om dispensasjon	Under oppfølging
	15/19	Nordre Follo Renseanlegg IKS - Utvidelse av låneramme	Se K-sak 12/19, 27.03.2019
	16/19	Gnr 27 bnr 30 - Drøbakveien 137 - klage på vedtak	Effektuert. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak.
	17/19	Gnr 97 bnr 1 og 2 - Søndre Sneis, Rombak: Dispensasjon fra kommuneplanen - klage på vedtak	Effektuert
24.04.2019	18/19	Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås - 2. gangs behandling	Se K-sak 14/19, 08.05.2019
	19/19	Avtale om drift og utvikling av Breivoll med Den Norske Turistforening Oslo og Omegn	Se K-sak 17/19, 08.05.2019
	20/19	R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole	Effektuert
	21/19	Oppfølging - Barn i lavinntektsfamilier	Ikke tatt til behandling, jf. HOK-sak 10/19, 10.04.2019
	22/19	Årsmelding 2018 Ås kommune	Se K-sak 18/19, 08.05.2019
	23/19	Ås kommunes årsregnskap 2018	Se K-sak 19/19, 08.05.2019
2. tertial 2019			
05.06.2019	24/19	1. tertialrapport 2019	Se K-sak 30/19, 19.06.2019



Møtedato	F-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	25/19	Budsjettreguleringer 1. tertial 2019	Se K-sak 31/19, 19.06.2019
	26/19	Planrammer og budsjettforutsetninger 2020 - 2023	Effektuert
	27/19	Lokaler for kommunens tjenesteproduksjon fra januar 2023	Orienteringssak 2 i F 28.08.2019. Saken tas opp igjen i ADM, F og K m. tillegg av redegjørelse/juridisk vurdering
	28/19	Silingsnotat for togparkering Ski syd og ny avgrensing Østre linje	Se K-sak 20/19, 19.06.2019
	29/19	R-323 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien drivstoffstasjon	Effektuert
	30/19	R-330 Planinitiativ for vanninfrastruktursenter i strid med kommuneplanens arealformål	Effektuert
	31/19	Gnr 42 bnr 1 - Utveien 25: Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg - klage på vedtak	Under oppfølging. Saken er sendt fylkesmannen for endelig avgjørelse
	32/19	Lysløyper i Ås	Se K-sak 22/19, 19.06.2019
	33/19	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023	Se K-sak 23/19, 19.06.2019
	34/19	Tiltaksplan for trafikkikkerhet	Se K-sak 24/19, 19.06.2019
	35/19	Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023	Se K-sak 25/19, 19.06.2019
	36/19	Tilknytningsplikt for fjernvarme	Se K-sak 26/19, 19.06.2019
	37/19	Sjøskogen skole, utvidelse. Flytting av moduler fra Åsgård skole	Se K-sak 27/19, 19.06.2019
	38/19	Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) - Sammenslåing	Se K-sak 32/19, 19.06.2019
	39/19	R-320 - Norderås førerhundskole - Alternativvurderinger	Effektuert
28.08.2019	40/19	Midtgard. Riving eller bevaring	Se K-sak 33/19, 04.09.2019
	41/19	Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving	Se K-sak 34/19, 04.09.2019
	42/19	Relokalisering av kommunale enheter	Se K-sak 35/19, 04.09.2019
	43/19	Boligpolitisk plan for Ås kommune	Se K-sak 37/19, 04.09.2019
	44/19	Skolebehovsplan Ås nord 2019-2035	Se K-sak 40/19, 04.09.2019
	45/19	Endring av retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune	Se K-sak 41/19, 04.09.2019
	46/19	Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier	Se K-sak 42/19, 04.09.2019
	47/19	Administrativt vertskommunesamarbeid om voksenopplæring- og kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og introduksjonsloven	Se K-sak 43/19, 04.09.2019



Møtedato	F-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	48/19	Lærlinger i Ås kommune - orientering	Se K-sak 47/19, 04.09.2019
	49/19	Kartlegging og verdsetting av friluftsområder	Effektuert
	50/19	Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen	Under oppfølging
	51/19	Mulighetsstudie for plassering av båtseptikmottak i Bunnefjorden	Se K-sak 46/19, 04.09.2019
	52/19	TV-aksjonen 2019 - Care	Effektuert

Administrasjonsutvalget (ADM)

I administrasjonsutvalget 2. tertial 2019 ble det satt opp 5 saker. 5 saker ble videresendt kommunestyret/formannskapet. Det ble holdt 2 møter.

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	ADM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
1. tertial 2019			
30.01.2019	1/19	Tariff - Debattheft KS 2019	Effektuert
13.03.2019	2/19	Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås	Se K-sak 14/19, 08.05.2019
24.04.2019	3/19	Årsmelding 2018 Ås kommune	Se K-sak 18/19, 08.05.2019
2. tertial 2019			
27.05.2019	4/19	Lokaler for kommunens tjenesteproduksjon fra januar 2023	Se F-sak 27/19, 05.06.2019
	5/19	1. tertialrapport 2019	Se K-sak 30/19, 19.06.2019
	6/19	Budsjettreguleringer 1. tertial 2019	Se K-sak 31/19, 19.06.2019
28.08.2019	7/19	Relokalisering av kommunale enheter	Se K-sak 35/19, 04.09.2019
	8/19	Lærlinger i Ås kommune - orientering	Se K-sak 47/19, 04.09.2019

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I Hovedutvalg for helse og sosial, 2. tertial 2019, ble det satt opp 7 saker. 0 saker ble effektivert, 6 saker ble videresendt formannskapet eller kommunestyret, 1 sak er under oppfølging. Det ble holdt 3 møter.

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
1. tertial 2019			
23.01.2019	1/19	Bosetting av flyktninger 2019	Se K-sak 1/19, 13.02.2019
10.04.2019	2/19	Oppfølging - Barn i lavinntektsfamilier	Se F-sak 21/19, 24.04.2019
	3/19	Årsmelding 2018 Ås kommune	Se K-sak 18/19, 08.05.2019
2. tertial 2019			
22.05.2019	4/19	1. tertialrapport 2019	Se K-sak 30/19, 19.06.2019
	5/19	Budsjettreguleringer 1. tertial 2019	Se K-sak 31/19, 19.06.2019
	6/19	Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) - Sammenslåing	Se K-sak 32/19, 19.06.2019
18.06.2019	7/19	Evaluering av planer for et godt psykososialt miljø i skolene	Under oppfølging
21.08.2019	8/19	Boligpolitisk plan for Ås kommune	Se K-sak 37/19, 04.09.2019
	9/19	Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier	Se K-sak 42/19, 04.09.2019
	10/19	Administrativt vertskommunesamarbeid om voksenopplæring- og kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og introduksjonsloven	Se K-sak 43/19, 04.09.2019

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

I Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2019 ble det i 2. tertial satt opp 19 saker. 4 saker er effektivert, 2 saker er under oppfølging og 13 saker er videresendt formannskapet eller kommunestyret for endelig vedtak. Det ble det holdt 3 møter derav 1 ekstraordinært.

Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
Saker ikke effektivert 2018			
30.05.2018	14/18	Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030	Se K-sak 40/19 04.09.2019
22.08.2018	30/18	Innsamlingsaksjon - nytt flygel i Ås kulturhus	Under oppfølging
	36/18	Utvikling av uteskole som en del av skolenes pedagogiske plattform	Følges opp videre i forbindelse med nye læreplaner som igangsettes høsten 2020
1. tertial 2019			
23.01.2019	1/19	Forslag om endring - Forskrift om skolefritidsordningen i Ås	Effektivert
	2/19	Forslag om endring - Vedtekter for kommunale barnehager i Ås	Effektivert
	3/19	Nye veinavn NMBU-campus: Oluf Thesens vei, Johan L. Hirschs vei, Elizabeth Stephansens vei og Ragnhild Sundbys plass	Effektivert
	4/19	Valg av representanter til skolenes samarbeidsutvalg (SU) - suppleringsvalg etter Ivar Ekangers fritak	Effektivert
	5/19	Diskusjonssak - avklaring av verbalvedtak om mer fleksible skolekretsgrenser	Under oppfølging
06.03.2019	6/19	Vurderingspraksis på ungdomstrinnet	Under oppfølging
	7/19	Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen	Se K-sak 21/19, 19.06.2019
	8/19	Valg av representanter til skolenes samarbeidsutvalg (SU) - suppleringsvalg etter Ida Elisabeth Krogstads (H) fritak	Effektivert
10.04.2019	9/19	Årsmelding 2018 Ås kommune	Se K-sak 18/19, 08.05.2019
	10/19	Oppfølging - Barn i lavinntektsfamilier	Se K-sak 42/19, 04.09.2019
2. tertial 2019			
22.05.2019	11/19	Tilstandsrapport barnehager 2018	Under oppfølging
	12/19	Orientering om delte plasser i barnehager	Effektivert
	13/19	Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) - Sammenslåing	Se K-sak 32/19, 19.06.2019



Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	14/19	1. tertialrapport 2019	Se K-sak 30/19, 19.06.2019
	15/19	Budsjettreguleringer 1. tertial 2019	Se K-sak 31/19, 19.06.2019
	16/19	Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen	Se K-sak 21/19, 19.06.2019
18.06.2019 ekstraord.	17/19	Opplæringsloven kap. 9A - saker til Fylkesmannen	Effektuert
	18/19	Evalueringsplaner for et godt psykososialt miljø i skolene	Under oppfølging; jf. HHS-sak 7/19, 18.06.2019
21.08.2019	19/19	Midtgard. Riving eller bevaring	Se K-sak 33/19, 04.09.2019
	20/19	Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving	Se K-sak 34/19, 04.09.2019
	21/19	Boligpolitisk plan for Ås kommune	Se K-sak 37/19, 04.09.2019
	22/19	Skolebehovsplan Ås nord 2019-2035	Se K-sak 40/19, 04.09.2019
	23/19	Endring av retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune	Se K-sak 41/19, 04.09.2019
	24/19	Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier	Se K-sak 42/19, 04.09.2019
	25/19	Kunstplan for Nordby barnehage	Effektuert
	26/19	Administrativt vertskommunesamarbeid om voksenopplæring- og kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og introduksjonsloven	Se K-sak 43/19, 04.09.2019
	27/19	Rapportering på bruk av midler til grunnskole i henhold til budsjettregulering 1. tertial	Se K-sak 44/19, 04.09.2019
	28/19	Oppfølging vedtak K-sak 74/18 - 2. tertialrapport	Se K-sak 45/19, 04.09.2019
	29/19	Representanter til frie plasser i ungdomsrådet	Effektuert

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

I hovedutvalg for teknikk og miljø ble det i 2. tertial 2019 avholdt 4 møter og satt opp 28 saker. 6 saker er effektivert, 2 saker er under oppfølging og 20 saker er videresendt til F eller K for endelig vedtak.

Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
Saker ikke effektivert 2009-2018			
17.09.2009	102/09	Nedleggelse av kommunale veier	Avsluttet
09.04.2015	20/15	R-277 - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Melby til Egget	Tiltaket er prioritert i tiltaksplan for sykkel og gange, men Akershus fylkeskommune har anvaret både for regulering og gjennomføring.
Ny kommunestyreperiode 2015-2019			
03.12.2015	11/15	VA-sanering Dysterskogen	Under avslutning
04.05.2017	28/17	Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - Finansieringsmodell for felles infrastruktur	Under oppfølging
	30/17	Lysløyper i Ås	Se K-sak 22/19, 19.06.2019
	57/17	Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås	Under oppfølging
02.11.2017	66/17	Vedlikeholdsplan 2018	Under oppfølging
01.03.2018	19/18	Forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkludert fritidsfartøy m.m. i Ås kommune	Under oppfølging
31.05.2018	41/18	Landskapsplan for Rådhusparken	Under oppfølging
27.09.2018	71/18	R-305 Reguleringsplan for sykkelvei med fortau mellom Meierikrysset og Ås sentrum	Under oppfølging
	72/18	Veileder for uterom i Ås kommune - oppstart	Under oppfølging
	73/18	Vedlikehold av kommunale bygg 2019 - 2022	Under oppfølging
20.11.2018	85/18	R-304 Detaljreguleringsplan for Europankvartalet - Videre fremdrift	Under oppfølging
06.12.2018	93/18	Gnr 103 bnr 19 - Nygårdsåsen 12 - Tre nye boliger - Felles klagesaksbehandling - Klage på rammetillatelse	Under oppfølging
1. tertial 2019			
24.01.2019	1/19	R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Miljøoppfølgingsplan og plassering av brakkerigg	Under oppfølging



Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	2/19	R-308 Detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda	Effektuert
	3/19	R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan	Se K-sak 7/19, 13.02.2019
	4/19	Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 (Tangen) - Klage på avslag - Saksframlegg	Se F-sak 4/19, 30.01.2019
	5/19	Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om samtykke til grunnundersøkelser på gnr. 62 bnr 1	Effektuert
	6/19	Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om samtykke til grunnundersøkelser på gnr. 63 bnr 1	Effektuert
	7/19	R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 2.gangs behandling	Se F-sak 5/19, 30.01.2019
	8/19	Retningslinjer for tilskuddsordning - Vannområde Morsa	Se K-sak 6/19, 13.02.2019
07.03.2019	9/19	Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg	Se F-sak 11/19, 13.03.2019
	10/19	Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon	Se K-sak 10/19, 27.03.2019
	11/19	Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller	Se K-sak 11/19, 27.03.2019
	12/19	Gnr 118 bnr 1 - Fjeldstadveien 50 - Bruksendring av landbruksbygning - Søknad om dispensasjon	Se F-sak 14/19, 13.03.2019
	13/19	Gnr 102 bnr 418 - Nordbyveien 96 - Næringsbygg/bilanlegg - Byggetrinn 2 - Klage på rammetillatelse	Oversendt fylkesmannen
	14/19	Nordre Follo Renseanlegg IKS - Utvidelse av låneramme	Se K-sak 12/19, 27.03.2019
	15/19	Gnr 27 bnr 30 - Drøbakveien 137 - klage på vedtak	Se F-sak 16/19, 13.03.2019
	16/19	Gnr 97 bnr 1 og 2 - Søndre Sneis, Rombak: Dispensasjon fra kommuneplanen - klage på vedtak	Se F-sak 17/19, 13.03.2019
11.04.2019	17/19	Gnr 111 bnr 279 - Vårveien 7 - Støttemur og svømmebasseng - Klage på vedtak	Oversendt fylkesmannen
	18/19	Teknisk-økonomisk utredning for gatenettet i Ås sentralområde	Effektuert
	19/19	R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere - klage på vedtak	Se K-sak 15/19, 08.05.2019



Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	20/19	R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret	Se HTM-sak 57/19, 26.09.2019
	21/19	R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad	Effektuert
	22/19	R-318 Detaljregulering for Solberg Øst	Effektuert
	23/19	R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole	Se F-sak 20/19, 24.04.2019
	24/19	R-300 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 2 med flere	Tilbakesendt rådmannen
	25/19	Avtale om drift og utvikling av Breivoll med Den Norske Turistforening Oslo og Omegn	Se K-sak 17/19, 08.05.2019
	26/19	Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om avslag på samtykke til grunnundersøkelser på gnr 62 bnr 1	Under oppfølging, fylkesmannen opphevet kommunens vedtak
	27/19	Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om avslag på samtykke til grunnundersøkelser på gnr 63 bnr 1	Under oppfølging, fylkesmannen opphevet kommunens vedtak
	28/19	Årsmelding 2018 Ås kommune	Se K-sak 18/19, 08.05.2019

2. tertial 2019

22.05.2019	29/19	Gnr 73 bnr 88 - Ole Bygdevекters vei 19 - Garasje og dispensasjon - Klage på avslag	Under oppfølging
	30/19	Silingsnotat for togparkering Ski syd og ny avgrensning Østre linje	Se K-sak 20/19, 19.06.2019
	31/19	R-287 Områderegeringsplan for Ås sentralområde	Effektuert
	32/19	R-323 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien drivstoffstasjon	Effektuert
	33/19	R-328 Områderegeringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås - varsel om oppstart av planarbeidet	Effektuert
	34/19	R-330 Planinitiativ for vanninfrastruktursenter i strid med kommuneplanens arealformål	Se F-sak 30/19, 05.06.2019
	35/19	Gnr 42 bnr 1 - Utveien 25: Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg - klage på vedtak	Se F-sak 31/19, 05.06.2019
	36/19	Lysløyper i Ås	Se K-sak 22/19, 19.06.2019
	37/19	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023	Se K-sak 23/19, 19.06.2019
	38/19	Tiltaksplan for trafiksikkerhet	Se K-sak 24/19, 19.06.2019
	39/19	Tilknytningsplikt for fjernvarme	Se K-sak 26/19, 19.06.2019
	40/19	Parkeringsforbud i boligfelt	Se K-sak 28/19, 19.06.2019
	41/19	Budsjettreguleringer 1. tertial 2019	Se K-sak 31/19, 19.06.2019



Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	42/19	1. tertialrapport 2019	Se K-sak 30/19, 19.06.2019
20.06.2019	43/19	Gnr 43 bnr 72 - Ekornveien 43 - Tilbygg - Klage på avslag	Under oppfølging
	44/19	Mulighetsstudie for plassering av båtseptikmottak i Bunnefjorden	Se K-sak 46/19, 04.09.2019
	45/19	Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås kommune	Se K-sak 49/19, 04.09.2019
	46/19	Revisjon av Standard abonnementsvilkår for vann og avløp	Se K-sak 50/19, 04.09.2019
	47/19	Vedrørende oppføring av midlertidig brakkerigg på gnr 104 bnr 1, ved Nygårdskrysset	Effektuert
22.08.2019	48/19	Midtgard. Riving eller bevaring	Se K-sak 33/19, 04.09.2019
	49/19	Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving	Se K-sak 34/19, 04.09.2019
	50/19	R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole	Effektuert
	51/19	Relokalisering av kommunale enheter	Se K-sak 35/19, 04.09.2019
	52/19	Kartlegging og verdsetting av friluftsområder	Se F-sak 49/19, 28.08.2019
	53/19	Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen	Se F-sak 50/19, 28.08.2019
	54/19	R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad	Se K-sak 36/19, 04.09.2019
	55/19	Boligpolitisk plan for Ås kommune	Se K-sak 37/19, 04.09.2019
	56/19	Varsel om midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen	Effektuert

Klima og miljøutvalg (KMU)

I klima- og miljøutvalg ble det i 2. tertial 2019 avholdt 2 møter og satt opp 13 saker. 13 saker er videresendt hovedutvalg for teknikk og miljø, formannskapet eller kommunestyret for endelig vedtak.

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	KMU-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
1. tertial 2019			
22.01.2019	1/19	Plan for naturmangfold for Ås kommune - Høringsutkast	Effektuert
09.04.2019	2/19	Plan for ivaretagelse av naturmangfold i Ås kommune - endelig behandling	Se K-sak 16/19, 08.05.2019
	3/19	R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad	Se HTM-sak 21/19, 11.04.2019
	4/19	R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole	Se F-sak 20/19, 24.04.2019
	5/19	Årsmelding 2018 Ås kommune	Se K-sak 18/19, 08.05.2019
2. tertial 2019			
21.05.2019	6/19	R-287 Områderegeringsplan for Ås sentralområde	Se HTM-sak 31/19, 22.05.2019
	7/19	Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023	Se K-sak 25/19, 19.06.2019
	8/19	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023	Se K-sak 23/19, 19.06.2019
	9/19	Tiltaksplan for trafiksikkerhet	Se K-sak 24/19, 19.06.2019
	10/19	Parkeringsforbud i boligfelt	Se K-sak 28/19, 19.06.2019
	11/19	Tilknytningsplikt for fjernvarme	Se K-sak 26/19, 19.06.2019
	12/19	1. tertialrapport 2019	Se K-sak 30/19, 19.06.2019
	13/19	Budsjettreguleringer 1. tertial 2019	Se K-sak 31/19, 19.06.2019
20.08.2019	14/19	Plan for naturmangfold, Ås kommune	Se K-sak 48/19, 04.09.2019
	15/19	R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad	Se K-sak 36/19, 04.09.2019
	16/19	Mulighetsstudie for plassering av båtseptikmottak i Bunnefjorden	Se K-sak 46/19, 04.09.2019
	17/19	Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås kommune	Se K-sak 49/19, 04.09.2019
	18/19	Kartlegging og verdsetting av friluftsområder	Se F-sak 49/19, 28.08.2019