



Ås kommune
www.as.kommune.no

2. tertialrapport 2016

Perioden 1.1.2016 – 31.8.2016



Status per 2.tertial – hvor går veien videre?

Innhold

1. Innledning	3
2. Økonomi	4
2.1 Sammendrag av økonomistatus.....	5
2.2 Økonomistatus sentrale inntekter og renteutgifter.....	6
2.3 Driftsstatus.....	7
2.4 Investeringsprogrammet – status i utvalgte prosjekter	13
2.5 Finansforvaltning.....	14
3. Rapportering på hovedsatsninger	16
3.1 Miljø.....	17
3.2 Mangfold.....	21
3.3 Muligheter.....	23
3.4 Miljø.....	25
3.5 Verbalvedtak	26
Vedlegg 1: Investeringsprosjekter	31
Vedlegg 2: Oppfølging av politiske vedtak.....	34

1. Innledning

Tertialrapporten er en rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med økonomiplan. Rapporten beskriver status etter årets åtte første måneder.

Prognoser og rapportering for 2. tertial viser at kommunens administrasjon har stø kurs mot de samlede budsjettmålene, til tross for ulike utfordringer innenfor de ulike fagområdene.

Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 1 %. Status per 2. tertial viser at resultatet for 2016 kan opprettholdes. Alle behov for justering av budsjettposter i 2. tertial finansieres med omprioriteringer og mindre inntektsøkninger.

På investeringssiden er det ferdigstillelsen av demenssenteret som er årets store investeringsprosjekt. Prosjektet er i rute, både framdrift og økonomi. Rehabiliteringen og åpning av bassenget i borggården tidlig i 2. tertial og har gitt et løft for sentrum og en ny møteplass for mange. Utover dette er det jobbet med mulighetsstudier og forprosjekt i andre investeringsprosjekter.

Det ble i løpet av 2. tertial lagt ned tid og også holdt folkeavstemning om en ny større Follokommune. Resultatene av avstemningen viste et klart flertall for å bevare Ås som en selvstendig kommune.

Ås kommune har forberedt en betydelig økt bosetting av flyktninger i 2016, men har foreløpig ikke mottatt det antallet som var ventet.

Denne tertialrapportens videre struktur gir et økonomisk situasjonsbilde i kapittel 2, og en status på arbeidet med hovedsatsninger og verbaltiltak i kapittel 3 som skal rapporteres på i denne tertialrapporten.

God lesning.





Trine Christensen
Rådmann

2. Økonomi

I dette kapittelet presenteres en økonomisk status per 2. tertial, med prognosetall for året.

Indikatorer

Følgende avvikskategorier er etablert:

-  Balanse
-  Moderat avvik (merutgift/mindreinntekt)
-  Vesentlig avvik (merutgift/mindreinntekt)
-  Mindreforbruk/merinntekt

Forklaring av begreper

- *Årsprognose*: Prognosetallene gir en indikasjon på forventet årsresultat. Tallene er basert på en vurdering av den enkelte enhets økonomiske stilling. I en etat vil det alltid være enkeltenheter som kan ha mindre avvik, disse håndteres og følges opp av den enkelte etatssjef. For en etat hvor det forventes avvik som rådmannen vurderer som vesentlige, presenteres disse i en egen sak om budsjettreguleringer.

En viktig faktor for å sikre balanse innenfor en etat er at eventuelt merforbruk i en enhet må kompenseres med et mindreforbruk i en annen enhet. Dette kan løses ved formell budsjettoverføring, men kan også løses ved uformell håndtering i etaten. Slike tiltak er særlig aktuelle dersom avvikene er moderate og usikkerheten fortsatt er tilstede for at situasjonsbildet kan korrigeres eller endre seg.

- *Perioderegnskap/periodebudsjett*: Regnskapstall/budsjettall fra økonomisystemet for rapporteringsperioden.
- *Netto/Innt./Utg.*: I tabellen *økonomistatus per enhet* vises det i hovedsak en rad per enhet som gjengir netto budsjett- og regnskapstall for enheten. For enkelte enheter gir en nettofremstilling begrenset informasjonsverdi. Disse enhetene vises med to linjer, en inntekts- og en utgiftsrad.
- *Periodeavvik/Forbruk i perioden*: Kolonnene gjenspeiler differanser mellom budsjett og regnskap for perioden slik de vises i regnskapet, mens prognosetallene er basert på en økonomifaglig vurdering av den økonomiske stillingen.

Hva viser de økonomiske oversiktene?

Økonomistatus: Viser regnskaps- og budsjettall fra økonomisystemet for vesentlige poster. I tillegg er det for hver etat utarbeidet oversikter over enheter. Årsprognosen viser om det reelt sett forventes et budsjettavvik. I tilknytning til økonomistatus vil avvik bli kommentert, enten som en samlet vurdering eller med en kommentar til hvert avvik dersom avvikene er vesentlig.

Økonomiske nøkkeltall: Aggregerte tall fra økonomisystemet. Kontogruppene er inndelt på valgt nivå for best mulig å gi en relevant og helhetlig økonomistatus.

Merknader til datagrunnlaget

På grunn av rapporteringsfristen er tallene som presenteres i tertialrapporten basert på regnskapstall før endelig lukking av regnskapsperioden. Dette innebærer at analyser og rapportering må anses som foreløpige tall.

Budsjettreguleringssaken for 2. tertial er i stor grad bygd på de økonomiske prognosene som er presentert i denne tertialrapporten. Det kan i reguleringssaken også fremmes forslag basert på andre faktorer som endrer de økonomiske forutsetningene som tertialrapporten er bygd på.

2.1 Sammendrag av økonomistatus

Tabellen nedenfor gjengir en økonomisk status på et overordnet nivå.

Økonomistatus - sammendrag	Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Perioderegnskap	Forbruk i perioden	Årsprognose	Forventet avvik
Sentrale inntekter	-957 371	-946 171	-630 781	-627 116	99 %	👉 100 %	-3 360
Oppvekst og kultur	369 972	374 926	238 686	230 929	97 %	👉 99 %	-3 000
Helse og sosial	338 532	350 087	235 668	240 692	102 %	👈 102 %	6 950
Teknikk og miljø	90 497	91 755	58 875	51 934	88 %	🔴 105 %	5 000
Sentraladministrasjonen	98 185	69 324	45 525	50 664	111 %	👉 91 %	-6 240
Totalt forventet avvik							-650

Tab 1. Tabellen viser en overordnet økonomistatus og prognoser for kommunens økonomiske stilling ved årsslutt.

Kommentarer

Opprinnelig årsbudsjett innebærer et netto driftsresultat på 1 % eller 12,8 mill. kr. Basert på prognosene per 2. tertial estimeres netto driftsresultat å kunne opprettholdes ved årsslutt.

I budsjettreguleringsaken som gjelder 2. tertial foreslår rådmannen endringer og omprioriteringer i budsjettet for 2016.

Sentrale inntekter og utgifter

Prognoser per 2. tertial indikerer en liten økning i kommunens sentrale inntekter. Sentrale inntekter og utgifter omtales nærmere i kapittel 2.2.

Oppvekst og kultur

Etaten ser ut til å kunne gå mot et mindreforbruk grunnet økte inntekter i Voksenopplæringen. Etatens driftsstatus og prognoser er nærmere beskrevet i kap 2.3.1.

Helse og sosial

Helse og sosialetaten har utfordringer med å gå i balanse basert på eksisterende rammer. Økte utgifter til vikarer og konsulenter, flyktninger, samt reduksjon i inntekter for betaling institusjonsopphold. Etatens driftsstatus og prognoser er nærmere beskrevet i kap 2.3.2.

Teknikk og miljø

VAR-området går mot et merforbruk som finansieres av selvkostfond. Merforbruket påvirker likevel kommunens netto driftsresultat for 2016. Etatens driftsstatus og prognoser er nærmere beskrevet i kap 2.3.3.

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen går mot et mindreforbruk. Dette skyldes en justert pensjonspremie, samt en ytterligere reduksjon i avsatte utgifter til lønnsoppgjøret. Avvikene er nærmere beskrevet i kap 2.3.4.

Investeringer

Investeringsoversikten er presentert i kapittel 2.4.

2.2 Økonomistatus sentrale inntekter og renteutgifter

Økonomistatus	Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Inntekt i perioden	Årsprognose	Forventet avvik
Sentrale inntekter og utgifter						
Rammetilskudd	-414 720	-409 220	-272 813	-291 404	107 %	2 000
Vertskommunetilskudd	-14 572	-14 572	-9 715	-13 949	144 %	-1 360
Integreringstilskudd	-19 196	-19 196	-12 797	-8 051	63 %	1 000
Skatt på inntekt og formue	-494 600	-505 600	-337 067	-305 068	91 %	-5 000
Eiendomsskatt verker og bruk	-21 000	-22 000	-14 667	-15 805	108 %	-
Vederlag grunneier	-11 500	-1 500	-1 000	-	0 %	-
Aksjeutbytte	-7 976	-7 976	-5 317	-660	12 %	-
Renteinntekter	-4 133	-2 933	-1 955	-2 000	102 %	-
Renteutgifter lån	30 326	36 826	24 551	9 822	40 %	-
Totalt	-957 371	-946 171	-630 781	-627 116	99 %	-3 360

Tab 2. Tabellen gir en økonomistatus for de vesentligste sentrale inntektene samt renteutgiftene. Tabellen gir også prognoser for den økonomiske stilling ved årsslutt.

Kommentarer

Rammetilskudd

Tilskuddet er basert på innbyggertall og blir utjevnet i tråd med kostnadsnøkkelen.

Som følge av Ås kommune fortsetter å få høyere skatteinntekter en forutsatt for 2016, justeres anslaget for Rammetilskudd noe ned (Skatteutjevning).

Vertskommunetilskudd

Alle kommuner som har asylmottak får et vertskommunetilskudd. Tilskuddet dekker de gjennomsnittlige kostnadene knyttet til det å ha et mottak, avhengig av størrelsen på mottaket. Prognosen for 2016 kan økes noe.

Integreringstilskudd

Tilskuddet gis til kommuner som bosetter flyktninger og skal brukes på tiltak for å integrere flyktningene i samfunnet. Prognosen for 2016 er usikker, men er nedjustert på grunn av færre bosettinger enn opprinnelig lagt til grunn.

Skatt på inntekt og formue

Prognoser basert på skatteinngangen per 2.tertial kan økes med ytterligere 5 mill. kr. Det må imidlertid fortsatt tas høyde for korreksjonsutslag mot slutten av regnskapsåret, noe som kan bidra til ytterligere vekst eller svekket netto inngang i 3. tertial.

Aksjeutbytte

Avkastningen per 2.tertial er omtrent som forventet, jf. korreksjonene som ble gjort i 1.tertial. Revidert budsjett kan derfor opprettholdes som prognose. Kapitalforvaltningen er nærmere beskrevet i kapittel 2.5.

Renteinntekter/Renteutgifter

Prognosene for renteutgifter og inntekter samsvarer med revidert budsjett. Rentenivået er historisk lavt, men bankene har i 2016 økt marginene ved utlån til kommunen, jf. økningen i 1.tertial.

2.3 Driftsstatus

2.3.1 Oppvekst og kultur

Økonomiske nøkkeltall 2.tertial (Tall i hele tusen)	Revidert periodebudsjett	Periode- regnskap	Periode- avvik	Opprinnelig periode- budsjett	Periode- regnskap i fjor	Avvik på samme tid i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	211 014	209 788	● -1 226	206 380	198 082	586
Andre driftsutgifter	75 768	75 672	● -96	74 235	76 589	2 104
Driftsinntekter	-47 307	-53 192	👉 -5 885	-44 385	-39 216	1 812
Driftsramme (eks. finans)	239 475	232 268	👉 -7 207	236 230	235 455	4 502
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	174	250	● 76	-	368	123
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-964	-1 589	👉 -625	-133	-231	561
Driftsramme (inkl. finans)	238 686	230 929	👉 -7 756	236 097	235 591	5 186

Tab 3. Økonomiske nøkkeltall for Oppvekst og kulturetaten

Økonomistatus per enhet		Årsbudsjett opprinnelig		Periodebudsjett revidert		Forbruk i perioden		Årsprognose		Forventet avvik	
		Årsbudsjett opprinnelig	Periodebudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Forbruk i perioden	Årsprognose	Forventet avvik				
20 - Oppvekst- og kultursjefen	Netto	87 298	87 915	57 890	53 950	93 %	🔴	102 %	1 760		
208 - Kultur	Netto	6 103	6 166	3 921	3 768	96 %	●	98 %	-120		
241 - Kulturskolen	Netto	7 819	7 947	4 817	6 363	132 %	🔴	102 %	160		
210 - Ås kommunale voksenopplæring	Utg	10 361	10 455	6 659	5 861	88 %	👉	93 %	-740		
	Innt.	-8 156	-8 180	-5 453	-7 820	143 %	👉	137 %	-3 000		
251 - Pedagogisk-psykologisk senter	Netto	19 111	18 108	10 998	10 173	92 %	●	99 %	-180		
211 - Brønnerud skole/SFO	Netto	8 788	9 771	6 262	6 314	101 %	▲	101 %	100		
212 - Kroer skole/SFO	Netto	8 985	9 676	6 185	5 712	92 %	▲	101 %	100		
213 - Nordby skole/SFO	Netto	17 135	17 509	11 053	10 934	99 %	●	99 %	-180		
214 - Rustad skole/SFO	Netto	18 919	19 228	12 079	12 090	100 %	●	100 %	-20		
230 - Rustadtunet	Netto	8 815	8 934	5 617	5 677	101 %	▲	101 %	90		
215 - Solberg skole/SFO	Netto	10 604	11 034	7 002	7 991	114 %	🔴	103 %	330		
216 - Åsgård skole/SFO	Netto	20 010	20 427	12 880	12 307	96 %	●	99 %	-200		
263 - Velkomstklasse 2163	Netto	1 950	1 978	1 247	1 407	113 %	🔴	105 %	100		
217 - Sjøskogen skole/SFO	Netto	13 092	14 067	8 939	9 917	111 %	▲	101 %	140		
218 - Skoleskyss	Netto	2 728	2 728	1 819	1 636	90 %	🔴	108 %	220		
221 - Ås ungdomsskole	Netto	30 815	31 391	19 814	19 761	100 %	●	100 %	-		
222 - Nordbytn ungdomsskole	Netto	21 751	22 283	14 082	14 509	103 %	▲	102 %	380		
232 - Frydenhaug barnehage	Netto	11 384	11 137	6 976	6 726	96 %	●	98 %	-220		
233 - Solbergtnet barnehage	Netto	16 208	16 856	10 921	10 856	99 %	●	100 %	-		
235 - Sagalund barnehage	Netto	8 856	8 933	5 607	5 010	89 %	●	99 %	-90		
236 - Søråsteigen barnehage	Netto	12 898	13 143	8 289	7 554	91 %	●	98 %	-260		
237 - Togrenda barnehage	Netto	5 595	5 586	3 544	3 617	102 %	●	100 %	-		
238 - Vinterbro barnehage	Netto	10 821	10 929	6 844	6 877	100 %	●	100 %	-		
239 - Tunveien barnehage	Netto	10 548	9 318	5 867	5 560	95 %	👉	91 %	-840		
243 - Bibliotek/Lokalhistorisk arkiv	Netto	7 534	7 587	4 828	4 180	87 %	👉	93 %	-530		
SUM		369 972	374 926	238 686	230 929	97 %	●	99 %	-3 000		

Tab 4. Økonomistatus per enhet for Oppvekst og kulturetaten

Kommentarer

Etatens prognose viser per august et mindreforbruk på ca. 3 mill. kr i forhold til revidert budsjett. Voksenopplæringen har høyere inntekter enn budsjettet, noe som henger sammen med et inntektsetterslep fra 2015.

Oppvekst og kultursjefen

Enheten går mot et merforbruk grunnet økte utgifter til barn med særskilte behov og økte driftstilskudd til private barnehager.

Skoler og SFO

Økonomien for skolene er stram og flere av skolene melder om at de kan ende med et merforbruk ved årets slutt. Det er iverksatt tiltak for å holde seg innenfor budsjett. Behovet for spesialpedagogiske tiltak er stadig økende.

Skoleskyss

Grunnet utbygging på Solberg skole flyttes 6. og 7.trinn elever til Norbytun ungdomsskole i en periode. Dette medfører økte skysskostnader for ca. 50 elever skoleåret 2016/17 og 2017/18.

Barnehagene

De kommunale barnehagene melder om balanse ved årets slutt. Tunveien barnehage har hatt færre barn enn budsjettet i 2016, enheten har derfor hatt en stengt avdeling og går mot et mindreforbruk.

Kultur

Det forventes at kulturområdet går i balanse ved årets slutt. Biblioteket kan få et mindreforbruk som skyldes vakanser og sykelønnsrefusjoner.

2.3.2 Helse og sosial

Økonomiske nøkkeltall 2.tertial (Tall i hele tusen)	Revidert periodebudsjett	Periode- regnskap	Periode- avvik	Opprinnelig periode- budsjett	Periode- regnskap i fjor	Avvik på samme tid i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	200 457	207 843	◇	7 385	192 606	7 735
Andre driftsutgifter	64 021	66 964	◇	2 943	59 225	6 077
Driftsinntekter	-29 000	-29 116	●	-116	-22 830	-5 365
Driftsramme (eks. finans)	235 478	245 691	◇	10 213	229 001	8 448
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	413	18	●	-395	67	-779
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-224	-5 018	⚡	-4 794	-135	-860
Driftsramme (inkl. finans)	235 668	240 692	⚡	5 024	228 933	6 809

Tab 5. Økonomiske nøkkeltall for Helse og sosialetaten

Økonomistatus per enhet		Årsbudsjett opprinnelig		Periodebudsjett revidert		Forbruk i perioden	Årsprognose	Forventet avvik	
		Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Periodebudsjett revidert				
30 - Helse- og sosialsjefen	Netto	23 363	21 127	13 973	12 307	88 %	●	100 %	-
311 - Forebyggende helsetjenester	Netto	12 222	13 915	8 683	6 318	73 %	●	100 %	-
321 - Sosialtjenester	Netto	29 956	35 193	22 745	23 717	104 %	◇	106 %	2 110
323 - Barnevern	Netto	22 677	28 255	18 286	19 768	108 %	◇	108 %	2 260
334 - Forvaltningsavdelingen	Utg.	21 606	21 676	14 174	14 160	100 %	●	100 %	1 430
	Innt.	-22 035	-28 535	-4 357	-150	3 %	◇	95 %	
340 - Moer sykehjem	Netto	54 973	57 508	35 236	40 321	114 %	◇	105 %	2 880
343 - Demensomsorg	Netto	37 908	40 223	25 216	27 041	107 %	●	100 %	-
348 - Hjemmebaserte tjenester	Netto	43 466	43 840	27 517	26 775	97 %	●	98 %	-880
351 - Rus og psykisk helse	Netto	19 770	20 852	13 149	11 815	90 %	◇	102 %	420
352 - Kajaveien	Netto	17 699	17 836	11 188	11 572	103 %	●	100 %	-
353 - Dagtilbud	Netto	2 867	2 901	1 822	1 873	103 %	●	100 %	-
354 - Solfallsveien	Netto	14 613	14 726	9 289	8 671	93 %	●	100 %	-
355 - Dr.Sødringsvei	Netto	12 066	12 663	7 959	7 346	92 %	⚡	96 %	-510
356 - Barnebolig	Netto	14 519	14 647	9 217	10 041	109 %	◇	103 %	440
36 - Driftsavdelingen	Netto	19 931	20 010	12 912	11 443	89 %	⚡	94 %	-1 200
380 - Folkehelse og frivillighet	Netto	12 931	13 250	8 658	7 675	89 %	●	100 %	-
SUM		338 532	350 087	235 668	240 692	102 %	⚡	102 %	6 950

Tab 6. Økonomistatus per enhet for Helse og sosialetaten

Kommentarer

Prognosene per 2.tertial viser et samlet merforbruk på om lag 7 mill. kr ved årsslutt.

Sosialtjenester

Enheten ligger an til å få et merforbruk knyttet til overføringer til IKS'er, tolketjenester, introduksjonsordningen og flyktninger på til sammen ca. 2,2 mill.kr.

Barnevern

Barnevernet ligger an til å få et merforbruk på 2,2 mill. kr. i 2016. Merforbruket skyldes fortsatt betydelig kjøp av eksterne tjenester, det forventes lavere utgifter på kjøp av eksterne tjenester når alle interne stillinger blir besatt og tilstrekkelig opplæring er gitt. I tillegg er ikke den uspesifiserte bevilgningen til flyktninger fordelt til barnevernet i påvente av avklaring knyttet til organisering av tilbudet.

Forvaltningsenheten

Enheten vil få en redusert inntekt da vi i 2016 må korrigere for at inntektsført refusjon for 2015 ble ca. 1,5 mill.kr lavere enn bokført.

Dr. Sødringsvei

Det ser ut til å bli et mindreforbruk for enheten på ca. 0,5 mill. kr. i 2016. Hovedårsaken til mindreforbruket gjelder en vakant stilling i deler av 2016.

Barnebolig

Det ser ut til å bli et merforbruk for enheten på ca. 1,0 mill. kr. i 2016, grunnet for lavt budsjetterte lønnsutgifter i 2016.

Moer sykehjem

Det ser ut til å bli et merforbruk for enheten på ca. 3 mill. kr. i 2016. Dette skyldes lavere vederlagsinntekter enn budsjettert og økte utgifter på vikarer. Det har vist seg utfordrende å rekruttere sykepleiere, noe som har ført til økt kjøp fra vikarbyrå.

Hjembaserte tjenester

Enheten ligger an til å få et mindreforbruk på ca. 0,9 mill. kr. i 2016. I hovedsak skyldes det antatte mindreforbruket at det i løpet av året er avsluttet tiltak knyttet til en ressurskrevende bruker.

Driftsavdelingen

Enheten kan gå med et mindreforbruk på ca. 1,2 mill. kr. i 2016. Det forventes besparelser på fastlønn samt økte inntekter fra driften.

2.3.3 Teknikk og miljø

Økonomiske nøkkeltall 2.tertial (Tall i hele tusen)	Revidert periodebudsjett	Periode- regnskap	Periode- avvik	Opprinnelig periode- budsjett	Periode- regnskap i fjor	Avvik på samme tid i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	41 351	41 918	567	40 960	40 397	1 952
Andre driftsutgifter	83 877	79 273	-4 604	83 422	87 034	1 800
Driftsinntekter	-63 328	-68 815	-5 487	-63 328	-72 425	-2 184
Driftsramme (eks. finans)	61 900	52 377 	-9 524	61 054	55 006	1 568
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	299	1	-298	299	124	-59 386
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-3 324	-443	2 881	-3 183	-137	54 297
Driftsramme (inkl. finans)	58 875	51 934 	-6 941	58 169	54 993	-3 521

Tab 7. Økonomiske nøkkeltall for Teknikk og miljø

Økonomistatus per enhet		Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Perioderegnskap	Forbruk i perioden	Årsprognose	Forventet avvik
600 - Teknisk sjef	Netto	1 079	1 079	679	553	81%	100% -
608 - Bygg og geodata	Utg.	8 780	8 771	5 568	5 066	91%	100% -
	Innt.	-6 373	-6 373	-4 249	-5 018	118%	100% -
68 - Kommunalteknisk avdeling	Netto	30 628	31 101	20 631	17 594	85%	100% -
700 - Eiendomsavdelingen	Utg.	94 346	95 098	61 828	56 448	91%	100% -
	Innt.	-22 023	-22 023	-14 682	-16 447	112%	100% -
Sum Teknikk og miljø eks. VAR		106 437	107 653	69 776	58 197	83% 	100% -

Økonomistatus VAR								
69 - Kommunalteknisk avdeling VAR-sektoren	Utg.	55 356	55 398	36 629	40 294	110%	102%	5 000
	Innt.	-71 296	-71 296	-47 531	-46 557	98%	94%	
Sum VAR		-15 940	-15 898	-10 901	-6 263	57% 	98%	5 000

SUM Teknikk og miljø inkl. VAR	90 497	91 755	58 875	51 934	88% 	105%	5 000
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	--------------

Tab 8. Økonomistatus per enhet for Teknikk og miljø

Kommentarer

Prognosetallene per 2. tertial viser, med unntak av VAR, at Teknikk og miljø får et samlet regnskapsresultat i samsvar med budsjettet. VAR-området går med et samlet merforbruk i forhold til budsjett, men merforbruket avregnes mot sine respektive fondskonti ved årsslutt.

2.3.4 Sentraladministrasjonen

Økonomiske nøkkeltall 2.tertial (Tall i hele tusen)	Revidert periodebudsjett	Periode- regnskap	Periode- avvik	Opprinnelig periode- budsjett	Periode- regnskap i fjor	Avvik på samme tid i fjor	
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	23 290	31 687	♦	8 397	33 020	27 088	4 527
Andre driftsutgifter	30 280	28 196	👉	-2 084	37 672	19 999	-2 304
Driftsinntekter	-7 967	-8 993	👉	-1 025	-7 967	-4 678	344
Driftsramme (eks. finans)	45 603	50 891	♦	5 288	62 724	42 409	2 567
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	37 565	0	👉	-37 565	37 565	450	17 091
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-37 643	-227	♦	37 416	-37 565	-408	-17 404
Driftsramme (inkl. finans)	45 525	50 664	♦	5 139	62 724	42 451	2 254

Tab 9. Økonomiske nøkkeltall for Sentraladministrasjonen

Økonomistatus per enhet		Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Perioderegnskap	Forbruk i perioden	Årsprognose	Forventet avvik	
11 - Service- og kommunikasjon	Netto	24 795	25 666	15 588	16 453	106 % 🟡	101 %	300
12 - Revisjon	Netto	1 741	1 741	1 158	1 586	137 % 🟢	100 %	-
13 - Rådmannen	Netto	1 778	1 778	1 104	934	85 % 🟢	100 %	-
14 - Plan og utvikling	Netto	4 098	5 406	3 417	4 254	124 % 🟢	100 %	-
15 - Organisasjon og personal	Netto	12 663	12 742	8 048	7 827	97 % 🟡	97 %	-380
16 - Økonomi	Netto	30 124	31 324	20 319	20 052	99 % 🟢	100 %	-160
17 - Fellesposter	Netto	22 986	-9 333	-4 109	-442	11 % 🟡	36 %	-6 000
SUM		98 185	69 324	45 525	50 664	111 % 🟡	91 %	-6 240

Tab 10. Økonomistatus per enhet for Sentraladministrasjonen

Kommentarer

Sentraladministrasjonen går totalt sett med et mindreforbruk.

Fellesposter

Siste pensjonsberegning viser 3 mill. kr i redusert pensjonspremie, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til endelig pensjonskostnad for 2016. Den budsjetterte avsetningen til lønnsoppjøret 2016 kan reduseres med ytterligere 3-4 mill. kr sammenlignet med revidert budsjett.

2.4 Investeringsprogrammet – status i utvalgte prosjekter

Prosjektbeskrivelse	Status i prosjekter	Total budsjett-ramme hittil	Regnskap 2016	Rev. Budsjett 2016	Oppr. Bud 2016	Gjenst. bud. ramme
0233 Investering i Follo Barne- og ungdomsskole	Blir overført i henhold til plan.	*	-	5 340	5 200	*
0240 Utvidelse Åsgård skole, planlegging	Alternative mulighetsstudier er igangsatt.	16 000	350	15 211	8 000	14 861
0301 Inventar bokollektiv Demente	Oppstart høsten 2016	10 300	21	10 300	10 300	10 279
0600 Utvidelse og rehabilitering av Rustad skole	Prosjektet videreutvikles i tråd med gjeldende vedtak.	26 909	3 636	23 004	17 510	19 368
0618 Ljungbyveien B2 omsorgsboliger	Det utarbeides mulighetsstudie i september/oktober	16 408	1 393	10 827	4 100	9 434
0624 Solfall brl, byggeprosjekt omsorgsboliger	Avventer nærmere politisk avklaring og behandling.	1 917	350	1 917	2 000	1 567
0658 Tomtekjøp	Hittil i 2016 er det kjøpt en eiendom av Skogv. 16 (Frydenhaug barnehage)	48 437	2 879	27 847	-4 300	24 968
0669 Borggården Kulturhuset	Prosjektet er ferdigstilt, noe tilleggsarbeider gjenstår knyttet til belysning.	7 872	2 939	2 544	-	-395
0673 Utvidelse Solberg skole	Byggearbeider er igangsatt, framdrift i henhold til plan.	65 608	10 032	54 099	47 600	44 067
0675 Bokollektiv Demente	Byggeprosjektet pågår. Ferdigstilles mot slutten av 2016.	121 484	37 065	83 954	62 418	46 889
0701 Bjørnebekk	Ny politisk bestilling av mulighetsstudium er utarbeidet og legges fram for plankommiteen i høsten 2016.	6 696	542	3 906	500	3 364
0777 Åshallen - nytt tak og gulv	Prosjektet pågår og vil ferdigstilles i 2016.	8 000	1 111	3 683	-	2 572
0778 Utvendig renovering - Ås og Nordby kirke	Prosjektet gjennomføres i henhold til framdriftsplan, men det forventes merforbruk som følge av at det er oppdaget råte og hussopp i takkonstruksjonen.	7 000	3 467	6 744	6 500	3 277
0788 Skolehusveien 1-3, rehab	Prosjektet fullført.	1 958	2 124	1 958	-	-166
0819 Dysterlia	Prosjektet er i henhold til framdriftsplan. Ferdigstilles i løpet av 2017.	-	-	-	-	-

Tab 11: Oversikt over økonomisk status og framdrift for utvalgte investeringsprosjekter. Tall i hele tusen. Opprinnelig budsjett viser årets opprinnelige bevilgning, mens revidert budsjett i tillegg viser overføringer av ubrukte lånemidler fra tidligere år og eventuelle vedtatte endringer i prosjektrammen.

* Løpende prosjekter uten spesifikasjon på *Total budsjett-ramme*.

2.5 Finansforvaltning

Låneportefølje

Ås kommune har følgende låneportefølje per 31.8.2016 som er gjenstand for refinansiering i henhold til Ås kommunes finansreglement:

Lånenummer	Bank	Restgjeld	Rente	Renteregulering
20070362	kommunalbanken	57 491 660	1,80	
20080116	kommunalbanken	41 093 410	1,72	19.09.2016
20100970	kommunalbanken	121 938 000	1,71	22.09.2016
20110002	kommunalbanken	47 371 000	1,71	05.10.2016
20110781	kommunalbanken	80 000 000	1,80	
20130006	kommunalbanken	49 794 000	1,68	10.10.2016
20130007	kommunalbanken	8 600 000	1,70	
20140581	kommunalbanken	55 410 390	1,71	06.10.2016
0010762859 Sertifikat 1	DNB	250 000 000	1,18	11.10.2016
001075561,4 Sertifikat 2	Nordea	300 000 000	1,31	12.01.2017
001075181.1 Sertifikat 3	Nordea	200 000 000	1,16	04.11.2016
	Husbanken (egne lån)	6 437 000	1,80	
	Samlet lånegjeld	1 218 135 460		

Tab12: Oversikt over låneporteføljen

Gjennomsnittlig lånerente hittil i 2016 inkludert rentesikring er på 2,3 %. Årlig renteprognose for 2016 viser ca. 37,2 mill. kr i renteutgifter med eksisterende rentenivå, mens det i revidert budsjettet for 2016 er satt av 36,8 mill. kr. Ved refinansiering av sertifikatlån forventes det noe lavere renter enn på eksisterende lån, slik at prognosen er at årets rentekostnad kan bli omtrent som budsjettet.

200 mill. kr av porteføljen er sikret til en rente på 3,6 % med en rentebytteavtale til 2021. Ytterligere 200 mill. kr er sikret med en rentebytteavtale til 2021 til 4,04 % rente. 32,8 % av porteføljen er rentebundet for mer enn 1 år.

Kapitalforvaltning

I henhold til Ås kommunens finansreglement kan langsiktig finansiell aktiva plasseres i bankinnskudd, rentepapirer (sertifikater og obligasjoner) og aksjer etter følgende rammer:

Gruppe (aktivaklasse)	Strategiske investeringsrammer (maksimum)	Plassering per 2. tertial
Rentebærende instrumenter		
Gruppe 1, bankinnskudd	100 %	0 %
Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner)	100 %	79,2 %
Gruppe 3, aksjefond	25 %	20,8 %

Tab 14: Oversikt over kapitalforvaltningen

Midlene er plassert hos tre forvaltere. Avkastningen per 2. tertial fordeler seg som følger på de tre forvalterne:

Forvalter	Beholdning pr 31.12.16	Beholdning pr 31.4.2016	Avkastning 2. tertial	Beholdning pr 31.08.16	Avkastning hittil i år	Avkastning hittil i år %
Carnegie	15 714	15 711	423	16 134	420	2,67 %
DNB	151 003	150 265	4 899	155 164	4 161	2,76 %
Arctic	15 914	15 996	318	16 313	399	2,51 %
Sum	182 632	181 971	5 640	187 612	4 980	2,73 %

Tab 15: Avkastning fordelt på kapitalforvaltere

Status per 2. tertial viser en positiv avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 2,73 % hittil i år, eller 4,98 mill. kr. Revidert budsjett viser en budsjettert avkastning på 4,78 mill. kr i 2016. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til denne posten, men avkastningen hittil i år er høyere enn revidert budsjett.

3. Rapportering på hovedsatsninger

I dette kapitlet rapporteres det på hovedsatsninger og verbaltiltak som er beskrevet i Handlingsprogram 2016-2019.

Rapporteringen viser et utvalg av de satsninger som ble gitt for planperioden på fire år. Kun tiltak med rapporteringsfrist våren og høsten 2016 er tatt med nedenfor. Strukturen i tabellen nedenfor viser nummererte delmål, innsatsområder, en gjengivelse av tiltakene og en status per tiltak for 2. tertial.

Årsmeldingen for 2016 vil gi en fullstendig oversikt over alle rapporteringspunkter for inneværende år, mens tertialrapportene kun rapporterer de tiltakene som har rapporteringsfrister i tertialene.

Miljø

Mangfold

Muligheter

Kommunen som organisasjon

Kommunen som organisasjon

3.1 Miljø

Delmål og innsatsområde		
Tiltaks.nr	Tiltak beskrivelse	Status per 2.tertial – kommentar:
1.1	Innen 2027 skal Ås være et visningsvindu for bærekraftig areal- og tettstedsutvikling	
prioritere gange, sykkel og kollektive løsninger foran privatbil i planleggingen av nye områder, og ved rehabilitering av etablerte områder		
1.1.03	Kartlegge manglende gang- og sykkelvegforbindelser i hele kommunen og prioritere gang- og sykkelvegprosjekter. Forutsetter ekstern delfinansiering. Frist: Høsten 2016	<i>Gjennomført registrering av behov/ønsker for sykkelveier i Ås (Pedaltråkk). Registreringene analyseres og skal være et grunnlag for arbeidet med en gang- og sykkelveiplan for hele Ås kommune.</i>
1.1.06	Innføre avgiftsparkering. Frist: Høsten 2016	<i>Det arbeides nå med skiltplan for hele sentrum. Utarbeidelse av vei og gateplan for sentrum vil danne viktige føringer som må hensyntas.</i>
styre og regulere veksten slik at den ikke overskrider kommunens evne til å opprettholde tjenestetilbud med en akseptabel kvalitet til enhver tid		
1.1.01	Undersøke hvilke muligheter som finnes for å styrke teknisk infrastruktur i utbyggingsavtaler. Frist: Våren 2016	<i>Det er hentet kompetanse fra nærliggende kommuner og ulike fagmiljøer. Å øke kunnskapen om utbyggingsavtaler er et pågående arbeid.</i>
1.1.02	Øke kompetansen og etablere rutiner knyttet til utbyggingsavtaler. Frist: Høsten 2016	<i>Det er varslet at det vil bli benyttet utbyggingsavtaler ved 3 planlagte reguleringer. Innledende juridisk oppfølging er påstartet.</i>
sørge for at miljøvennlig materialbruk ved nybygging og rehabilitering blir standard for kommunes bygningsmasse		
1.1.09	Vurdere bruk av standarder for miljøsertifisering, f.eks. Breeam-standarden i neste store utbyggingsprosjekt og synliggjøre kostander og besparelser ved innføring. Frist: Våren 2016	<i>Det ble gjort en innledende vurdering av Breeam standard på Rustad, men som følge av betydelig redusert budsjett er dette ikke videreført. Ved neste stor utbyggingsprosjekt vil ulike standarder for miljøsertifisering vurderes på nytt i en tidlig fase.</i>

1.2 Innen 2027 skal Ås være et lavenergisamfunn

legge til rette for bruk av lav- og nullutslippskjøretøy

1.2.03	Benytte null-utslippsbiler der det er praktisk mulig, og lage en utskiftingsplan for kommunens kjøretøy. Frist: Høsten 2016	<i>De ulike enhetene vurderer fortløpende overgang til null-utslippsbiler der det er aktuelt ved utskiftingsbehov. En samlet utskiftingsplan er foreløpig ikke utarbeidet som følge av kapasitetsmangel.</i>
--------	--	--

motivere innbyggere og næringsliv til økt miljøinnsats

1.2.05	Alle kommunens virksomheter bør være miljøsertifiserte. Det utarbeides en prioriteringsliste over virksomhetene i kommunen som bør miljøsertifiseres, og arbeidet med sertifisering gjennomføres i henhold til lista. Frist: Høsten 2016	<i>Det er igangsatt arbeid med en plan for sertifisering av kommunens virksomheter.</i>
--------	---	---

reducere energibruk i kommunale bygg

1.2.09	Innføre rutiner for rapportering og bevisstgjøring om energibruk i virksomhetene. Frist: Høsten 2016	<i>Vurdere om vi ved å plassere energikostnadene på de enkelte enhetene oppnår innsparinger. Via EPC prosjektet vurdere hvilke muligheter som er tilgjengelig. Blant mulige tiltak i EPC prosjektet er det bl.a. foreslått bevisstgjøring av brukere.</i>
--------	---	---

sørge for at all bruk av fyringsolje i kommunale bygg opphører innen 2020

1.2.08	Kartlegge med status all bruk av fyringsolje i kommunale bygg samt lage utskiftingsplan med investeringsbehov, besparelser etc. Frist: Høsten 2016	<i>Fyringsolje benyttes kun som reservekilde. Tiltaket sees i sammenheng med EPC prosjektet.</i>
--------	---	--

være en pådriver for å få på plass en bysykkelordning

1.2.02	I samarbeid med NMBU og Åspro etablere bygdebikeordningen. Frist: Våren 2016	<i>Bygdebike åpnet 19. april. Det er inngått en driftsavtale mellom Ås kommune og NMBU om videreutvikling og drift.</i>
--------	---	---

1.3 Innen 2027 skal Ås ha en utforming som fremmer folkehelse og livskvalitet		
bidra til å øke sykkelandelen til 17 %		
1.3.03	Kartlegge hvilke tiltak som bør gjennomføres for å få flere ansatte til å sykle til jobb. Frist: Høsten 2016	<i>Dette inngår som en del av arbeidet til velferdsutvalget/bedriftsidretten. Kartlegging av hvor mange ansatte som allerede sykler til jobben vil bli foretatt.</i>
være pådriver for et effektivt og miljøvennlig transportsystem med effektiv kollektivtransport og gode gang-, sykkel- og turveier		
1.3.01	Utrede mulighet for ringbuss fra Dyster Eldor under/over jernbanen til Moer og videre til Ås stasjon. Frist: Høsten 2016	<i>Utredes som del av grunnlaget for veg- og gateplan for Ås sentralområde. Arbeidet pågår.</i>
1.4 Innen 2027 har Ås levende lokalsentra der det er lett å leve miljøvennlig		
være pådriver for hyppige kollektivavganger innad i kommunen og Follo		
1.4.02	Ha tett dialog med sentrale aktører som NSB, Ruter, Flybussen og nabokommunene om kollektivtilbudet. Frist: Kvartalsvis	<i>Kommunen har jevnlig kontakt med både nabokommuner, fylkeskommunen og Ruter om kollektivtilbudet</i>
1.5 Innen 2027 er barn og unge aktive i utviklingen av et bærekraftig Ås		
utvikle arenaer og aktiviteter der barn og unge deltar i miljøarbeid og utvikling av Ås som bærekraftig kommune		
1.5.02	Engasjere barn i arbeidet med å registrere viktige tråkk som barn bruker («barnetråkk») og som senere skal brukes i arealplanleggingen. Frist: Oppstart i 2016	<i>Barnetråkk gjennomføres på alle sentrumsskolene i september.</i>

1.6 Innen 2027 skal Ås ha en bærekraftig forvaltning av grønnstruktur, kulturlandskap, og naturmiljø		
samarbeide med andre kommuner i regionen for å utarbeide en enhetlig forvaltningspraksis for massedeponier		
1.6.04	Utarbeide en veileder for håndtering av overskuddsmasser i Follo. Frist: Høsten 2016	<i>Fylkeskommunen har sendt på høring en regional plan for masseforvaltning som Follorådet har uttalt seg til. Denne planen er et viktig grunnlag i arbeidet med en veileder. Dette arbeidet er påbegynt, men ikke ferdigstilt.</i>
sikre en forsvarlig bruk av Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen som rekreasjonsområde		
1.6.03	Gradvis utarbeide skjøttselsplaner for de mest benyttede statlig sikrede friområdene som Breivoll, Årungen, Tangen og Stuene. Frister: Høsten 2016: Breivoll 2017: Årungen 2018: Tangen 2019: Stuene	<i>Grøntfaglig konsulent ved enhet for vei, idrett og natur jobber med saken.</i>
sikre god kjemisk og økologisk miljøtilstand i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann		
1.6.02	Innarbeide krav i generelle reguleringsbestemmelser om forenklet miljøoppfølgingsprogram i større byggesaker og saker i spesielt sårbare områder. Frist: Våren 2016	<i>Kravet om miljøoppfølgingsplan er inntatt i mal for oppstartsmøter</i>
1.7 Innen 2027 vil Ås ha et levedyktig og fremtidsrettet landbruk		
bidra til økt bruk av skogen og kulturlandskapet, ved tilrettelegging for ferdsel og opphold, i samarbeid med landbruket		
1.7.04	Bedre tilgangen til kulturlandskapet ved å etablere turstier og løyper uten konflikt med landbruksinteresser. Frist: Høsten 2016	<i>Arbeidet er tenkt som et samarbeid mellom landbrukskontoret og grunneiere.</i>
stimulere til økt tilbud til nærmarkedet og tilleggsnæringer innenfor «inn på tunet», besøksgårder, lokal foredling og direktesalg av mat og opplevelser		
1.7.01	Kartlegge mulige tilbud, undersøke interesse for nyetableringer og støtte dette med informasjon, veiledning, tilrettelegging og nettverksbygging. Frist: Høsten 2016	<i>Inkubator Ås har vært på jakt etter nye lokaler i 2016. Befaring i sentrum har vist at det er få egnede lokaler til kontorarbeidsplasser og at de som er ledige har høy leie. Inkubator Ås har til slutt fått plass i Sagaveien 5 og deres første leietaker er en teknologibedrift, som tok kontakt med kommunen om mulige lokaler, nettverk osv. Inkubator Ås har 11 selskaper i sin portefølje og noen av disse skal også inn i Sagaveien.</i>
1.7.02	Se på muligheten til å etablere et Bondens Marked* i Ås. Frist: Høsten 2016	<i>SmakÅs - en festival for mat, teknologi og bærekraftig matproduksjon arrangeres 22. oktober i regi av Bondens marked, Akershus bondelag, Ås landbrukslag, NMBU, UKA i Ås, Vitenparken og Ås kommune. (www.smakas.no)</i>

3.2 Mangfold

2.1 Innen 2027 opplever barn og unge trygghet i hverdagen

gi barn og unge, som lever under vanskelige forhold, god oppfølging

2.1.02	Slutføre prosjekt «Samordning av tjenester til barn og unge» og komme med anbefaling om hvordan kommunen kan gi mer systematiske, helhetlige og koordinerte tjenester. Frist: Høsten 2016	<i>Prosjektet er i avslutningsfasen.</i>
--------	--	--

2.2 Innen 2027 har innbyggerne i Ås muligheter til å skaffe seg en inntekt

bidra til å tilrettelegge for tiltak som kvalifiserer for arbeidslivet

2.2.01	Utarbeide en plan for å kunne tilby sommerjobber for ungdom. Frist: Våren 2016	<i>Kommunen har i mars-april annonsert og deretter tilbudt praksisplasser/sommervikariater til 31 ungdommer, fordelt på alle etater. I tillegg har Ås kommet et statlig finansiert prøveprosjekt; Sommerjobb til 8 ungdom i alderen 15-18 år. Det kom inn 50 søknader til de 8 plassene. 4 utførte oppdrag for kommunen og 4 fikk oppgaver i hhv privat bedrift og NMBU. Arbeidsoppgaver har vært knyttet til vedlikehold av parkanlegg, vedlikehold av bygg, renhold, arbeid med dyr, innen service, samt andre oppdrag. Kommunen tar også imot elever fra videregående skole, som har behov for praksis i kommunen.</i>
--------	---	---

2.3 Innen 2027 er sosiale helseforskjeller i Ås redusert

fremme psykisk helse og rusarbeid og gjøre det lett tilgjengelig

2.3.10	Bemanningsdekningen i rusbolig og ambulerende tjeneste styrkes med tilskuddsmidler. Det skal utredes og evt. iverksettes et aktivitetstilbud for rusmiddelmissbrukere. Frist: Høsten 2016	<i>Iverksatt for 2016. Bedre dekket turnus i Fjellveien.6 – rustjenesten. Utprøving av aktivitetstilbud for rustjenesten er i gang en dag pr uke.</i>
2.3.11	Alle som trenger rask psykisk hjelp, skal få rett type tjeneste innen 14. dager. Frist: Våren 2016	<i>Ås kommune har så langt ivaretatt dette prinsippet, men stor pågang og befolkningsvekst utfordrer denne tjenesten veldig med tanke på responstid og innsatsmulighetene. Tjenesten har etablert eksklusjonskriterier for å bremse veksten og prioritere innsatsen.</i>

gi alle kunnskap om helse, fysisk aktivitet og kosthold og forebygge utvikling av sykdom gjennom å iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt

2.3.06	Alle barnehager skal ha minst en person som har et spesielt faglig ansvar for friluftsliv, fysisk aktivitet og kosthold. Frist: Våren 2016	<i>Saken er drøftet med styrerne i barnehagene. De har fokus på dette i sine planer.</i>
--------	---	--

2.3.08	Alle barnehagene skal prioritere friluftsliv og aktiviteter som gir barn fysisk stimulans daglig. Frist: Våren 2016	<i>Barnehagene er bevisste sitt ansvar for å gi barn og unge gode opplevelser ute.</i>
tilrettelegge for sunn mat til barn i skoler og i fritidsordninger		
2.3.03	Gjennomføre kurs i kosthold og ernæring for innkjøps- og kostholdsansvarlige i barnehager og SFO. Frist: Høsten 2016	<i>Kurs/konferanse hos fylkesmannen 20. oktober 2016. SFO-ledere og andre aktuelle. «Kosthold i skolen».</i>
2.3.04	Kartlegge blant foreldre i barnehagene om de ønsker at det skal tilbys frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid i barnehagene. Frist: Høsten 2016	<i>Under planlegging</i>
2.3.12	Etablere kommunale retningslinjer for ernæringsmessig riktig og ønsket kosthold i barnehager, SFO og skoler. Frist: Høsten 2016	<i>Ikke påbegynt</i>

2.5 Innen 2027 er Ås en inkluderende kommune for alle

bidra til økt kompetanse som sikrer at offentlige tjenester tilpasses mangfoldet blant innbyggerne

2.5.07	Vurdere alternative løsninger for drift av asylmottaket. Frist: Høsten 2016	<i>Sak er lagt fram for plan og byggekomiteen, jf. sak 6/16. Komiteen har bestilt en mulighetsstudie der internatbyggene rives og det bygges nye. Alternativt mulighetsstudie legges fram i løpet av 2016.</i>
--------	--	---

sikre innvandrere og flyktninger selvstendighet gjennom utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse

2.5.03	Oversette sentrale opplysninger om barnehager, skoler, kulturskole og bibliotek på kommunens nettsider til engelsk og eventuelt andre aktuelle språk. Frist: Høsten 2016	<i>Sentrale opplysninger om barnehager er oversatt til engelsk.</i>
2.5.02	Utarbeide en beredskapsplan for mottak av flyktninger som omfatter mottak, boligtildeling, integrering etc. og hvordan dette skal gjennomføres og følges opp. Frist: Høsten 2016	<i>Arbeidet er igangsatt</i>

2.6 Innen 2027 er Ås en god kommune å bli gammel i

gi et godt helse- og omsorgstilbud til eldre som har behov for det

2.6.03	Avklare plassering av utvidelsen av Moer sykehjem. Frist: Høsten 2016	<i>Revidert mulighetsstudie er under utarbeidelse. Det skal vurderes et alternativ som ikke kommer i konflikt med etablerte energibrønner.</i>
--------	--	--

gi informasjon, råd og veiledning til eldre om helse og egen mestring

2.6.01	Etablere hverdagsrehabilitering som tjeneste Frist: Høsten 2016	<i>Tjenesten er iverksatt og hjemmetjenesten har 2 enkeltvedtak m hverdagsrehabilitering i hvert distrikt.</i>
--------	--	--

3.3 Muligheter

3.1 Innen 2027 har barn og unge kompetanse som styrker dem i møtet med framtidens utfordringer

bidra til at alle barn og unge skal ha en synlig progresjon i sin læring og utvikling

3.1.01	Det skal utvikles en felles verktøykasse for alle barnehager og skoler som kan benyttes til å løse ulike utfordringer i lærings-situasjonen slik at man sikrer alle barn progresjon i sin læring. Frist: Høsten 2016	<i>Kontinuerlig arbeid.</i>
--------	---	-----------------------------

gi barn og unge utfordringer i et trygt og utviklende læringsmiljø

3.1.02	Alle barnehager og skoler har strategier for utvikling av et godt psykososialt og fysisk miljø. Frist: Høsten 2016	<i>HOK-sak 21/16 og HHS-sak 15/16 i mai 2016. Saken var oppe i mai. Læringsmiljøkonferanse avholdes 26. januar 2017. Felles kommunal «handlingsplan for bedre psykososialt miljø i skoler og SFO» er under utarbeidelse. Skal være klar og tre i kraft fra januar 2017.</i>
--------	---	---

øke barn og unges læring gjennom møtet med allsidig kompetanse, kulturelle aktiviteter og opplæring tilpasset deres forutsetninger

3.1.03	Utarbeide søknad om tilskuddsmidler til oppgradering av kinosalen. Frist: Høsten 2016	<i>Søknaden utarbeides av ekstern konsulent - frist 17.2.17.</i>
3.1.04	Avklare ny organisering av kultursektoren. Frist: Våren 2016	<i>Kommunestyresak 43/16 – Organisering av kulturområdet.</i>
3.1.05	Implementere ny sentral rammeplan for kulturskolen. Frist: Våren 2016	<i>Del 3 av nasjonal rammeplan skulle vært ferdigstilt før mai 2016. Ferdigstillelsen ble utsatt til utgangen av september. Arbeidet med implementering i kulturskolen måtte derfor utsettes. Implementeringen ble igangsatt gjennom arbeid i to fagdager ved skolestart for alle ansatte. Det er avsatt tidsressurser til planarbeid gjennom hele inneværende skoleår.</i>

3.3 Innen 2027 er Ås tettsted et attraktivt sted for studenter og forskere

være pådriver i markedsføringen av studiestedet- og forskningscenteret Ås i samarbeid med andre aktører

3.3.01	Bidra i formidlingen av resultater fra samarbeidet mellom NMBU, tilgrensende forskningsinstitutter, Follorådet, fylkeskommunen og Ås kommune. Frist: Våren 2016	<i>SmakÅs brukes som arena til formidling, både før, under og etter arrangementet.</i>
--------	--	--

3.4 Innen 2027 er rammevilkårene for kommunens utdannings- og forskningsmiljøer styrket

styrke samarbeidet mellom kommunens skoler og universitet

3.4.01	Utrede mulighet for et samarbeid med Ås videregående skole om tilbud for grunnskoleelever som har kompetanse til å ta fag på videregående skoles nivå. Frist: Våren 2016	<i>Ås ungdomsskole har hatt et tilbud i 3 år til denne gruppen elever gjennom et opplegg som kalles DVM – den virtuelle matematikkskolen. Det siste skoleåret lot det seg ikke gjøre som følge av at Akershus fylkeskommune ikke deltar i dette tiltaket. Å sende elever til undervisning på Ås vgs har skolen prøvd, men skolen (og elevene spesielt) synes ikke det er noen god løsning.</i>
--------	---	--

3.5 Innen 2027 skjer vekst og verdiskaping i et samvirke mellom forskning, kultur, næringsliv og offentlig sektor

ta initiativ til og bidra til gjensidig kunnskap og samarbeid mellom offentlig sektor og næringslivet, og utdannings- og forskningsinstitusjonene for å øke det gjensidige utbyttet

3.5.01	Operasjonalisere samarbeidsavtalen mellom kommunen, NMBU, fylkeskommunen og Follorådet. Frist: Høsten 2016	<i>Kommunen har sammen med de andre partnerne i Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo tatt initiativ til å få på plass en organisering av arbeidet med å operasjonalisere plattformen. Det legges opp til at ledelsen ved de involverte institusjonene skal møtes til et styringsgruppemøte i september.</i>
--------	---	---

være en pådriver for næringsutvikling i tilknytning til Campus Ås, og aktivt markedsføre Ås som en attraktiv kommune for kunnskaps- og forskningsrelatert næringsvirksomhet

3.5.02	Utarbeide en næringsplan som skal sikre en helhetlig satsing på næringsutvikling. Planen skal blant annet definere innsatsområder og ett av dem er å få flere kunnskaps- og forskningsrelaterte næringsvirksomheter til å etablere seg i kommunen. Frist: Høsten 2016	<i>Næringsstrategi 2016-2028 legges fram til politisk behandling i september.</i>
--------	--	---

3.4 Miljø

4.2 Innen 2027 skal Ås kommune ha videreutviklet sin posisjon som en attraktiv og framtidsrettet arbeidsgiver

legge til rette for fornyelse, innovasjon og ta aktivt i bruk ny kunnskap og ny teknologi for å forbedre og effektivisere kommunens organisasjon og tjenester

4.2.01	Implementere og gjennomføre ny modell for medarbeiderundersøkelse. Frist: 2016	<i>Ny modell for medarbeiderundersøkelse er implementert og ble gjennomført i april. Oppfølging av resultatene pågår.</i>
--------	--	---

4.5 Innen 2027 har Ås god beredskap når det gjelder samfunnssikkerhet

samarbeide med NMBU innenfor beredskapsområdet

4.5.09	Arrangere et felles seminar med kommunens og NMBU sin kriseledelse. Frist: Våren 2016	<i>Første møte om beredskapssamarbeid er satt til 27. oktober.</i>
4.5.10	Gjennomføre en beredskapsøvelse sammen med NMBU. Frist: Høsten 2016	<i>Avhenger av punktet ovenfor(4.5.09).</i>

styrke beredskapsarbeidet i egen organisasjon gjennom økt kunnskap, systematisk forebyggingsarbeid og testing av beredskap og planverk

4.5.05	Definert tiltak mot terror ved alle kommunale barnehager og skoler. Frist: Høsten 2016	<i>Ås kommune gjennomførte helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i 2015. Tilsiktet alvorlig hendelse på skole er et av scenarioene som ble gjennomgått i denne analysen. Det blir foreslått åtte forebyggende og/eller konsekvensreducerende tiltak som følge av analysen. Det skal gjennomføres en øvelse på begge ungdomsskolene i løpet av høsten, hvor tilsiktet alvorlig hendelse er øvingsmoment.</i>
4.5.01	Revidere kommunens plan for kriseledelse. Frist: Høsten 2016	<i>Vedtatt høsten 2016.</i>
4.5.03	Revidere risiko- og sårbarhetsanalyse. Frist: Høsten 2016	<i>Overordnet ROS-analyse var en del av arbeidet med kommuneplanen. Revidering av enhetenes ROS-analyser igangsettes etter vedtak av overordnet beredskapsplan.</i>
4.5.04	Utarbeide plan for terrorberedskap for kommunale barnehager, skoler og andre større offentlige bygninger. Frist: Høsten 2016	<i>Ås kommune gjennomførte helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i 2015. Tilsiktet alvorlig hendelse på skole er et av scenarioene som ble gjennomgått i denne analysen. Det blir foreslått åtte forebyggende og/eller konsekvensreducerende tiltak som følge av analysen. Det skal gjennomføres en øvelse på begge ungdomsskolene til høsten, hvor tilsiktet alvorlig hendelse er øvingsmoment. Vil utarbeides for andre sentrale bygg etter skoleøvelse er gjennomført</i>
4.5.07	Definere tiltak som motvirker isolering av etniske eller religiøse grupper i befolkningen. Marginalisering og manglende integrering kan føre til radikalisering og kriminalitet. Frist: Høsten 2016	<i>Ås kommune har i 2016 gjennomført 2 åpne dialogmøter hvor radikalisering og voldelig ekstremisme har vært tema. Politiet innledet på det første møtet og Yousef Bartho Assidiq på det andre. Det har på begge møter kommet mange innspill til hva som bør gjøres for å forebygge utenforskap. Ingen nye aktiviteter i 2. tertial.</i>

3.5 Verbalvedtak

Verbaltiltak:	Status 2.tertial:
1. Kommunestyret forutsetter at Rustad skole bygges som 4-parallell, med en god flerbrukshall og gode trafikale løsninger.	<i>Forprosjekt er vedtatt, men i etterkant er det bedt om nye utredninger vedrørende tribuner i flerbrukshall. Saken skal til ny politisk behandling i kommunestyret 23.11.2016.</i>
2. Partiene ønsker en utredning av modulløsning på Sjøskogen skole, som alternativ til utbygging i perioden.	<i>Et alternativ for modulløsninger er under utarbeidelse. Sak om alternativ modulløsning skal behandles i plan- og byggekomiteen 21.09.2016.</i>
3. Rådmannen foreslår 60 mill. kr til opprusting av Bjørnebekk. Partiene støtter forslaget, men investeringene kan ikke starte før en ny avtale med UDI er inngått.	<i>Mulighetsstudie er lagt frem for Plan og byggekomiteen jf. sak 6/16. Komiteen har bestilt en alternativ mulighetsstudie der internatbyggene rives og det bygges nye. Nytt mulighetsstudie legges fram i løpet av 2016.</i>
4. Kommunestyret ber rådmannen vurdere hvordan planlagt kostnadsramme for framtidige investeringsprosjekter i større grad kan behandles unntatt offentlighet fordi dette er å anse som konkurransesensitiv informasjon.	<i>Rådmannen ser ikke at dette kan unntas offentlighet. Det kan imidlertid vurderes å ta ned rammene på investeringsprosjektene og legge usikkerhetskomponenter på fellesposter.</i>
5. Kommunen skal øke bruken av lærlinger og lære kandidater og tilby praksisplasser til ungdom under 25. På sikt er målet 2 lærlinger/ lære kandidater pr 1000 innbyggere i kommunal virksomhet. Målet om 1 pr 1000 bør være på plass innen utgangen av 2016.	<i>Ås kommune har arbeidet med tilrettelegging av lærlingeplasser for å rekruttere et økt antall lærlinger. Kommunen har fra høsten 21 lærlinger i praksis. Kommunen tilbuds praksisplasser/ sommervikariater til 31 ungdommer, fordelt på alle etater. I tillegg har Ås komme et statlig finansiert prøveprosjekt; Sommerjobb til 8 ungdom i alderen 15-18 år. Det kom inn 50 søknader til de 8 plassene. 4 utførte oppdrag for kommunen og 4 fikk oppgaver i hhv privat bedrift og NMBU. Arbeidsoppgaver har vært knyttet til vedlikehold av parkanlegg, vedlikehold av bygg, renhold, arbeid med dyr, innen service, samt andre oppdrag. Kommunen tar også imot elever fra videregående skole, som har behov for praksis i kommunen.</i>
6. Kommunestyret forutsetter at HOK, under arbeidet med nye vedtekter for SFO, vurderer mulighetene for å legge inn sosiale hensyn i prising og åpningstider, som for eksempel gratis kjernetid.	<i>Det ble fremmet sak for HOK 9. mai 2016 – sak 22/16, Priser for SFO skoleåret 2016/17 og forslag om inntektsreduert betaling.</i> <i>Kommunestyret vedtok nye priser og inntektsreduert betaling 25. mai – sak 35/16.</i>

Verbaltiltak:	Status 2.tertial:
<p>7. Ås kommune skal ha full barnehagedekning, gjennom å bygge og drive selv eller ved hjelp av ideelle organisasjoner. Ås kommune ønsker i minst mulig grad utbygging av kommersielle barnehager, og skal aktivt benytte anledningen til å kreve tilbakebetaling av tilskudd fra kommersielle barnehager hvis tilskudd er anvendt i strid med Barnehagelovens paragraf 14 a eller forskrift i medhold av paragraf 14 a. Ås kommune setter av midler til kommunal barnehage i 2016.</p>	<p><i>Orienteringssak vedr utbygging ble tatt til orientering av HOK i møtet 9.5. 2016.</i></p> <p><i>Oppvekst- og kultur etaten har lagt inn bestilling til Eiendomsavdelingen på 2 barnehager. En barnehage ved idrettsplassen i Nordby og en barnehage på tomt på Dyster Eldor.</i></p> <p><i>Romprogram for barnehage ved idrettsplassen i Nordby ble vedtatt av Plan- og byggekomiteen i møte 17.8.2016.</i></p>
<p>8. Flere kommunale veier i Ås ble gjort kommunale av hensyn til skyss av skoleelever, men i noen tilfelle er denne situasjonen nå endret. Kommunestyret forutsetter at administrasjonen gjennomgår dette og ev fremmer forslag til politisk behandling om veier som ikke lenger bør være kommunale.</p>	<p><i>Et slikt arbeid vil være omfattende og administrasjonen har ikke hatt kapasitet til å prioritere tiltaket i 2016.</i></p>
<p>9. Kommunestyret ber rådmann legge frem prognoser og plan for utbygging av ungdomsskolene i Ås. Tidsfrist: august 2016.</p>	<p><i>Sak er underutarbeidelse, men avventer oppdatert skolebehovsanalyse. Prognoser og plan for utbygging av ungdomsskolene i Ås legges frem sammen med skolebehovsanalysen.</i></p>
<p>10. Ås kommune skal bli en foregangskommune for miljøvennlige løsninger. Miljøpolitikken skal styrkes gjennom konkrete tiltak og forpliktende mål – bl.a. gjennom å etablere et eget utvalg for miljøraker. Det opprettes derfor et politisk ad hoc-utvalg som skal utrede dette innen sommeren 2016, i tråd med Ås kommunes politiske organisering.</p>	<p><i>Ad hoc-utvalg for vurdering av miljøutvalg har avgitt en rapport med ad hoc-utvalgets anbefaling. Ble behandlet i K-sak 42/16.</i></p>
<p>11. Miljøvernrådsgiveren i Ås kommune blir i dag i stor grad satt til andre arbeidsoppgaver enn de oppgaver som bør ligge til miljøvernrådgerstillingen. Miljøvernrådgerstillingen i kommunen skal fremover arbeide med kommunalt miljøvern og strategisk miljøarbeid og være en pådriver for miljøratsingen i Ås kommune. Det forutsettes at miljøvernrådgeren er sekretariat for ad-hoc-utvalg jf. vedtakspunkt 10.</p>	<p><i>Se punktet ovenfor.</i></p>

Verbaltiltak:	Status 2.tertial:
<p>12. Rådmannen legger frem for politisk behandling utkast til retningslinjer for offentlige anskaffelser som hindrer sosial dumping, sikrer et seriøst og anstendig arbeidsliv og stiller krav til bruk av lærebedrifter. Jf. vedlagte modell fra Telemark fylkeskommunen. Retningslinjene skal også ivareta miljøkrav.</p>	<p><i>I malverket for anskaffelser er det innarbeidet egenerklæringskrav om oppfølging av de åtte grunnleggende ILO-konvensjonene om diskriminering og rettigheter og arbeidsgivers plikter.</i></p> <p><i>For å intensivere arbeidet mot arbeidslivskriminalitet generelt og sosial dumping spesielt, og har Ås sammen med Oslo og en rekke andre kommuner inngått avtaler med 5 rammeavtaleleverandører som vil bistå i profesjonell kontraktsoppfølging innen risikoutsatte områder, herunder renhold og bygg- og anlegg.</i></p> <p><i>Innkjøpsmalverket ivaretar også flere miljøaspekter. Ås kommune vil gjennom samarbeidet med andre kommuner arbeide for at det utarbeides felles retningslinjer for miljøkrav.</i></p>
<p>13. Ved utskifting av leasingbiler, skal kommunen prioritere lav- eller nullutslippskjøretøy.</p>	<p><i>Ved etablering av ny rammeavtale for kjøp og leasing av biler vil nullutslippskjøretøy være en hovedprioritet. Flere andre kommuner i innkjøps-samarbeidet har også tilsvarende mål.</i></p> <p><i>Hittil i 2016 har Helse og sosial har siden årsskiftet testet ut leasing biler hvor flere EL-biler er tatt i bruk. Byggesak og geodata har tatt i bruk el-bil og kommunalteknikk vurderer anskaffelse.</i></p>
<p>14. Kommunens økonomiske situasjon blir krevende i årene som kommer. Eiendomsskatten må utredes i 2016, dette innebærer taksering og vurdering av sosial profil, samt hvilke investeringsprosjekter den kan knyttes til. Beslutning om eiendomsskatt må legges fram for politisk behandling med tanke på eventuell innføring 2017.</p>	<p><i>Arbeidet er igangsatt og taksering pågår.</i></p>
<p>15. Kommunen bør sikre innbyggerne livssynsøytrale seremonilokaler, slik at alle kan markere livets overgangsfaser- som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Det er ekstra viktig å kunne tilby slike lokaler i nærheten av gravplasser som ikke er vigsla. I samarbeid med aktuelle lag og foreninger må rådmannen utrede i hvilken grad kommunen har et godt nok tilbud, og eventuelt foreslå tiltak for å styrke tilbudet.</p>	<p><i>Saken utsettes inntil ny kultursjef er tiltrådt.</i></p>

Verbaltiltak:	Status 2.tertial:
<p>16. Rådmannen skal i samarbeid med Ås idrettsråd utrede behovet for fremtidige investeringer og samarbeid. Ås kommune skal ha en kontaktperson som fungerer som bindeledd mellom idretten og kommunen.</p>	<p><i>Det er avholdt flere møter med idretten i Ås. I hovedsak har møtene omhandlet konkrete prosjekter. Det er i tillegg avtalt faste møtetidspunkter i forbindelse med rullering av tiltaksplaner og budsjett. Idrettsrådet er invitert til å delta mer aktivt i forbindelse med rullering av kommuneplan. Det er ikke opprettet noen egen kontaktperson. Pr. i dag er dette fordelt mellom ulike enheter avhengig av hvilke områder som skal diskuteres. Etatsjef teknikk og miljø er inntil videre kontaktperson på overordnet nivå.</i></p>
<p>17. En handlingsplan for satsing på Grønn omsorg legges inn i planstrategien for Ås kommune. Planen må bygge på den kompetansen og erfaringen kommunen allerede har med ordninger som «Inn på tunet» (IPT), besøkshund, lesehund og sansehage for demente, men utvides til flere tjenesteområder og flere virkemidler. Planen bør utvikles i samarbeid med NMBUs fagmiljø innen folkehelsevitenskap, og bl.a. omhandle kommunens potensial som forskningsarena for universitetets prosjekter. Planen må også vise hvordan kommunen kan stimulere flere lokale bønder til å bli IPT-sertifisert.</p>	<p><i>Tiltaket vil bli vurdert i forbindelse med framleggelse av endelig planstrategi.</i></p>
<p>18. Rådmannen legger frem forslag om minstenormer for uteareal pr elev for skolene. Krav til minstenorm om uteoppholdsareal på skoler fremsettes av Rådmannen innen 1. mars, og fremlegges for kommunestyret. Normtallet for minste uteoppholdsareal implementeres i alle planer som omfatter nye skolebygg i Ås kommune.</p>	<p><i>Minstenorm på 20m² per elev er vedtatt. Kommunestyresak 7/16.</i></p>
<p>19. Rådmannen bes ta kontakt med de andre Follokommunene med sikte på å lage en plan for koordinering av utbyggingen av sykehjem i Follo på en slik måte at ikke alle har overkapasitet eller underkapasitet samtidig. En slik ordning må innebære at kommunene kjøper plasser av hverandre i perioder med egen underkapasitet. Dette for å utnytte de samlede ressursene i kommunene best mulig.</p>	<p><i>Saken er under endelig utarbeidelse. Har vært på dagsorden i rådmannskollegiet flere ganger i 2016.</i></p>

Verbaltiltak:	Status 2.tertial:
<p>20. Kommunestyret støtter rådmannens forslag til styrking av arbeid for å redusere sykefravær, men ønsker å rette fokus på arbeidet med «frisknærvær», forbygge sykefravær og utføre arbeidstakere. Ås kommune skal jobbe for å styrke arbeidet for å redusere sykefraværet til beste for de ansatte og kommunes tjenesteproduksjon. Arbeidet skal skje i et nært samarbeid mellom kommunen, ansattes organisasjoner, verneombud og NAV. Rådmannen bes om å skissere et prosjekt for dette i 2016 og prosjektet følges opp i kommunens organer med ansvar for arbeidsgiverpolitikk, arbeidsmiljø og samarbeid mellom kommunen og de ansatte.</p>	<p><i>Prosjektet ble etablert og igangsatt våren 2016. Det er søkt om eksterne midler fra KLP og kommunen fikk tildelt 50 000 kr. Prosjektgruppen er i gang med arbeidet. Prosjektgruppen er bredt sammensatt fra organisasjons- og personalavdelingen, enhetsledere, tillitsvalgte og hovedverneombud.</i></p>
<p>21. Rådmannen må vurdere oppgave- og rollefordelingen mellom Barn og unges kommunestyre og Ungdomsrådet. Fremmes som egen sak for HOK innen juni 2016.</p>	<p><i>Politisk sak om forholdet mellom ungdomsrådet og barn- og unges kommunestyre var oppe i ungdomsrådet 16.08.16 og i hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.08.16. Saken behandles i kommunestyret 07.09.16.</i></p>
<p>22. Det opprettes ytterligere to stillinger som prosjektledere for investeringsprosjekter. Stillingene finansieres over investeringsprosjektene, gjennom redusert bruk av konsulenttenester.</p>	<p><i>Rekruttering av prosjektledere pågår.</i></p>

Vedlegg 1: Investeringsprosjekter

Prosjektene	Regnskap 2.tertial	Budsjett 2016	Sum regnsk. hittil i prosj.	Sum budramme hittil i prosj.
0100/ Info teknologi - Ingen avvik. Følgende gjennomføres 2016: Brannmur, Oppgradering til inAttend(telefoni), utskifting av SQLserver 01, utbygging trådløst nett på 7 skoler, kartlegging av infrastruktur skoler.	277	3 278	14 162	17 164
0101/ Konsekvensutredning av Ås, plan og utvikling, mulighetsstudie - Plan for nødvendige tiltak er under utarbeidelse.	-	800	-	800
0102/ Kirkelig Fellesråd - Dette er en bevilgning til disponering av investeringer i kirkelig fellesråd, det vil i budsjettreguleringssaken foreslås å overføre noe midler til prosjekt 0778, renovering av kirkene.	-	1 011	3 531	4 542
0103/ Mindre invest.prosjekt - Midlene disponeres til mindre ombygginger for mer effektiv arealbruk og tjensteproduksjon	691	924	*	*
0105/ Pott for fullfinansiering av prosjekter etter anbudskonkurranse – Det har ikke vært behov for disponere potten i 2016.	-	10 000	-	10 000
0114/ E.kap tilskudd KLP - Midlene blir fordelt ut på prosjekter i henhold til vedlikeholdsplanen.	-	2 400	*	*
0115/ Digitalisering av byggesaksarkiv , ikke igangsatt.	-	4 500	-	4 500
0201/ It-utstyr skoler - Fremdrift i henhold til plan	2 625	2 523	*	*
0233/ Investering Follo Barne og ungdomskole – Blir overført i henhold til plan.	-	5 340	459	5 799
0238/ Mobilt inventar - skoler - Påbegynt - Medgått kun oppstartskostnader	203	700	203	700
0239/ Sjøskogen skole, planlegging utvidelse - Avventer nærmere politisk avklaring og behandling i forlengelsen av oppdatert skolebehovsplan.	329	963	866	1 500
0240/ Åsgård skole, planlegging utvidelse - Alternative mulighetsstudier er igangsatt.	350	15 211	1 139	16 000
0244/ Inventar Åsgård moduler - Rehabiliteringen av bygget er ferdigstilt, gjenstår kun utearealer.	2	304	198	500
0303/ Dementsenteret, Tilpasninger med Kortlesere etc. på Hus 1 og 2. - Blir utført i løpet av høsten	-	500	-	500
0307/ Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021 - Avventer nærmere politisk avklaring og behandling.	271	1 847	483	1 847
0309/ Carport Granheim – Igangsettes høsten 2016.	-	1 004	-	1 004
0316/ IT utstyr HS - Logistikkssystem kjøkkenet: Det er ikke bestilt. Usikkert om det blir kjøpt inn og implementert i 2016.	454	717	1 176	1 438
0318/ Bygging av korridor - Sleipners vei – ikke igangsatt.	-	300	-	300
0320/ Biler, HS	224	-	*	*
0401/ Minnelund - Analysefasen pågår, avsluttes i 2016.	12	70	42	100
0402/ Bjørnebekk rehabilitering 2016-2018 - Avsluttet, ble ferdigstilt til skolestart 2016.	147	-87	234	-87
0500/ Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv - Planen rulleres årlig.	211	568	1 143	1 500

Prosjektene	Regnskap 2.tertial	Budsjett 2016	Sum regnsk. hittil i prosj.	Sum budramme hittil i prosj.
0502/ Tiltaksplan for trafikksikkerhet - Planen rulleres årlig.	-	694	2 176	2 640
0503/ Samferdsel, Etablering av håndhevelse av parkeringsbestemmelsene - Prosjektet pågår nå med planlegging for innføring av avgiftsparkering. Må koordineres med reguleringen av Rådhusplassen.	-	-	78	78
0504/ Oppgradering av offentlige arealer - Etablert sykkelparkering ved kulturhuset og nedgravde søppelkonteinere. Ytterligere prosjekter for oppgradering av offentlige arealer i sentrum er i tidlig planleggingsfase.	462	1 362	2 100	3 000
0505/ Hurtigladepunkt for El-bil - Planlegges i forbindelse med prosjektet for innføring av avgiftsparkering. Dette for evt. å samordne graving til parkeringsautomater og ladestasjoner. Må koordineres med reguleringen av Rådhusplassen.	-	900	-	900
0508/ Oppgradering veilysanlegg - Rammeavtale er etablert, arbeider pågår.	716	3 463	1 252	4 000
0600/ Rustad skole, utvidelse 2014-2019 - Prosjektet videreutvikles i tråd med gjeldende vedtak.	3 636	23 004	7 541	26 909
0618/ Ljungbyveien, omsorgsboliger - Det utarbeides mulighetsstude i september/oktober	1 393	10 827	6 973	16 408
0620/ Kjøp av flyktningebolig – Ingen kjøp foretatt pr 2. tertial 2016	-	2 131	2 877	5 008
0623/ FDV system - Det arbeides videre med implementering. Deler av systemet er tatt i bruk	216	189	626	599
0624/ Solfall brl, byggeprosjekt omsorgsboliger - Avventer nærmere politisk avklaring og behandling.	350	1 917	433	1 917
0658/ Tomtekjøp - Hittil i 2016 er det kjøpt en eiendom av Skogv. 16 (Frydenhaug barnehage)	2 879	27 847	23 469	48 437
0659/ Asfaltering Fålesloråsen - De siste veiene planlegges asfaltert i løpet av sesongen 2016.	-	341	1 258	1 599
0661/ Samferdsel	-	351	4 048	4 399
0662/ Biler, VIN - Årlig løpende prosjekt.	2 011	4 520	*	*
0669/ Borggården Kulturhuset - Prosjektet er ferdigstilt, noe tilleggsarbeider gjenstår knyttet til belysning.	2 939	2 544	8 268	7 872
0673/ Solberg skole, utvidelse - Byggearbeider er igangsatt, framdrift i henhold til plan.	10 032	54 099	21 551	65 608
0675/ Bokollektiv Demente - Byggeprosjektet pågår. Ferdigstilles mot slutten av 2016.	37 065	83 954	74 596	121 484
0690 / Rustad skole, moduler grusbanen. Midlene overføres prosjekt 0600, og innlemmes i prosjektet.	-	1681	-	-
0698/ Buffer mindre investeringer - Ikke benyttet pr 2. tertial 2016.	-	412	-	412
0700/ Standardheving/Påkostning - Midlene blir fordelt ut på prosjekter i henhold til vedlikeholdsplanen.	258	4 331	416	4 489
0701/ Bjørnebekk - Ny politisk bestilling av mulighetsstudium er utarbeidet og legges fram for plankommiteen i høsten 2016.	542	3 906	3 383	6 696
0705/ Nordbytun u-skole fyrrom - Prosjektet er i slutfasen, men gjenstår å betale noen fakturaer.	1 058	2 071	5 485	2 723

Prosjektene	Regnskap 2.tertiar	Budsjett 2016	Sum regnsk. hittil i prosj.	Sum budramme hittil i prosj.
0748/ Legionellabekjempelse - Prosjektet er avsluttet, skal ikke rapporteres	-	800	-	800
0749/ Radontiltak - Analysefasen pågår, avsluttes i 2016.	64	807	666	1 408
0750/ Universell utforming - Avsluttet, ble ferdigstilt til skolestart 2016.	834	2 015	2 830	4 012
0752/ Dyster/Eldor – Regulering av området pågår.	18	6 400	18	6 400
0754/ HMS Brannforebyggende - Løpende prosjekt: Medgått er utførte arbeider trådt i kraft etter tilsyn fra brannvesenet	485	1 056	*	*
0766/ Utredning administrasjonslokaler – prosjektet avsluttes i 2016.	41	83	359	401
0767/ HMS inneklime - Løpende prosjekt: Medgått er utførte arbeider trådt i kraft etter HMS-tilsyn i kommunale bygninger	259	645	*	*
0773/ Videreutvikling av SD-anlegg - Løpende prosjekt: Utgiftene er oppgradering paviljonger Åsgård skole	271	1 797	*	*
0775/ Utskiftning renholdsmaskiner - Årlig løpende prosjekt.	199	203	297	300
0777/ Åshallen - nytt tak og gulv - prosjektet pågår og vil ferdigstilles i 2016.	1 111	3 683	5 428	8 000
0778/ Utvendig renovering - Ås og Nordby kirke - Prosjektet gjennomføres i henhold til framdriftsplan, men det forventes merforbruk som følge av at det er oppdaget råte og hussopp i takkonstruksjonen.	3 467	6 744	3 722	7 000
0779/ Ombygging Myrveien 16, Ny lagerhall - Prosjektet avventes da behovet foreløpig er ivaretatt i Brekkeveien 8 (Hangaren)	-	3 000	-	3 000
0780/ EPC - Prosjektering igangsatt.	93	4 966	127	4 966
0788/ Skolehusveien 1-3, rehab - Prosjektet fullført.	2 124	1 958	2 667	1 958
0789/ Skoleveien 3 - Klimaskal - Prosjektet fullført aug./sep. 2016	-	158	542	158
0799/ Påkostning Leieboliger - Løpende prosjekt	-	1 748	*	*
0800/ Togrenda VAR - Prosjektering igangsatt	188	450	1 004	500
0805/ Hovedplan Vannforsyning - Finansiering fordeles i forbindelse med avslutning av øvrige prosjekter på Vannområdet.	72	10 000	*	*
0806/ Hovedplan Kloakksanering - Finansiering fordeles i forbindelse med avslutning av øvrige prosjekter på Avløpsområdet.	-	12 453	*	*
0811/ Sentralholtet - Noe oppussingsarbeider gjenstår, for øvrig ferdigstilt.	1 173	-	23 512	18 790
0816/ Nytt høydebasseing - Prosjektering pågår. Anbud sendes våren 2017. Forventet ferdigstillelse i 2018.	62	4 833	229	5 000
0817/ Biler/Maskiner, VAR - Innkjøp av biler og utstyr	155	402	*	*
0819/ Dysterlia VAR - Prosjektet er i henhold til framdriftsplan. Ferdigstilles i løpet av 2017.	6 896	1 201	8 194	2 500
0820/ Nordbyveien VAR - Prosjektet avsluttet	1 429	2 252	1 677	2 500

Oversikten viser økonomisk status og framdrift for utvalgte investeringsprosjekter. Tall i hele tusen.

* Løpende prosjekter uten spesifisering på "Totalt regnskapsført" eller " Total budsjettramme".

Vedlegg 2: Oppfølging av politiske vedtak

Kommunestyret (K)

I Kommunestyret ble det i 2. tertial 2016 holdt 2 møter og satt opp 32 saker.

11 saker er effektivert, 16 saker er under oppfølging, 5 saker ble utsatt/behandlet to ganger.

Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
		SAKER IKKE EFFEKTUERT 2011-2015:	
09.03.2011	16/11	Etablering av seniorkontakt i Ås kommune	Ingen budsjettmidler avsatt til stillingen.
20.11.2013	82/13	Ås demenssenter, godkjenning av skisseprogram R4 med kostnadsoverslag	Se plan- og byggekomitesak 1/15. Under oppfølging. Overtakelse etter planen i november 2016.
19.03.2014	18/14	Forvaltningsrevisjonsrapport - Forvaltning av kommunens bygg	Se F-sak 34/16, Formannskapet 11.05.2016, og K-sak 45/16 20.06.2016.
18.06.2014	45/14	Brevvoll - gjennomførte påkostninger og rehabiliteringsarbeider i løpet av leietida	Se HTM-sak 17/16 31.03.2016.
18.06.2014	51/14	Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030	Under oppfølging. Se K-sak 72, 87, 91/14.
10.12.2014	91/14	Skolekapasitet 2014 - 2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole	Under oppfølging. Relevante saker: K-sak 19/15 29.04.2015, K-sak 11/15 18.11.2015, PBK-sak 3/16 17.02.2016, HTM-sak 14/16 31.03.2016 og K-sak 18/16 20.04.2016, K-sak 69/16 07.09.2016
18.03.2015	10/15	Hverdagsrehabilitering i Ås kommune	Under oppfølging.
18.03.2015	13/15	Rapport om samhandlingsreformen	Under oppfølging
29.04.2015	15/15	R-278 - Områderegulering for Ås sentralområde - Fastsetting av planprogram	Planprogram fastsatt.
29.04.2015	19/15	Alternative løsninger for elevene på Rustad skole ved skoleutbygging	Under oppfølging. Relevante saker: HTM-sak 9/16, 16.02.2016, HTM-sak 14/16, 31.03.2016, K-sak 18/16, 20.04.2016.
10.06.2015	45/15	Aktiv på dagtid	Se HHS-sak 20/16 08.06.2016
02.09.2015	48/15	Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Ås kommune 2015	Tatt til orientering. Tiltakene er under oppfølging.
02.09.2015	51/15	Kapasitetsutvidelse av avdeling Rustadtunet - Rustad skole	Under oppfølging. Relevant sak: K-sak 11/15 18.11.2015
02.09.2015	53/15	Digitaliseringsstrategi for IKT Follo 2015-2018	Under oppfølging
21.10.2015	69/15	Forvaltningsrevisjonsrapport om dokumentbehandling og arkiv	Under oppfølging. Frist for tilbakemelding til kontrollutvalget 21.10.2016
*Ny kommunestyreperiode 2015-2019			
18.11.2015	10/15*	Ljungbyveien 17 - Utvidet budsjetttramme	Under oppfølging. Se PBK-sak 2/15 10.12.2015 og K-sak 67/16 07.09.2016
18.11.2015	11/15*	Utbygging av Rustad skole	Se HTM-sak 14/16 og K-sak 18/16 og 33/16.
18.11.2015	12/15*	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Se K-sak 24/16, 20.04.2016
09.12.2015	15/15*	Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole	Se K-sak 44/16 20.06.2016
09.12.2015	18/15*	Anmodning om bosetting av flyktninger i 2016-2017	Under oppfølging
09.12.2015	20/15*	R-292 Reguleringsplan for Solberg skole	Effektivert
09.12.2015	22/15*	Forvaltningsrevisjonsrapport om hjemmetjenester i Ås kommune	Se K-sak 59/16 20.06.2016

1. tertial 2016			
03.02.2016	1/16	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016, kapittel 4	Effektuert
	2/16	Forslag til kommuneplanens arealdel 2015-2027 - Endelig behandling	Effektuert
	3/16	Rapport selskapskontroll 2015	Effektuert
	4/16	Valg til diverse utvalg perioden 2015 - 2019 - Eldreråd	Effektuert
16.03.2016	5/16	Innbyggerinvolvering og videre framdrift i kommunereformarbeidet Kommunereformen	Effektuert. Se F-sak 20/16, 06.04.2016 og K-sak 15/16, 20.04.2016.
	6/16	Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18	Effektuert
	7/16	Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune	Under oppfølging. Rådmannen legger fram en oppdatert skolebehovsanalyse.
	8/16	Mulighetsstudie Moer sykehjem	Utsatt. Se K-sak 40/16, 25.05.2016.
	9/16	R-291 Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II	Utsatt. Se K-sak 19/16, 20.04.2016.
	10/16	Økonomiske konsekvenser og endring av foreldrebetaling i SFO	Kommunestyrets vedtak fulgt opp i K-sak 35/16, 25.05.2016.
	11/16	Årlig drift av TV-aksjonen i Ås	Under oppfølging.
	12/16	Valg til diverse utvalg perioden 2015-2019 - Vara til Eldreråd	Utsatt. Se K-sak 26/16, 20.04.2016.
	13/16	Kontrollutvalgets årsrapport 2015	Utsatt. Se K-sak 20/16, 20.04.2016.
	14/16	Kunstinnkjøp til kommunen	Utsatt. Se K-sak 21/16, 20.04.2016.
20.04.2016	15/16	Oppfølging av K-sak 5/16 om innbyggerinvolvering og videre framdrift i kommunereformarbeidet Kommunereformen	Se K-sak 28/16, 25.05.2016.
	16/16	Kommunereform - Gjennomføring av folkeavstemning	Se F-sak 30/16, 11.05.2016
	17/16	Mulighetsstudie Moer sykehjem	Utsatt. Se K-sak 40/16, 25.05.2016.
	18/16	R-297 Detaljreguleringsplan for Rustad skole	Under oppfølging.
	19/16	R-291 Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II	Effektuert.
	20/16	Kontrollutvalgets årsrapport 2015	Utsatt. Se K-sak 36/16, 25.05.2016.
	21/16	Kunstinnkjøp til kommunen	Utsatt. Se K-sak 37/16, 25.05.2016.
	22/16	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås	Utsatt. Se K-sak 38/16, 25.05.2016.
	23/16	Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020.	Effektuert
	24/16	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Under oppfølging.
	25/16	Kjærnesveien - Utbedring og vedlikehold av veigrunn - Vedtak om ekspropriasjon	Under oppfølging.
	26/16	Valg til diverse utvalg perioden 2015-2019 - Vara til Eldreråd	Effektuert.
	27/16	Høring - Konseptvalgutredning for økt transport inn mot og gjennom Oslo	Effektuert.

2. tertial 2016			
25.05.2016	28/16	Kommunereform - Avtale om felles plattform for ny kommune i Follo	Se K-sak 41/16 20.06.2016
	29/16	Årsmelding med årsberetning 2015	Tatt til orientering
	30/16	Ås kommunes årsregnskap 2015	Effektuert.
	31/16	R-282 Områderegulering for Solberg øst	Utsatt. Se HTM-sak 18.08.2016 og K-sak 66/16 07.09.2016
	32/16	R-284 - Planforslag for utvidelse av Vinterbro næringspark	Planforslaget ble vedtatt. Under oppfølging
	33/16	Rustad skole - Godkjenning av forprosjekt	Under oppfølging.
	34/16	Solberg skole - tilstandsanalyse eksisterende skole	Kommunestyret stadfestet rivevedtaket på Solberg skole.
	35/16	Priser for SFO skoleåret 2016/17 og forslag om inntektsreduert betaling	Effektuert
	36/16	Kontrollutvalgets årsrapport 2015	Effektuert
	37/16	Kunstinnkjøp til kommunen	Under oppfølging
	38/16	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås	Effektuert
	39/16	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Kristine Lien Skog (SV) - midlertidig nyvalg	Effektuert
	40/16	Mulighetsstudie Moer sykehjem	Se PBK-sak 10/16 17.08.2016 og K-sak 65/16 07.09.2016
20.06.2016	41/16	Kommunereformen - Kommunestyrets avgjørelse 2016 - Fremtidig kommunestruktur i Ås	Ordfører sendte vedtaket til Fylkesmannen 29.06.2016.
	42/16	Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling	Under oppfølging.
	43/16	Organisering av kulturområdet	Under oppfølging
	44/16	Follo barne- og ungdomsskole utbygging	Pågår
	45/16	Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg – Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13	Ref. vedtaket: Under oppfølging i forbindelse med budsjettarbeidet.
	46/16	Reduserte behovsprøvede betalingssatser i kulturskolen	Effektuert
	47/16	Tiltaksplan for trafiksikkerhet	Utsatt. Se K-sak 60/16 07.09.2016
	48/16	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020	Utsatt. Se K-sak 60/16 07.09.2016
	49/16	R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter - Trosterud Nordre	Effektuert
	50/16	1. tertialrapport 2016	Tatt til orientering
	51/16	Budsjettreguleringer 1.tertial 2016	Under oppfølging
	52/16	Valg av lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 1. januar 2017-31. desember 2020	Under oppfølging
	53/16	Valg av meddommere til Follo tingrett for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020	Under oppfølging
	54/16	Valg av meddommere til særskilt utvalg for jordskiftesaker for perioden 01.01.2017 til 31.12.2020	Under oppfølging
	55/16	Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31.12.2020	Under oppfølging
	56/16	Valg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet for perioden 1. januar til 31. desember 2020	Under oppfølging
	57/16	Forslag på kandidater til skjønnsutvalg for Akershus	Under oppfølging
	58/16	Sak fra Kontrollutvalget 14.06.2016 - Rådmannens oppfølging av rapporten om vedlikehold av kommunale bygg	Under oppfølging
	59/16	Sak fra Kontrollutvalget 14.06.2016 - Rådmannens oppfølging av rapporten om hjemmetjenester	Tatt til orientering

Formannskapet (F)

I Formannskapet 2. tertial 2016 ble det holdt 3 møter og satt opp 44 saker. 7 saker er effektivert, 30 saker er videresendt Kommunestyret for endelig vedtak. 4 saker ble utsatt/behandlet 2 ganger. 2 saker bortfalt. 1 sak er tilbakesendt for flere utredninger. Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Beh. status
SAKER IKKE EFFEKTUERT 2012-2015:			
11.04.2012	16/12	Salg av Dyster-Eldor	Under oppfølging. Se K-sak 19/16, 20.04.2016 og Informasjon fra rådmannen i Formannskapet 24.08.2016 punkt 4.
28.01.2015	12/15	Langsiktig leieavtale - Moerveien 10	Rådmannen har fått aksept for å forlenge leieavtalen med Moerveien 10 til 31.03.2017. Rådmannen foreslår derfor å avvente konkurransen om leie i Ås sentrum til resultatet av kommunereformen er klarlagt.
27.05.2015	32/15	Evaluerings av kulturhuset	Utsatt i påvente av HOK's ferdigbehandling
1. TERTIAL 2016:			
20.01.2016	1/16	Forslag til kommuneplanens arealdel 2015-2027 - Endelig behandling	Se K-sak 1/16, 03.02.2016
20.01.2016	2/16	Konsekvensutredning Tømmerens feriehus - Rådmannens anbefaling vedrørende høring	Se K-sak 2/16, 03.02.2016 Kommuneplanens arealdel.
20.01.2016	3/16	Mulighetsstudie Moer sykehjem	Sak avvist. Tatt opp igjen i F-sak 11/16, 02.03.2016
20.01.2016	4/16	Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole	Under oppfølging.
20.01.2016	5/16	Miljøutvalg - Ad hoc utvalg for vurdering av nytt utvalg	Effektivert. Se K-sak 42/16, 20.06.2016. Kommunestyrets vedtak er under oppfølging av reglementsgruppen.
20.01.2016	6/16	Skisse til næringsstrategi	Under oppfølging. Orientering i Formannskapet 11.05.2016.
20.01.2016	7/16	Planstrategi 2016-2019 - Arbeidsopplegg, fremdrift og disposisjon	Se F-sak 33/16, Formannskapet 11.05.2016.
27.01.2016	8/16	Kommunereformen - status og veien videre	Effektivert
02.03.2016	9/16	Økonomiske konsekvenser og endring av foreldrebetaling i SFO	Se K-sak 10/16, 16.03.2016
02.03.2016	10/16	Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune	Se K-sak 7/16, 16.03.2016
02.03.2016	11/16	Mulighetsstudie Moer sykehjem	Se K-sak 8/16, 16.03.2016
02.03.2016	12/16	Årlig drift av TV-aksjonen i Ås	Se K-sak 11/16, 16.03.2016
02.03.2016	13/16	Ås kommunes reglementer - Ad hoc utvalg for revidering 2016	Under oppfølging
02.03.2016	14/16	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Marte Haugen Moen (Rødt)	Utsatt, se F-sak 21/16, Formannskapet 06.04.2016
02.03.2016	15/16	Innbyggerinvolvering og videre framdrift i kommunereformarbeidet Kommunereformen	Se K-sak 5/16, 16.03.2016
06.04.2016	16/16	Kjærnesveien - Utbedring og vedlikehold av veigrunn - Vedtak om ekspropriasjon	Se K-sak 25/16, 20.04.2016
06.04.2016	17/16	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Se K-sak 24/16, 20.04.2016
06.04.2016	18/16	Søknad om tilskudd - ÅsMartn	Effektivert
06.04.2016	19/16	Ny viltvaktordning - Samarbeid med nabokommuner	Under oppfølging, diskusjoner med Frogn og Oppegård kommuner pågår.

06.04.2016	20/16	Oppfølging av K-sak 5/16 om innbyggerinvolvering og videre framdrift i kommunereformarbeidet Kommunereformen	Mindretallsanket, se K-sak 15/16, 20.04.2016
06.04.2016	21/16	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Marte Haugen Moen (Rødt)	Effektuert. Pkt. 3 om ny representant i Kommunereformgruppen bortfalt pga. valgbarhet.
06.04.2016	22/16	Valg av lagrettemedlemmer/meddommere ved Borgarting lagmannsrett perioden 1.1.2017- 31.12.2020	Se F-sak 39/16, 11.05.2016
06.04.2016	23/16	Valg av meddommere til Follo tingrett perioden 1.1.2017 til 31.12.2020	Se F-sak 40/16, 11.05.2016
06.04.2016	24/16	Valg av meddommere til særskilt utvalg for jordskiftesaker perioden 1.1.2017- 31.12.2020	Se F-sak 41/16, 11.05.2016
06.04.2016	25/16	Valg av forliksrådsmedlemmer perioden 1.1.2017- 31.12.2020	Se F-sak 42/16, 11.05.2016
06.04.2016	26/16	Valg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet perioden 1.1.2017- 31.12.2020	Se F-sak 43/16, 11.05.2016
06.04.2016	27/16	Forslag på kandidater til skjønnsutvalg for Akershus perioden 1.1.2017- 31.12.2020	Se F-sak 44/16, 11.05.2016
06.04.2016	28/16	Høring - Konseptvalgutredning for økt transport inn mot og gjennom Oslo	Se K-sak 27/16, 20.04.2016
2. TERTIAL 2016:			
11.05.2016	29/16	Kommunereform - Avtale om felles plattform for ny kommune i Follo	Se K-sak 41/16, 20.06.2016
11.05.2016	30/16	Kommunereform - Rådgivende folkeavstemning	Effektuert
11.05.2016	31/16	Årsmelding med årsberetning 2015	Se K-sak 29/16, 25.05.2016
11.05.2016	32/16	Ås kommunes årsregnskap 2015	Se K-sak 30/16, 25.05.2016
11.05.2016	33/16	Forslag til planstrategi 2017 - 2020	Effektuert
11.05.2016	34/16	Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13	Se K-sak 45/16, 20.06.2016
11.05.2016	35/16	Organisering av kulturområdet	Utsatt, se F-sak 52/16, 15.06.2016
11.05.2016	36/16	Priser for SFO skoleåret 2016/17 og forslag om inntektsreduert betaling	Se K-sak 35/16, 25.05.2016
11.05.2016	37/16	Solberg skole - tilstandsanalyse eksisterende skole	Se K-sak 34/16, 25.05.2016
11.05.2016	38/16	Gnr 99 Bnr 1 - Sundbyveien 50 - Fradeling - Klage på avslag	Saken bortfalt pga. HTM-sak 25/16, 09.05.2016. Se F-sak 65/16, 24.08.2016
11.05.2016	39/16	Valg av lagrettemedlemmer/meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 1.1.2017-31.12.2020	Se K-sak 52/16, 20.06.2016
11.05.2016	40/16	Valg av meddommere til Follo tingrett for perioden 1.1.2017-31.12.2020	Se K-sak 53/16, 20.06.2016
11.05.2016	41/16	Valg av meddommere til særskilt utvalg for jordskiftesaker perioden 1.1.2017- 31.12.2020	Se K-sak 54/16, 20.06.2016
11.05.2016	42/16	Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1.1.2017-31.12.2020	Se K-sak 55/16, 20.06.2016
11.05.2016	43/16	Valg av møtefullmektiger ved forliksrådet for perioden 1.1.2017-31.12.2020	Se K-sak 56/16, 20.06.2016
11.05.2016	44/16	Forslag på kandidater til skjønnsutvalg for Akershus perioden 1.1.2017- 31.12.2020	Se K-sak 57/16, 20.06.2016
11.05.2016	45/16	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Kristine Lien Skog (SV) - midlertidig nyvalg	Se K-sak 39/16, 25.05.2016

11.05.2016	46/16	Midlertidig uttreden - Jon Fartein Lygre Hoel (MDG) - midlertidig nyvalg	Utsatt, se F-sak 61, 15.06.2016.
11.05.2016	47/16	Klage på avslag - kommunal bolig	Effektuert
11.05.2016	48/16	Rustad skole - Godkjenning av forprosjekt	Se K-sak 33/16, 25.05.2016
15.06.2016	49/16	Kommunereform - Kommunestyrets avgjørelse 2016 - Fremtidig kommunestruktur i Ås	Se K-sak 41/16, 20.06.2016
15.06.2016	50/16	1. tertialrapport 2016	Se K-sak 50/16, 20.06.2016
15.06.2016	51/16	Budsjettreguleringer 1. tertial 2016	Se K-sak 51/16, 20.06.2016
15.06.2016	52/16	Organisering av kulturområdet	Se K-sak 43/16, 20.06.2016
15.06.2016	53/16	Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - sluttrapport med anbefaling	Se K-sak 42/16, 20.06.2016
15.06.2016	54/16	Gnr 24 Bnr 1 - Kvestad gård - Fylling av masser - Søknad om dispensasjon	Effektuert
15.06.2016	55/16	Planrammer - Handlingsprogram 2017-2020	Effektuert
15.06.2016	56/16	Brann teknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak	Bortfalt pga. Plan- og byggekomiteens vedtak i PBK-sak 6/16, 08.06.2016.
15.06.2016	57/16	Follo barne- og ungdomsskole utbygging	Se K-sak 44/16, 20.06.2016
15.06.2016	58/16	Reduserte behovsprøvde betalingssetter i kulturskolen	Se K-sak 46/16, 20.06.2016
15.06.2016	59/16	Tiltaksplan for trafikksikkerhet	Utsatt, se F-sak 63/16, Formannskapet 24.08.2016
15.06.2016	60/16	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020	Utsatt, se F-sak 64/16, Formannskapet 24.08.2016
15.06.2016	61/16	Midlertidig uttreden - Jon Fartein Lygre Hoel (MDG) - Midlertidig nyvalg	Navn ikke foreslått. Hoel gjenintraåte i sine verv 05.09.2016.
24.08.2016	62/16	Høringsuttalelse – forslag til endring i konsesjonsloven, jordloven og odelsoven fra regjeringen v/Landbruks- og Matdepartementet	Se K-sak 62/16, 07.09.2016
24.08.2016	63/16	Tiltaksplan for trafikksikkerhet	Se K-sak 61/16, 07.09.2016
24.08.2016	64/16	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020	Se K-sak 60/16, 07.09.2016
24.08.2016	65/16	Gnr 99 Bnr 1 - Sundbyveien 50 - Fradeling - Klage på avslag	Effektuert
24.08.2016	66/16	Sjøskogen skole - Revidert mulighetsstudie	Sak utsatt til ny skolebehovsanalyse for Nordbyområdet og alternativ med modulscole fremlegges.
24.08.2016	67/16	Ljungbyveien 17 - Godkjenning av forprosjekt	Se K-sak 67/16, 07.09.2016
24.08.2016	68/16	Ny selskapsavtale for Follo Ren IKS	Se K-sak 68/16, 07.09.2016
24.08.2016	69/16	Startlåneordningen	Se K-sak 70/16, 07.09.2016
24.08.2016	70/16	Åpning av Ås Demenssenter – Stillingshemler og sykehjemsplasser	Se K-sak 64/16, 07.09.2016
24.08.2016	71/16	Endringer i lowerket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem.	Se K-sak 65/16, 07.09.2016
24.08.2016	72/16	Rustad skole - utvidelse av flerbrukshall med tribune	Se K-sak 63/16, 07.09.2016

Administrasjonsutvalget (ADM)

I Administrasjonsutvalget 2. tertial 2016 ble holdt 3 møter og satt opp 7 saker. 6 saker er videresendt for endelig behandling, 1 sak ble utsatt/behandlet 2 ganger. Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	ADM-sak	Sakstittel	Beh. status
1. TERTIAL 2016:			
02.03.2016	1/16	Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18	Se K-sak 6/16, Kommunestyret 16.03.2016
02.03.2016	2/16	Møteplan 2016 - Administrasjonsutvalg	Effektuert
02.03.2016	3/16	Søknad om utvidet permisjon	Effektuert
06.04.2016	4/16	Organisasjonsendring i Teknikk og miljø	Effektuert
28.04.2016		Orienteringsmøte - Kommunereformforhandlinger	
2. TERTIAL 2016:			
11.05.2016	5/16	Årsmelding med årsberetning 2015	Se K-sak 29/16, Kommunestyret 25.05.2016
11.05.2016	6/16	Forslag til planstrategi 2017 - 2020	Se F-sak 33/16, Formannskapet 11.05.2016
11.05.2016	7/16	Organisering av kulturområdet	Utsatt, se ADM-sak 10/16
15.06.2016	8/16	1. tertialrapport 2016	Se K-sak 50/16, Kommunestyret 20.06.2016
15.06.2016	9/16	Budsjettreguleringer 1. tertial 2016	Se K-sak 51/16, Kommunestyret 20.06.2016
15.06.2016	10/16	Organisering av kulturområdet	Se K-sak 43/16, Kommunestyret 20.06.2016
24.08.2016	11/16	Åpning av Ås Demenssenter - Stillinger og sykehjemsplasser	Se K-sak 64/16, Kommunestyret 07.09.2016

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

I Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2. tertial 2016 ble det holdt 3 møter og et dialogmøte. Det ble satt opp 20 saker til behandling. Av disse er 2 saker effektuert, 3 saker er under oppfølging, 2 saker utsatt, og 13 saker er videresendt til administrasjonsutvalget, formannskapet eller kommunestyret. Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjon har utført vedtaket.

Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Beh. status
1. TERTIAL 2016:			
13.01.2016	01/16	Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås	Effektuert
13.01.2016	02/16	Ås som direktekommune (100%-kommune) i Den kulturelle skolesekken	Effektuert
13.01.2016	03/16	Ny nasjonal rammeplan for kulturskolene del 1 og 2 gjøres gjeldende for Kulturskolen i Ås	Effektuert
13.01.2016	04/16	Veinavn-Tusenfryd	Effektuert
13.01.2016	05/16	Navn på stikkvei-Bjørkeveien	Effektuert
13.01.2016	06/16	Valg av representanter i utvalg under Hovedutvalg for oppvekst og kultur perioden 2015-2019	Effektuert
13.01.2016	07/16	Møteplan 2016 - Hovedutvalg for oppvekst og kultur	Se HOK-sak 14/16, 17.02.2016
17.02.2016	08/16	Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18	Se K-sak 6/16, 16.03.2016

17.02.2016	09/16	SFO- endring av vedtekter etter høring	Effektuert
17.02.2016	10/16	Økonomiske konsekvenser og endring av foreldrebetaling i SFO	Se K-sak 10/16, 16.03.2016
17.02.2016	11/16	Revidering av Retningslinjer for skoleskys i Ås kommune - Punkt 4. Særlig trafikkfarlig og/eller vanskelig skolevei i Ås.	Effektuert
17.02.2016	12/16	Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune	Se K-sak 7/16, 16.03.2016
17.02.2016	13/16	IKT-reglement for elever i Ås kommune - Vedlegg til "Kommunal forskrift for orden og oppførsel i Ås-skolen"	Se HOK-sak 16/16, 30.03.2016
17.02.2016	14/16	Møteplan 2016 for HOK - endret forslag	Effektuert
17.02.2016	15/16	Prosjekt - Sykefraværet i kommunale barnehager	Effektuert
30.03.2016	16/16	IKT-reglement for elever i Ås-kommune - Vedlegg til "Kommunal forskrift for orden og oppførsel i Ås-skolen."	Effektuert
30.03.2016	17/16	Lokal forskrift fag- og timefordeling for 1.-7. trinn i Ås kommune	Effektuert
30.03.2016	18/16	Støtte til uorganisert ungdom-våren 2016	Effektuert
2. TERTIAL 2016:			
09.05.2016	19/16	Kommende utsmykkingsprosjekter	Utsatt, se HOK-sak 26/16, 08.06.2016
09.05.2016	20/16	Organisering av kulturområdet	Se K-sak 43/16, 20.06.2016
09.05.2016	21/16	Tverretattlig satsing på å forebygge, fange opp og håndtere mobbing av barn og unge i Ås	Under oppfølging
09.05.2016	22/16	Priser for SFO skoleåret 2016/17 og forslag om inntektsreduert betaling	Se K-sak 35/16, 25.05.2016
09.05.2016	23/16	Forslag til planstrategi 2017 - 2020	Se F-sak 33/16, 11.05.2016
09.05.2016	24/16	Årsmelding med årsberetning 2015	Se K-sak 29/16, 25.05.2016
08.06.2016	25/16	Organisering av kulturområdet	Se K-sak 43/16, 20.06.2016
08.06.2016	26/16	Kommende utsmykkingsprosjekter	Under oppfølging
08.06.2016	27/16	Representanter til frie plasser i ungdomsrådet	Effektuert
08.06.2016	28/16	Follo barne- og ungdomsskole utbygging	Se K-sak 44/16, 20.06.2016
08.06.2016	29/16	Reduserte behovsprøvde betalingssetter i kulturskolen	Se K-sak 46/16, 20.06.2016
08.06.2016	30/16	Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling	Se K-sak 42/16, 20.06.2016
08.06.2016	31/16	Tiltaksplan for trafikkikkerhet	Se K-sak 61/16, 07.09.2016
08.06.2016	32/16	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020	Se K-sak 60/16, 07.09.2016
08.06.2016	33/16	1. tertialrapport 2016	Se K-sak 50/16, 20.06.2016
08.06.2016	34/16	Budsjettreguleringer 1. tertial 2016	Se K-sak 51/16, 20.06.2016
17.08.2016	35/16	Tilstandsrapport barnehager - 2015	Effektuert
17.08.2016	36/16	Organisering av barn og unges kommunestyre og ungdomsrådet	Se K-sak 71/16, 07.09.2016
17.08.2016	37/16	Sjøskogen skole – revidert mulighetsstudie	Utsatt, se F-sak 66/16, 24.08.2016
17.08.2016	38/16	Fastsetting av veinavn på del av E-18 (Holstad)	Under oppfølging

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I Hovedutvalg for helse og sosial 2. tertial 2016 ble det holdt 3 møter og satt opp 13 saker. 4 saker ble effektivert, 7 saker ble videresendt formannskapet eller kommunestyret, 2 saker er under oppfølging.

Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt og administrasjon har utført vedtaket.

Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
1. TERTIAL 2016:			
13.01.2016	01/16	Møteplan 2016 - Hovedutvalg for helse og sosial	Behandling fortsatte i HHS-sak 4/16, 17.02.2016
13.01.2016	02/16	Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Click Bar AS, org.nr.915 984398	Søknad avslått. Sak effektivert. Se ny søknadsbehandling i HHS-sak 11/16 av 09.05.2016.
13.01.2016	03/16	Søknad om salgsbevilling for alkohol - Kolonial.no	Effektivert
17.02.2016	04/16	Møteplan 2016 - Hovedutvalg for helse og sosial, endret forslag	Effektivert
17.02.2016	05/16	Søknad om salgsbevilling for alkohol - REMA 1000 (Anniken Landbakk)	Effektivert
17.02.2016	06/16	Årlig drift av TV-aksjonen i Ås	Se K-sak 11/16, 16.03.2016
30.03.2016	07/16	Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020	Se K-sak 23/16, 20.04.2016
30.03.2016	08/16	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Se K-sak 24/16, 20.04.2016
30.03.2016	09/16	Høring-kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder	Effektivert
2. TERTIAL 2016:			
09.05.2016	10/16	Søknader om salgsbevilling for alkohol 2016 - 2020	Effektivert
09.05.2016	11/16	Behandling av søknader om skjenkebevilling for alkohol 2016 - 2020	Effektivert
09.05.2016	12/16	Søknad om skjenkebevilling 2016-2020, Follo Catering AS (Ås kulturhus)	Effektivert
09.05.2016	13/16	Forslag til planstrategi 2017 - 2020	Se F-sak 33/16, 11.05.2016
09.05.2016	14/16	Årsmelding med årsberetning 2015	Se K-sak 29/16, 25.05.2016
09.05.2016	15/16	Tverretattlig satsing på å forebygge, fange opp og håndtere mobbing av barn og unge i Ås	Under oppfølging
08.06.2016	16/16	Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling	Se K-sak 42/16, 20.06.2016
08.06.2016	17/16	1. tertialrapport 2016	Se K-sak 50/16, 20.06.2016
08.06.2016	18/16	Budsjettreguleringer 1. tertial 2016	Se K-sak 51/16, 20.06.2016
08.06.2016	19/16	Søknad om salgsbevilling for alkohol - Bringeberlandet	Effektivert
08.06.2016	20/16	Aktiv på dagtid-videreføring	Under oppfølging
17.08.2016	21/16	Åpning av Ås Demenssenter	Se K-sak 64/16, 20.06.2016
17.08.2016	22/16	Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem	Se K-sak 65/16, 20.06.2016

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

I Hovedutvalg for teknikk og miljø 2. tertial 2016 ble det holdt 3 møter og satt opp 26 saker. 4 saker er effektivert, 5 saker er under oppfølging, 15 saker er videresendt til F eller K for endelig vedtak og 2 saker er behandlet i HTM to ganger. Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt og administrasjon har utført vedtaket.

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
		SAKER IKKE EFFEKTUERT 2009-2015:	
17.09.2009	102/09	Nedleggelse av kommunale veier	Satt på vent av kapasitetsårsaker
17.01.2013	21/13	Gnr 110 bnr 21 – Grevlingvn 1 – klage på pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett	Under oppfølging – venter på kopi av tinglyst dokument.
12.12.2013	119/13	R-268 – Reguleringsplan for et område ved Bølstadfeltet	Under oppfølging
27.02.2014	19/14	Gnr 39 bnr 35 - Vedtak om tvangsmulkt	Utsettelse – eierskifte på gang.
16.10.2014	79/14	Gnr 107 bnr 344 – Ulveleina 9 – Pålegg om opprydding	Under oppfølging
09.04.2015	20/15	R-277 - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Melby til Egget	Under oppfølging
07.10.2015	49/15	R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2	Se HTM-sak 6/15, 03.12.2015
		*Ny kommunestyreperiode 2015-2019	
04.11.2015	2/15*	R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter - Trosterud Nordre	Se HTM-sak 31/16 09.06.2016
03.12.2015	6/15*	R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2	Under oppfølging
03.12.2015	7/15*	R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård	Under oppfølging
03.12.2015	11/15*	VA-sanering Dysterskogen	Anlegget påbegynt og forventes ferdigstilt innen 1.7.2017.
1. TERTIAL 2016:			
14.01.2016	01/16	Forslag til kommuneplanens arealdel - planbestemmelsene	Se K-sak 2/16 03.02.2016
	02/16	Alternativer for gjennomgående vei og areal til offentlig- eller privat tjenesteyting for Dyster Eldor II	Se K-sak 19/16 20.04.2016
	03/16	Tilrettelegging for torghandel - prøveordning	Effektivert
	04/16	Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole	Se F-sak 4/16 20.01.2016
	05/16	R-296 - Detaljregulering for Moerveien 10	Se HTM-sak 40/16 18.08.2016
	06/16	Gnr 113 Bnr 195 - Nettet Terrasse 7, 9 og 11 - Takoverbygg over tre terrasser - Klage på vedtak om avslag	Se HTM-sak 13/16 31.03.2016
	07/16	Møteplan 2016 - Hovedutvalg for teknikk og miljø	Se HTM-sak 11/16, 16.02.2016
16.02.2016	08/16	R-291 Områderegulering for Dyster-Eldor II	Se K-sak 19/16 20.04.2016
	09/16	Trafikksikkerhetstiltak i sak om modulscole på grusbane ved Ås stadion	Under oppfølging.
	10/16	Gnr 42 Bnr 320 - Raveien 6 - Nytt boligbygg med forretningslokale - Søknad om dispensasjon	Se HTM-sak 12/16, 31.03.2016
	11/16	Møteplan 2016 for HTM - endret forslag	Effektivert
31.03.2016	12/16	Gnr 42 Bnr 320 - Raveien 6 - Nytt boligbygg med forretningslokale - Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser	Effektivert
	13/16	Gnr 113 Bnr 195 - Nettet Terrasse 7, 9 og 11 - Takoverbygg over tre terrasser - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan	Se HTM-sak 38/16 09.06.2016
	14/16	R-297 Detaljreguleringsplan for Rustad skole	Se K-sak 18/16, 20.04.2016
	15/16	R-282 Områderegulering for Solberg øst	Se K-sak 31/16, 25.05.2016
	16/16	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Se K-sak 24/16, 20.04.2016

	17/16	Breivoll - Plan for avklaring av bruksmuligheter og alternative driftsformer fra mai 2018	Under oppfølging. Ad hoc utvalg nedsatt. Rapport skal legges fram for kommunestyret innen 2016.
	18/16	Kjærnesveien - Utbedring og vedlikehold av veigrunn - Vedtak om ekspropriasjon	Se K-sak 25/16 20.04.2016
	19/16	Ny viltvaktordning - Samarbeid med nabokommuner	Se F-sak 19/16, 06.04.2016
2. TERTIAL 2016:			
09.05.2016	20/16	Årsmelding med årsberetning 2015	Se K-sak 29/16 25.05.2016
	21/16	Forslag til planstrategi 2017 – 2020	Se F-sak 33/16 11.05.2016
	22/16	Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13	Se K-sak 45/16 20.06.2016
	23/16	R-282 Områderegulering for Solberg øst	Se K-sak 31/16 25.05.2016
	24/16	R-284 - Planforslag for utvidelse av Vinterbro næringspark	Se K-sak 32/16 25.05.2016
	25/16	Gnr 99 Bnr 1 - Sundbyveien 50 - Fradeling - Klage på avslag	Se HTM-sak 42/16 18.08.2016
	26/16	Gnr 103 Bnr 5 - Nordbyveien 122 - Nye boligblokker Bygg 1, 2 og 3 – Klage	Se HTM-sak 28/16 09.06.2016
	27/16	Gnr 104 Bnr 38 - Kveldroveien 8 - Butikk i næringslokale - Dispensasjon fra reguleringsplan	Effektuert
09.06.2016	28/16	Gnr 103 Bnr 5 - Nordbyveien 122 - Nye boligblokker Bygg 1, 2 og 3 - klage på HTM vedtak 26/16, dato 09.05.2016	Saken ble sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som stadfestet kommunens vedtak i brev datert 31.08.2016
	29/16	1. tertialrapport 2016	Se K-sak 50/16 20.06.2016
	30/16	Budsjettreguleringer 1. tertial 2016	Se K-sak 51/16 20.06.2016
	31/16	R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter - Trosterud Nordre	Se K-sak 49/16 20.06.2016
	32/16	R-289 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 70, 72 og 74	Offentlig ettersyn
	33/16	Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling	Se K-sak 42/16 20.06.2016
	34/16	Vei- og gateplan - Prosjektplan og milepælplan	Under oppfølging
	35/16	Tiltaksplan for trafikksikkerhet	Se K-sak 61/16 07.09.2016
	36/16	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020	Se K-sak 60/16 07.09.2016
	37/16	Gnr 24 Bnr 1 - Kvestad gård - Fylling av masser - Søknad om dispensasjon	Se F-sak 54/16 15.06.2016
	38/16	Gnr 113 Bnr 195 - Nettet Terrasse 7, 9 og 11 - Takoverbygg over tre terrasser - Klage på vedtak om dispensasjon	Saken er sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
18.08.2016	39/16	Veigrøfter langs kommunale veier	Utsatt.
	40/16	R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10	Under oppfølging.
	41/16	R-282 Områderegulering for Solberg øst	Se K-sak 66/16 07.09.2016
	42/16	Gnr 99 Bnr 1 - Sundbyveien 50 - Fradeling - Klage på avslag	Se F-sak 65/16 24.08.2016
	43/16	Ny selskapsavtale for Follo Ren IKS	Se K-sak 68/16 07.09.2016
	44/16	Gnr 12 Bnr 1 og 7 - Myrerveien 149 - Ombygging av hønseshus til boenhet- Klage på vedtak	Effektuert.
	45/16	Beregningsmetode - Møne- og gesimshøyde - Anmodning om prinsipputtalelse	Effektuert.