



Saksprotokoll

Skolekapasitet fram mot 2030

Saksbehandler:	Ellen Benestad	Saknr.:	14/02230
Behandlet av			Møtedato
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur		32/14	16.09.2014
2 Ungdomsrådet		6/14	23.09.2014
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur		35/14	07.10.2014
4 Formannskapet		58/14	08.10.2014
5 Kommunestyret		72/14	22.10.2014

Kommunestyrets behandling 22.10.2014:

Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, H og FrP:
Tilsvare kommunestyrets vedtak.

Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag:

1. Kortsiktige kapasitetsutfordringer skal i hovedsak løses innen skolekretsene, for å bevare skoletilhørigheten og -miljøet i utbyggingsfasen. I de tilfellene der dette ikke er hensiktsmessig, prioriteres flytting av hele klasser framfor flytting av enkeltelever.
2. Rustad skole bygges snarest ut til 3-parallell barneskole med flerbrukshall, og kostnadene innarbeides i handlingsplan og budsjett for 2015. Under planleggingen skal det legges særskilt vekt på utforming av gode og funksjonelle utearealer. Det settes opp midlertidige brakker ved Rustad skole for å løse kapasitetsproblemer fram til nye skolebygg er på plass.
3. Paviljong 2 på Åsgård skole rives snarest. Det settes opp midlertidige brakker på Åsgård for å erstatte denne og for å møte elevtallsveksten de første årene. Videre utbygging av Åsgård skole til 4-parallell utredes i forbindelse med områdereguleringen av sentrum og rullering av kommuneplanen. Endelig lokalisering avgjøres innen sommeren 2015.
4. Elevene på 7. trinn på Solberg skole flyttes til Nordby skole frem til nye skolebygg står klare på Solberg.
5. Planarbeidet for utbygging av Sjøskogen skole til 2-parallell igangsettes umiddelbart, og kostnadene innarbeides i handlingsplan og budsjett for 2015. Det settes opp midlertidige brakker for å løse kapasitetsproblemer fram til nye skolebygg er på plass.
6. Rådmannen bes om å sette opp en samlet tidsplan for planlegging, prosjektering, utbygging og ferdigstilling av skolene, basert på de vedtak som blir gjort. Tidsplanen skal også omfatte politisk saksgang, der det framgår hvilke saker som må behandles politisk, og i hvilke utvalg. Oppdatert tidsplan skal følge alle saker med betydning for skoleutbyggingen.

7. Planlegging av fremtidig utvidelse av Nordbytun og Ås ungdomsskoler innarbeides i tidsplanen, med tanke på å forberede nødvendig utvidelse av kapasiteten fra ca. 2020.

Votering:

Fellesforslaget fra Ap, H og FrP ble vedtatt 26-6 (2V, 3Sp, 1frittstående) ved alternativ votering mot Venstres forslag.

Kommunestyrets vedtak 22.10.2014:

1. Rustad skole bygges snarest ut til 4-parallell barneskole inkludert flerbrukshall. Under planleggingen skal det legges særskilt vekt på utforming av gode og funksjonelle uteareal. Det utredes samtidig om dagens uteareal kan utvides.
2. Arbeidet med utvidelse av Åsgård skole til 4-parallell skole på Søråsjordet igangsettes og planleggingsmidler innarbeides i handlingsplan og budsjett for 2015.
3. Paviljong 2 på Åsgård skole rives, og det settes opp midlertidige modulbygg i 2 etasjer for å møte elevtallsveksten inntil Rustad skole står ferdig.
4. Planarbeidet med igangsetting av byggetrinn 3 på Sjøskogen skole igangsettes umiddelbart og innarbeides i handlingsplan og budsjett for 2015.
5. Sjøskogen skole 7. trinn blir inntil videre værende på Sjøskogen skole, da de pr. i dag har ledig kapasitet.
6. Solberg skole 7. trinn flyttes fra Solberg skole til Nordby skole fra og med skoleåret 2015/2016 inntil ny Solberg skole er bygget.
7. Dersom det blir underkapasitet på klasserom ved enkelte skoler i perioden før nye skoler står ferdig, vurderes flytting av hele klasser fremfor flytting av enkeltelever.
8. Rådmannen bes, i samarbeid med Plankomiteen, om å sette opp en samlet tidsplan for planlegging, prosjektering, utbygging og ferdigstilling av skolene, basert på de vedtak som blir gjort. Tidsplanen skal også omfatte politisk saksgang, der det framgår hvilke saker som må behandles politisk, og i hvilke utvalg. Tidsplan samt kostnader til planleggings- og prosjekteringskostnader legges frem for Kommunestyret 10.12.2014.

Saksprotokollen bekreftes

Ås, 28. oktober 2014

Rita Stensrud

Konsulent i politisk sekretariat

Dokumentet er elektronisk godkjent