

Fremdriftsplan oppgradering Kjærnesveien

- Innen medio mai 2016: Grunnundersøkelser
- Innen medio juni 2016: Avklare tiltak som må gjøres med veien med tanke på grunnforhold og håndtering av overvann, samt kostnadsberegning.
- Politisk behandling av eventuell dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for av- og påstigningslommer.
- Eventuell politisk behandling avhengig av finansieringsbehov.
- Tiltak gjennomføres i løpet av høsten.