



Saksprotokoll

Tidsplan for prosjekter

Saksbehandler:	Roy Sypriansen	Saksnr.:	15/00993
Behandlet av			Møtedato
1 Plankomiteen		3/15	26.03.2015
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur		8/15	08.04.2015
3 Hovedutvalg for teknikk og miljø		16/15	09.04.2015
4 Formannskapet		20/15	15.04.2015
5 Kommunestyret		18/15	29.04.2015

Kommunestyrets behandling 29.04.2015:

Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap og FrP:
Prosjektoversikt, Sjøskogen skole byggetrinn 3.
Sjøskogen skole kan iverksettes så raskt som mulig basert på prosjekttegninger, uten unødige forsinkelser.

Anders Often (MDG) fremmet følgende forslag:

For å sikre at man virkelig bygger miljøvennlig kan det være nyttig å benytte BREEM sertifisering. BREEM NOR er i ferd med å bli den foretrukne miljøsertifiseringen for bygg og byggeprosesser i Norge. Med BREEM NOR som verktøy sikrer vi at miljøambisjonene våre faktisk blir oppfylt.

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:

Ambisjonsnivået er for lavt. Muligheter for forkorting av gjennomføringstidene vurderes sterkt.

Votering:

Formannskapets innstilling og forslag fra Ap, MDG og FrP ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 29.04.2015:

Utkast til fremdriftsplan tas til orientering, med følgende bemerkninger:

- Prosjektoversikt, Sjøskogen skole byggetrinn 3
Sjøskogen skole kan iverksettes så raskt som mulig basert på prosjekttegninger, uten unødige forsinkelser.
- For å sikre at man virkelig bygger miljøvennlig kan det være nyttig å benytte BREEM sertifisering. BREEM NOR er i ferd med å bli den foretrukne miljøsertifiseringen for bygg og byggeprosesser i Norge. Med BREEM NOR som verktøy sikrer vi at miljøambisjonene våre faktisk blir oppfylt.
- Ambisjonsnivået er for lavt. Muligheter for forkorting av gjennomføringstidene vurderes sterkt.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 6. mai 2015

Jeanette Karlsen
Konsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent